

令和5年度札幌市水道事業会計予算繰越計算書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算額 計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額
1 資本的支出	1 建設改良費	豊平川水道水源水質保全 管理センターほか 新設工事監理	円 11,000,000	円 3,000,000	円 8,000,000
		清田第2幹線耐震化工事 その の 9	1,012,425,000	814,300,000	185,617,000
		北幹線耐震化工事 その の 1 3	42,750,000	0	38,700,000
		中央区双子山地区 配水管更新工事 その の 2	47,311,000	0	42,557,000
		白川新沈砂池新設工事	655,800,000	575,000,000	80,800,000
		豊平川水道水源水質保全 管理センターほか 建築付帯機械設備新設工事	99,600,000	82,800,000	16,200,000
		水道局豊平庁舎設備改修工事	48,958,376	0	36,370,000

左の財源内訳	不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説 明
損 益 勘 定 留 保 資 金 等			
円 8,000,000	円 0	円 0	事前の調査では確認できなかった脆弱な地盤が確認され、工事の進捗が遅れたため
185,617,000	12,508,000	0	事前の調査では確認できなかった固い地層が確認され、掘削に日時を要したため
38,700,000	4,050,000	0	事前の調査とは異なる位置に地下埋設物が確認され、工事の進捗が遅れたため
42,557,000	4,754,000	0	着工後に他工事との工程調整が必要となり、工期が遅れたため
80,800,000	0	0	事前の調査では確認できなかった脆弱な地盤が確認され、工期が遅れたため
16,200,000	600,000	0	資材の入手難により、工事の進捗が遅れたため
36,370,000	12,588,376	0	改修内容の変更が必要となり、仕様の見直しに日時を要したため

2 地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算額 計上額	支払義務額 発生額	翌年度額 繰越額
1 水道事業費用	1 営業費用	中央区双子山地区 配水管更新工事 2	円 6,292,000	円 0	円 5,660,000
		平岸第3幹線移設工事	403,696,000	175,100,000	63,500,000

左 の 財 源 内 訳	不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越るたな購入限度額	説 明
給 水 収 益 等			
円 5,660,000	円 632,000	円 0	着工後に他工事との工程調整が必要となり、工期が遅れたため
63,500,000	165,096,000	0	着工後に関連工事との工程調整が必要となり、工事の進捗が遅れたため

令和6年（2024年）5月17日提出

札幌市長 秋 元 克 広