

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2)

| 計画体系コード | 5-1-3 | | | 事業名 | アイヌ伝統文化活動推進事業 | | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 達成目標の状況 | | | | | | | |
| 項目 | 18年度末 (現状) | 19年度末 (実績) | 20年度末 (実績) | 21年度末 (予定) | 22年度末 (予定) | 22年度末 (目標) | |
| アイヌ伝統文化の振興 | | 振興 | 振興 | 振興 | 振興 | 振興 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況) | | | | | | | |
| <p>市民との連携、市民参加 本事業のイベント・講座等に市民が参加することにより、アイヌ民族の伝統文化に対する理解が深まる。</p> <p>企業等との連携・協働 [資金協力] [人材協力] (社)北海道アイヌ協会札幌支部と連携して実施している。 [情報協力] [その他の協力] 市民・企業等が参加しやすい環境づくり (社)北海道アイヌ協会札幌支部と連携して実施している。</p> | | | | | | | |
| 評価(成果) | | | 課題 | | | | |
| <p>各事業への入場者、参加者等について、前年度(19年度)と比較してみると、インカルシベ・アイヌ民族文化祭では、約18%の減少となったが、交流センター月間イベントは約54%増加し、小中高校生団体体験プログラム参加校は同数で、参加児童・生徒は約9%の増加となった。また、アイヌ文化体験講座は1講座増え、受講者は約21%の増加となった。</p> <p>このことから、市民に対する事前の宣伝の効果とアイヌ伝統文化への市民の関心度が高まっていることが考えられる。</p> <p>当該事業は、アイヌ伝統文化を広く市民に紹介し、体験してもらうことによって、アイヌ民族に対する市民の理解が促進され、同民族の誇りが尊重される社会の実現を図るとともに、本市における多様な文化の発展に寄与している。</p> | | | <p>1 市民の関心や理解を、さらに深めることができるように事業内容を工夫する必要がある。</p> <p>2 事業の周知のための宣伝方法の充実を図る必要がある。</p> | | | | |
| 今後の事業の予定・方向 | | | | | | | |
| <p>「先住民族の権利に関する国連宣言」が採択され、また、「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が国会において決議されるなど、アイヌ民族の歴史、文化等に対する市民の関心が非常に高まっているなか、現在の事業規模を基本としながら、さらに多くの市民が参加できるような事業を展開する。</p> | | | | | | | |

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

| 計画体系コード | | 5-1-3 | | | 事業名 | アイヌ伝統文化活動推進事業 | | | | |
|---------------------------|--------|--|-------|-------|-------|---------------|-------|--|--|--|
| 事業費の推移 | | | | | | | | | | |
| 項目 | | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 計 | | | | |
| 計画 | 事業費 | 5,064 | 4,991 | 4,991 | 4,954 | 20,000 | | | | |
| | 財源内訳 | | | | | | | | | |
| | 国・道支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 市の債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 予算 | 事業費 | 5,064 | 4,363 | 4,287 | - | 13,714 | | | | |
| | 財源内訳 | | | | | | | | | |
| | 国・道支出金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 市の債 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 実績 | 事業費 | 4,582 | 4,372 | - | - | 8,954 | | | | |
| | 財源内訳 | | | | | | | | | |
| | 国・道支出金 | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| | 市の債 | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 事業費の進捗率 | | (H19実績事業費 + H20実績事業費 + H21予算事業費) / (計画事業費) | | | | | 66.2% | | | |
| 計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等) | | | | | | | | | | |
| (全体) | | | | | | | | | | |
| [19年度] 交流センター月間イベントの減 | | | | | | | | | | |
| [20年度] 交流センター月間イベントの減 | | | | | | | | | | |
| [21年度] | | | | | | | | | | |