

## 専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和2年（2020年）2月18日提出

札幌市長 秋 元 克 広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

## 記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件及び専決処分承認の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決(承認)年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	中央小学校改築工事 請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年12月6日	第3項契約金額の部分中 「1,503,397,900円」を 「1,509,231,200円」に 改める。
2	東白石小学校改築工事 請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年12月6日	第3項契約金額の部分中 「1,423,820,680円」を 「1,429,943,280円」に 改める。
3	羊丘小学校改築工事 請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年12月6日	第3項契約金額の部分中 「1,252,117,597円」を 「1,252,705,500円」に 改める。
4	専決処分承認の件(清田 区里塚地区市街地復旧 工事請負契約の締結) (令和元年5月14日)	令和2年1月14日	第3項契約金額の部分中 「4,520,747,000円」を 「4,631,071,500円」に 改める。



議案第 23 号 30.9.25



中央小学校改築工事請負契約締結の件

平成30年(2018年)9月25日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 中央小学校校舎棟改築ほか工事(主体工事)
- 2 工 事 場 所 札幌市中央区大通東6丁目12番1
- 3 契 約 金 額 1,479,276,000円
- 4 契 約 の 相 手 方 伊藤・札建特定共同企業体  
構成員  
札幌市中央区北4条西4丁目1番地  
伊藤組土建株式会社  
代表取締役社長 玉木 勝美  
札幌市北区北7条西6丁目2番地34  
札建工業株式会社  
代表取締役 坂本 孝司
- 5 しゅん功期限 平成31年12月13日

(理 由)

中央小学校校舎棟改築ほか工事(主体工事)の請負契約を締結するため、本案を提出する。



報告第 8 号-1.6.13  
報告  
済

専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和元年（2019年）6月13日提出

札幌市長 秋 元 克 広


市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件及び専決処分承認の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決(承認)年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	西2丁目線地下自転車等駐車場整備工事請負契約締結の件 (平成27年12月2日)	平成31年3月6日	第3項契約金額の部分中「2,064,907,080円」を「2,130,261,120円」に改める。
2	澄川小学校改築ほか工事請負契約締結の件 (平成30年2月26日)	平成31年2月25日	第3項契約金額の部分中「1,334,599,398円」を「1,335,051,720円」に改める。
3	市営住宅(伏古団地建替1号棟)新築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	平成31年3月6日	第3項契約金額の部分中「490,519,800円」を「494,087,040円」に改める。
4	市営住宅(伏古団地建替2号棟)新築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	平成31年3月6日	第3項契約金額の部分中「492,242,400円」を「494,740,440円」に改める。
5	市営住宅(伏古団地建替3号棟)新築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	平成31年3月6日	第3項契約金額の部分中「496,789,200円」を「500,589,720円」に改める。

6	中央小学校改築工事 請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	平成31年4月26日	第3項契約金額の部分中 「1,479,276,000円」を 「1,480,928,200円」に 改める。
7	専決処分承認の件(清田 区里塚地区市街地復旧 工事請負契約の締結) (令和元年5月14日)	令和元年5月16日	第3項契約金額の部分中 「3,706,344,000円」を 「3,737,201,760円」に 改める。



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和元年（2019年）11月28日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	西2丁目線地下自転車等駐車場整備工事請負契約締結の件 (平成27年12月2日)	令和元年11月5日	第3項契約金額の部分中「2,276,844,566円」を「2,396,623,920円」に改める。
2	市営住宅改築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年10月21日	第3項契約金額の部分中「2,023,577,168円」を「2,067,074,500円」に改める。
3	市営住宅(伏古団地建替1号棟)新築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年10月23日	第3項契約金額の部分中「495,073,352円」を「496,350,679円」に改める。
		令和元年10月28日	第3項契約金額の部分中「496,350,679円」を「496,929,440円」に改める。

4	市営住宅(伏古団地建替 2号棟)新築工事 請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年10月23日	第3項契約金額の部分中 「495,237,220円」を 「496,504,924円」に 改める。
		令和元年10月28日	第3項契約金額の部分中 「496,504,924円」を 「497,083,440円」に 改める。
5	市営住宅(伏古団地建替 3号棟)新築工事 請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年10月23日	第3項契約金額の部分中 「501,436,020円」を 「502,861,869円」に 改める。
		令和元年10月28日	第3項契約金額の部分中 「502,861,869円」を 「503,725,820円」に 改める。
6	中央小学校改築工事 請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年9月27日	第3項契約金額の部分中 「1,480,928,200円」を 「1,503,397,900円」に 改める。
7	羊丘小学校改築工事 請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年10月23日	第3項契約金額の部分中 「1,247,853,400円」を 「1,252,117,597円」に 改める。



議案第24号 30.9.25



東白石小学校改築工事請負契約締結の件  
平成30年(2018年)9月25日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 東白石小学校改築ほか工事(主体工事)
- 2 工 事 場 所 札幌市白石区本通14丁目南9番
- 3 契 約 金 額 1,400,760,000円
- 4 契 約 の 相 手 方 岩田地崎・丸竹竹田・中井聖特定共同企業体  
構成員  
札幌市中央区北2条東17丁目2番地  
岩田地崎建設株式会社  
代表取締役社長 岩 田 圭 剛  
札幌市東区本町2条5丁目7番10号  
株式会社丸竹竹田組  
代表取締役社長 竹 田 邦 治  
札幌市白石区南郷通3丁目北1番1号  
中井聖建設株式会社  
代表取締役社長 中 井 靖
- 5 しゅん功期限 平成31年12月6日

(理 由)

東白石小学校改築ほか工事(主体工事)の請負契約を締結するため、本案を提出する。



報告

報告第4号 31.2.-8

済

専決処分報告（工事請負契約金額変更）

平成31年（2019年）2月8日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

## 記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	南消防署新築 工事請負契約 締結の件 (平成29年9月26日)	平成30年11月28日	第3項契約金額の部分中 「661,045,833円」を 「661,585,320円」に 改める。
2	石山緑小学校新築 ほか工事請負 契約締結の件 (平成29年9月26日)	平成30年12月17日	第3項契約金額の部分中 「1,529,022,728円」を 「1,535,745,960円」に 改める。
3	東白石小学校改築 工事請負契約 締結の件 (平成30年9月25日)	平成30年12月4日	第3項契約金額の部分中 「1,400,760,000円」を 「1,416,367,080円」に 改める。





報告第6号-1.9.17  
報告  
済

専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和元年（2019年）9月17日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件及び専決処分承認の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決(承認)年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	西2丁目線地下自転車等駐車場整備工事請負契約締結の件 (平成27年12月2日)	令和元年7月19日	第3項契約金額の部分中「2,130,261,120円」を「2,248,714,620円」に改める。
		令和元年7月29日	第3項契約金額の部分中「2,248,714,620円」を「2,276,844,566円」に改める。
2	市営住宅改築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年6月25日	第3項契約金額の部分中「2,021,760,000円」を「2,023,577,168円」に改める。
3	市営住宅(伏古団地建替1号棟)新築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年6月14日	第3項契約金額の部分中「494,087,040円」を「495,073,352円」に改める。
4	市営住宅(伏古団地建替2号棟)新築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年6月12日	第3項契約金額の部分中「494,740,440円」を「495,237,220円」に改める。

5	市営住宅(伏古団地建替3号棟)新築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年6月12日	第3項契約金額の部分中「500,589,720円」を「501,436,020円」に改める。
6	東白石小学校改築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年7月31日	第3項契約金額の部分中「1,416,367,080円」を「1,423,820,680円」に改める。
7	羊丘小学校改築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年6月25日	第3項契約金額の部分中「1,239,786,000円」を「1,247,853,400円」に改める。
8	専決処分承認の件(清田区里塚地区市街地復旧工事請負契約の締結) (令和元年5月14日)	令和元年8月20日	第3項契約金額の部分中「3,737,201,760円」を「3,851,402,040円」に改める。



議案第25号



羊丘小学校改築工事請負契約締結の件  
平成30年(2018年)9月25日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 羊丘小学校改築ほか工事(主体工事)
- 2 工 事 場 所 札幌市豊平区月寒東1条16丁目51番57ほか
- 3 契 約 金 額 1,239,786,000円
- 4 契 約 の 相 手 方 札幌市豊平区豊平6条6丁目5番8号  
丸彦渡辺建設株式会社  
代表取締役 藤 城 英 樹
- 5 しゅん功期限 平成31年12月6日

(理 由)

羊丘小学校改築ほか工事(主体工事)の請負契約を締結するため、本案を提出する。



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和元年（2019年）9月17日提出

札幌市長 秋元克広


市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件及び専決処分承認の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決(承認)年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	西2丁目線地下自転車等駐車場整備工事請負契約締結の件 (平成27年12月2日)	令和元年7月19日	第3項契約金額の部分中「2,130,261,120円」を「2,248,714,620円」に改める。
		令和元年7月29日	第3項契約金額の部分中「2,248,714,620円」を「2,276,844,566円」に改める。
2	市営住宅改築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年6月25日	第3項契約金額の部分中「2,021,760,000円」を「2,023,577,168円」に改める。
3	市営住宅(伏古団地建替1号棟)新築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年6月14日	第3項契約金額の部分中「494,087,040円」を「495,073,352円」に改める。
4	市営住宅(伏古団地建替2号棟)新築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年6月12日	第3項契約金額の部分中「494,740,440円」を「495,237,220円」に改める。

5	市営住宅(伏古団地建替3号棟)新築工事請負契約締結の件(平成30年9月25日)	令和元年6月12日	第3項契約金額の部分中「500,589,720円」を「501,436,020円」に改める。
6	東白石小学校改築工事請負契約締結の件(平成30年9月25日)	令和元年7月31日	第3項契約金額の部分中「1,416,367,080円」を「1,423,820,680円」に改める。
7	羊丘小学校改築工事請負契約締結の件(平成30年9月25日)	令和元年6月25日	第3項契約金額の部分中「1,239,786,000円」を「1,247,853,400円」に改める。
8	専決処分承認の件(清田区里塚地区市街地復旧工事請負契約の締結)(令和元年5月14日)	令和元年8月20日	第3項契約金額の部分中「3,737,201,760円」を「3,851,402,040円」に改める。



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和元年（2019年）11月28日提出

札幌市長 秋元克広


市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	西2丁目線地下自転車等駐車場整備工事請負契約締結の件 (平成27年12月2日)	令和元年11月5日	第3項契約金額の部分中「2,276,844,566円」を「2,396,623,920円」に改める。
2	市営住宅改築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年10月21日	第3項契約金額の部分中「2,023,577,168円」を「2,067,074,500円」に改める。
3	市営住宅(伏古団地建替1号棟)新築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年10月23日	第3項契約金額の部分中「495,073,352円」を「496,350,679円」に改める。
		令和元年10月28日	第3項契約金額の部分中「496,350,679円」を「496,929,440円」に改める。

4	市営住宅(伏古団地建替 2号棟)新築工事 請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年10月23日	第3項契約金額の部分中 「495,237,220円」を 「496,504,924円」に 改める。
		令和元年10月28日	第3項契約金額の部分中 「496,504,924円」を 「497,083,440円」に 改める。
5	市営住宅(伏古団地建替 3号棟)新築工事 請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年10月23日	第3項契約金額の部分中 「501,436,020円」を 「502,861,869円」に 改める。
		令和元年10月28日	第3項契約金額の部分中 「502,861,869円」を 「503,725,820円」に 改める。
6	中央小学校改築工事 請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年9月27日	第3項契約金額の部分中 「1,480,928,200円」を 「1,503,397,900円」に 改める。
7	羊丘小学校改築工事 請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年10月23日	第3項契約金額の部分中 「1,247,853,400円」を 「1,252,117,597円」に 改める。



専決処分承認の件（清田区里塚地区市街地復旧工事請負契約の締結）

令和元年（2019年）5月13日提出

札幌市長 秋元克広

平成31年4月2日、市長において、下記議決事件を地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定により専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

記

次のとおり工事請負契約を締結する。

- 1 工 事 名 清田区里塚地区市街地復旧工事
- 2 工 事 場 所 札幌市清田区里塚1条1丁目ほか
- 3 契 約 金 額 3,706,344,000円
- 4 契 約 の 相 手 方 五洋・伊藤特定共同企業体  
構成員  
札幌市中央区北5条西2丁目5番地  
五洋建設株式会社札幌支店  
執行役員支店長 櫻井 克之  
札幌市中央区北4条西4丁目1番地  
伊藤組土建株式会社  
代表取締役社長 玉木 勝美
- 5 しゅん功期限 令和2年11月30日





専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和元年（2019年）6月13日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件及び専決処分承認の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決(承認)年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	西2丁目線地下自転車等駐車場整備工事請負契約締結の件 (平成27年12月2日)	平成31年3月6日	第3項契約金額の部分中「2,064,907,080円」を「2,130,261,120円」に改める。
2	澄川小学校改築ほか工事請負契約締結の件 (平成30年2月26日)	平成31年2月25日	第3項契約金額の部分中「1,334,599,398円」を「1,335,051,720円」に改める。
3	市営住宅(伏古団地建替1号棟)新築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	平成31年3月6日	第3項契約金額の部分中「490,519,800円」を「494,087,040円」に改める。
4	市営住宅(伏古団地建替2号棟)新築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	平成31年3月6日	第3項契約金額の部分中「492,242,400円」を「494,740,440円」に改める。
5	市営住宅(伏古団地建替3号棟)新築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	平成31年3月6日	第3項契約金額の部分中「496,789,200円」を「500,589,720円」に改める。

6	中央小学校改築工事 請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	平成31年4月26日	第3項契約金額の部分中 「1,479,276,000円」を 「1,480,928,200円」に 改める。
7	専決処分承認の件(清田 区里塚地区市街地復旧 工事請負契約の締結) (令和元年5月14日)	令和元年5月16日	第3項契約金額の部分中 「3,706,344,000円」を 「3,737,201,760円」に 改める。



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和元年（2019年）9月17日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件及び専決処分承認の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決(承認)年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	西2丁目線地下自転車等駐車場整備工事請負契約締結の件 (平成27年12月2日)	令和元年7月19日	第3項契約金額の部分中「2,130,261,120円」を「2,248,714,620円」に改める。
		令和元年7月29日	第3項契約金額の部分中「2,248,714,620円」を「2,276,844,566円」に改める。
2	市営住宅改築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年6月25日	第3項契約金額の部分中「2,021,760,000円」を「2,023,577,168円」に改める。
3	市営住宅(伏古団地建替1号棟)新築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年6月14日	第3項契約金額の部分中「494,087,040円」を「495,073,352円」に改める。
4	市営住宅(伏古団地建替2号棟)新築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年6月12日	第3項契約金額の部分中「494,740,440円」を「495,237,220円」に改める。

5	市営住宅(伏古団地建替 3号棟)新築工事 請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年6月12日	第3項契約金額の部分中 「500,589,720円」を 「501,436,020円」に 改める。
6	東白石小学校改築工事 請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年7月31日	第3項契約金額の部分中 「1,416,367,080円」を 「1,423,820,680円」に 改める。
7	羊丘小学校改築工事 請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年6月25日	第3項契約金額の部分中 「1,239,786,000円」を 「1,247,853,400円」に 改める。
8	専決処分承認の件(清田 区里塚地区市街地復旧 工事請負契約の締結) (令和元年5月14日)	令和元年8月20日	第3項契約金額の部分中 「3,737,201,760円」を 「3,851,402,040円」に 改める。



議案第34号



専決処分承認の件（清田区里塚地区市街地復旧工事請負契約の締結）変更の件

令和元年（2019年）10月23日提出

札幌市長 秋元克広

令和元年5月14日承認の専決処分承認の件（清田区里塚地区市街地復旧工事請負契約の締結）の一部を下記のように変更する。

記

第3項契約金額の部分中「3,851,402,040円」を「4,520,747,000円」に改める。

（理由）

清田区里塚地区市街地復旧工事の契約金額を変更するため、本案を提出する。