

令和元年度札幌市高速電車事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務額	翌年度繰越額
			円	円	円
資本的 1 支出	建設 1 改良費	交通局本局庁舎 自家発電機設置 工事	98,000,000	1,000,000	95,939,000
		南郷変電所 更新工事	314,910,000	278,391,814	34,249,000
		東西線駅電気室 低圧盤更新工事	228,879,760	163,976,280	61,257,000
		東豊線駅電気室 無停電電源設備 更新工事	174,444,000	825,000	171,200,000
		南北線 電力管理システム 更新工事	33,926,000	0	33,926,000
		変電所 浸水対策工事	55,000,000	0	55,000,000

左 の 財 源 内 訳			不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 に 係 る 資 産 の 限 度	額 を 卸 入 額	説 明
企 業 債	繰 越 金	そ の 他				
円	円	円	円	円	円	
76,000,000	939,000	19,000,000	1,061,000		0	工程の見直しにより、一部工程を先送りしたため
16,000,000	12,249,000	6,000,000	2,269,186		0	低入札価格調査に時間を要したことにより、工事の開始が遅れたため
49,000,000	257,000	12,000,000	3,646,480		0	北海道胆振東部地震の影響で物品の製造に遅延が生じたことにより、年度内の納品が困難となったため
76,000,000	61,200,000	34,000,000	2,419,000		0	既設設備の調査に時間を要したため
27,000,000	926,000	6,000,000	0		0	令和元年台風第19号の影響で物品の製造に遅延が生じたことにより、年度内の納品が困難となったため
14,000,000	-	41,000,000	0		0	国の予算措置の関係上、事業の年度内執行が困難であったため

款	項	事業名	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生	翌 年 越 度 額 繰 越
			円	円	円
		自動制御設備 更新工事	1,800,000	0	1,800,000
		電気式ロード ヒーティング 更新工事	51,849,000	956,262	33,188,000
		東西線防災集中 監視装置 更新工事	63,400,000	30,700,000	32,700,000
資本的 1 支出	建設 1 改良費	南北線排煙制御 設置工事	176,054,000	159,358,527	12,352,000
		交通局 建築施設保全 計画事業	466,910,000	458,295,430	6,171,000
		南北線高架部 シェルター保全 計画事業	112,024,000	51,433,380	36,183,000

左 の 財 源 内 訳			不 用 額	翌年係する要資限	年度繰越額	繰越額を卸入額	説 明
企 業 債	繰 越 金	そ の 他					
円	円	円	円	円	円	円	
1,000,000	800,000	-	0			0	入札不調により、工事の契約に至らなかったため
27,000,000	188,000	6,000,000	17,704,738			0	入札不調により、工事の開始が遅れたため
26,000,000	700,000	6,000,000	0			0	既設設備の調査に時間を要したため
10,000,000	352,000	2,000,000	4,343,473			0	既設設備の調査に時間を要したため
5,000,000	171,000	1,000,000	2,443,570			0	入札不調により、工事の開始が遅れたため
29,000,000	183,000	7,000,000	24,407,620			0	入札不調により、工事の開始が遅れたため

款	項	事業名	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生 額	翌 年 越 度 額
			円	円	円
資本的 1 支出	建設 1 改良費	南北線真駒内駅 耐震改修工事	1,897,331,000	1,217,359,243	506,893,000
		南北線案内軌条 改修工事	53,725,445	7,550,310	43,717,000
		南北線軌道 南検購 測装 置入	37,152,000	0	37,152,000
		ホーム案内板 更新工事	36,901,000	28,232,600	8,668,000
		ホーム階柵 改修工事	8,668,000	673,823	7,680,000
		各駅トイレ 改良工事	103,154,000	33,031,593	60,252,000

左 の 財 源 内 訳			不 用 額	翌 年 度 繰 越 額 に 係 る 資 産 に 要 する 資 産 限	明 説
企 業 債	繰 越 金	そ の 他			
円	円	円	円	円	
210,000,000	91,857,710	205,035,290	173,078,757	0	入札不調により、 工事の開始が遅 れたため
35,000,000	717,000	8,000,000	2,458,135	0	物品の納品が遅 れたことによ り、工事の入札 に至らなかった ため
30,000,000	152,000	7,000,000	0	0	仕様の見直しに 時間を要したこ とにより、物品 の購入に至らな かったため
7,000,000	668,000	1,000,000	400	0	新型コロナウイルス 感染症の影響 により、物品 の納品が遅れた ため
6,000,000	680,000	1,000,000	314,177	0	入札不調により、 工事の契約に至 らなかったため
28,000,000	21,252,000	11,000,000	9,870,407	0	騒音対策により、 工程を変更した ため

款	項	事業名	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生	翌 年 越 度 額
			円	円	円
		駅出入口電照標識 更新工事	1,393,000	0	1,393,000
1	1	建設 駅事務室浴室 改良費 改修工事	17,003,000	276,275	12,525,000
		南北線麻生駅 宿泊室 改修工事	50,000,000	0	50,000,000

左 の 財 源 内 訳			不 用 額	翌年係る繰上るの度 に要する資産 限	額を卸入額 繰上るの度 に要する資産 限	説 明
企 業 債	繰 越 金	そ の 他				
円 1,000,000	円 393,000	円 -	円 0		円 0	入札不調により、 工事の契約に至 らなかったため
円 10,000,000	円 525,000	円 2,000,000	円 4,201,725		円 0	入札不調により、 工事の開始が遅 れたため
円 40,000,000	円 -	円 10,000,000	円 0		円 0	入札不調により、 一部工事の契約 に至らなかった ため

令和2年(2020年)5月28日提出
札幌市長 秋元克広