

専決処分報告（工事請負契約金額変更）

平成28年（2016年）9月21日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

| 番号 | 件名 (議決年月日) | 専決処分年月日 | 変更内容 |
|----|--|------------|---|
| 1 | 月寒東小学校改築工事 請負契約締結の件 (平成27年6月29日) | 平成28年6月22日 | 第3項契約金額の部分中 「1,195,560,000円」を 「1,207,940,040円」に 改める。 |
| 2 | 円山動物園（仮称） ホッキョクグマ・ アザラシ館新築工事 請負契約締結の件 (平成27年9月28日) | 平成28年7月21日 | 第3項契約金額の部分中 「1,336,930,920円」を 「1,338,563,880円」に 改める。 |
| 3 | 西2丁目線地下自転車 等駐車場整備工事 請負契約締結の件 (平成27年12月2日) | 平成28年5月24日 | 第3項契約金額の部分中 「1,714,608,000円」を 「1,726,427,520円」に 改める。 |
| 4 | 南部高等支援学校 校舎棟新築工事 請負契約締結の件 (平成28年2月23日) | 平成28年4月26日 | 第3項契約金額の部分中 「1,429,920,000円」を 「1,432,478,520円」に 改める。 |
| 5 | 南部高等支援学校 屋内運動場棟新築工事 請負契約締結の件 (平成28年2月23日) | 平成28年4月26日 | 第3項契約金額の部分中 「431,460,000円」を 「432,708,480円」に 改める。 |

| | | | |
|---|---|------------------|---|
| 6 | 西 2 丁 目 地 下 歩 道 新 設 工 事 請 負 変 更 契 約 締 結 の 件 (平成 28 年 5 月 25 日) | 平成 28 年 6 月 24 日 | 第 3 項 契 約 金 額 の 部 分 中 「514,546,560 円」を 「517,840,040 円」に 改める。 |
|---|---|------------------|---|



議案第21号



月寒東小学校改築工事請負契約締結の件
平成27年（2015年）6月24日提出

札幌市長 秋 元 克 広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 月寒東小学校改築工事（主体工事）
- 2 工 事 場 所 札幌市豊平区月寒東3条10丁目1番1ほか
- 3 契 約 金 額 1, 195, 560, 000円
- 4 契約の相手方 札幌市中央区北2条東17丁目2番地
岩田地崎建設株式会社
代表取締役社長 岩 田 圭 剛
- 5 しゅん功期限 平成28年7月8日

（理 由）

月寒東小学校改築工事（主体工事）の請負契約を締結するため、本案を提出する。



議案第16号



円山動物園（仮称）ホッキョクグマ・アザラシ館新築工事請負契約締結の件

平成27年（2015年）9月17日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 円山動物園（仮称）ホッキョクグマ・アザラシ館新築工事
（主体工事）
- 2 工 事 場 所 札幌市中央区宮ヶ丘3番地1
- 3 契 約 金 額 1, 324, 836, 000円
- 4 契 約 の 相 手 方 岩田地崎・中井聖特定共同企業体
構成員
札幌市中央区北2条東17丁目2番地
岩田地崎建設株式会社
代表取締役社長 岩 田 圭 剛
札幌市白石区南郷通3丁目北1番1号
中井聖建設株式会社
代表取締役社長 中 井 靖
- 5 しゅん功期限 平成29年6月20日

（理 由）

円山動物園（仮称）ホッキョクグマ・アザラシ館新築工事（主体工事）の請負契約を締結するため、本案を提出する。



議案第49号



円山動物園（仮称）ホッキョクグマ・アザラシ館新築工事請負契約締結の件議決変更の件
平成28年（2016年）2月17日提出

札幌市長 秋元克広

平成27年9月28日議決の円山動物園（仮称）ホッキョクグマ・アザラシ館新築工事請負契約締結の件の一部を下記のように変更する。

記

第5項しゅん功期限の部分中「平成29年6月20日」を「平成29年10月20日」に改める。

（理由）

円山動物園（仮称）ホッキョクグマ・アザラシ館新築工事（主体工事）のしゅん功期限を変更するため、本案を提出する。



報告第9号
28.5.19
済

専決処分報告（工事請負契約金額変更）

平成28年（2016年）5月19日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

| 番号 | 件名 (議決年月日) | 専決処分年月日 | 変更内容 |
|----|--|------------|---|
| 1 | 道道西野真駒内清田線 (こばやし峠)トンネル 新設工事請負 契約締結の件 (平成23年9月28日) | 平成28年3月18日 | 第3項契約金額の部分中 「4,904,813,550円」を 「4,973,191,590円」に 改める。 |
| 2 | 白石区複合庁舎新築 工事請負契約締結の件 (平成26年12月3日) | 平成28年1月26日 | 第3項契約金額の部分中 「3,919,131,000円」を 「4,011,739,590円」に 改める。 |
| 3 | 円山動物園(仮称) ホッキョクグマ・アザラ シ館新築工事 請負契約締結の件 (平成27年9月28日) | 平成28年3月25日 | 第3項契約金額の部分中 「1,324,836,000円」を 「1,336,930,920円」に 改める。 |
| 4 | 公営住宅(発寒団地 建替1号棟)新築工事 請負契約締結の件 (平成27年9月28日) | 平成28年3月7日 | 第3項契約金額の部分中 「473,148,000円」を 「488,913,840円」に改 める。 |
| 5 | 公営住宅(発寒団地 建替2号棟)新築工事 請負契約締結の件 (平成27年9月28日) | 平成28年3月7日 | 第3項契約金額の部分中 「481,788,000円」を 「486,086,400円」に 改める。 |

| | | | |
|---|--|------------|--|
| 6 | 多重無線ネットワーク システム更新工事 請負契約締結の件 (平成28年2月23日) | 平成28年3月18日 | 第3項契約金額の部分中 「760,320,000円」を 「761,299,560円」に 改める |
|---|--|------------|--|



議案第17号



西2丁目線地下自転車等駐車場整備工事請負契約締結の件
平成27年(2015年)11月27日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 防災・安全交付金事業西2丁目線(南1条線～南2・3条
中通線間)地下自転車等駐車場整備工事
- 2 工 事 場 所 札幌市中央区南1条西1丁目ほか
- 3 契 約 金 額 1,714,608,000円
- 4 契約の相手方 岩田地崎・丸彦渡辺・北土特定共同企業体
構成員
札幌市中央区北2条東17丁目2番地
岩田地崎建設株式会社
代表取締役社長 岩 田 圭 剛
札幌市豊平区豊平6条6丁目5番8号
丸彦渡辺建設株式会社
代表取締役 藤 城 英 樹
札幌市中央区南10条西14丁目1番18号
北土建設株式会社
代表取締役社長 砂 田 英 俊
- 5 しゅん功期限 平成30年8月31日

(理 由)

防災・安全交付金事業西2丁目線(南1条線～南2・3条線中通線間)地下
自転車等駐車場整備工事の請負契約を締結するため、本案を提出する。



議案第47号



南部高等支援学校校舎棟新築工事請負契約締結の件
平成28年(2016年)2月17日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 南部高等支援学校校舎棟新築工事(主体工事)
- 2 工 事 場 所 札幌市南区真駒内上町4丁目7ほか
- 3 契 約 金 額 1,429,920,000円
- 4 契 約 の 相 手 方 藤建設・カツイ特定共同企業体
構成員
札幌市白石区栄通15丁目8番6号
藤建設工業株式会社
代表取締役 工 藤 建 夫
岩見沢市9条西1丁目10番地1
株式会社カツイ
代表取締役社長 津 田 等
- 5 しゅん功期限 平成29年2月24日

(理 由)

南部高等支援学校校舎棟新築工事(主体工事)の請負契約を締結するため、
本案を提出する。



議案第48号



南部高等支援学校屋内運動場棟新築工事請負契約締結の件
平成28年(2016年)2月17日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 南部高等支援学校屋内運動場棟新築工事 (主体工事)
- 2 工 事 場 所 札幌市南区真駒内上町4丁目7ほか
- 3 契 約 金 額 431,460,000円
- 4 契 約 の 相 手 方 札幌市中央区南16条西8丁目2番20号
板谷土建株式会社
取締役社長 板谷 薫
- 5 しゅん功期限 平成29年2月24日

(理 由)

南部高等支援学校屋内運動場棟新築工事 (主体工事) の請負契約を締結する
ため、本案を提出する。



議案第16号 28.5.25



西2丁目地下歩道新設工事請負変更契約締結の件
平成28年(2016年)5月19日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負変更契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 国庫補助事業8・6・3西2丁目地下歩道新設工事(第2工区)
- 2 工 事 場 所 札幌市中央区北1条西2丁目
- 3 契 約 金 額 514,546,560円
- 4 契約の相手方 伊藤・田中特定共同企業体
構成員
札幌市中央区北4条西4丁目1番地
伊藤組土建株式会社
代表取締役社長 玉 木 勝 美
札幌市中央区北6条西1・7丁目17番地の5
株式会社田中組
取締役社長 阿 部 芳 昭
- 5 しゅん功期限 平成29年3月24日

(理 由)

8・6・3西2丁目地下歩道新設工事(第2工区)の請負変更契約を締結するため、本案を提出する。

(参 考) 過去の契約の状況

| | 区 分 | 契約締結年月日 | 契約金額 |
|---|-----------|-------------|--------------|
| 1 | 当初の請負契約 | 平成27年7月16日 | 466,560,000円 |
| 2 | 第1回請負変更契約 | 平成27年10月27日 | 479,788,920円 |
| 3 | 第2回請負変更契約 | 平成28年3月18日 | 490,870,800円 |