

監査報告第 5 号
平成 29 年（2017 年）2 月 3 日

札幌市監査委員 藤 江 正 祥
同 窪 田 もとむ
同 宮 村 素 子
同 涌 井 国 夫

定期監査等の結果に関する報告の提出について

地方自治法第 199 条第 1 項、第 2 項、第 4 項及び第 7 項に基づき、下記の部等を対象として監査を行ったので、同条第 9 項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出します。

記

監査の対象

1 定期監査（事務監査）

総務局 国際部

財政局 税政部

税政部 南部市税事務所

税政部 西部市税事務所

管財部

環境局 環境都市推進部

経済観光局 産業振興部

教育委員会 学校教育部、市立学校

2 定期監査（工事監査）

建設局 土木部（維持担当部以外）

都市局 建築部

北区 土木部

東区 土木部

3 出資団体等監査

公益財団法人 札幌市中小企業共済センター

株式会社 札幌花き地方卸売市場

一般財団法人 札幌産業流通振興協会

一般財団法人 さっぽろ産業振興財団

札幌駅前通まちづくり株式会社

さとみらいプロジェクトグループ

エムエムエスマンションマネジメントサービス株式会社

日興美装工業株式会社

健康スポーツ・公園緑化コンソーシアム

Fu' s コンソーシアム札幌

札幌市交通安全運動推進委員会

定 期 監 查

(工事監査)

平成 28 年度定期監査（工事）報告書

監査の範囲

平成27年4月1日から平成28年3月31日までに完成した土木、建築、設備工事等及び平成28年4月1日から平成28年9月30日までに契約した土木、建築、設備工事等並びに平成27年10月1日から平成28年9月30日までに完了した道路維持除雪業務に係る工事設計、工事監理及び工事事務（必要に応じて他の年度の執行分も対象とする。）

監査の方法

前記監査範囲のうちから、別表に掲げる工事等を抽出し、関係法令等に基づき適正かつ適切に執行されているかを主眼とし、経済性、効率性、有効性の観点にも留意しつつ、関係書類や実地の検査及び関係職員からの説明聴取により実施した。

また、特に「工事施行中の安全対策」を取り上げ、重点的な監査を行った。

監査の期間

平成28年7月8日から同年12月16日まで

監査の結果

おおむね良好と認められたが、対象となった工事のうち、一部について注意、改善及び検討を要する事項がみられた。

第 1 重点項目「工事施行中の安全対策」

1 安全対策費を適正に積算すべきもの

【建設局土木部】

今回監査した工事等の設計、積算において、工事施行中の安全対策について、以下のとおり関係基準等の確認不足に起因する適正を欠いた事例がみられた。

工事施行中の安全対策については、適正な積算を行うとともに、検算・審査・決裁等の各段階においてチェック体制を強化し、受注者への指導に努められたい。

- (1) 「建設工事公衆災害防止対策要綱」では、施工者は地盤の掘削において、切取り面にその箇所土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き、掘削の深さが1.5mを超える場合には原則として土留工(*)を施すものとされているが、掘削の深さが1.5mを超えるにもかかわらず、土留工等の安全対策が計上されていないもの

- (2) 公安委員会認定の資格を有する交通誘導警備員の配置が必要となる路線
(*)において、有資格者を計上していないもの

(*) 土留工：掘削した箇所、土砂の崩壊を防止するために設ける仮設構造物
土留工の設置事例については図1参照

(*) 有資格者配置路線：国道及び一部の道道で公安委員会が定めるもの

2 掘削時の安全対策を適正に実施すべきもの

【建設局土木部】

「建設工事公衆災害防止対策要綱」では、施工者は地盤の掘削において、切取り面にその箇所の土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き、掘削の深さが1.5mを超える場合には原則として土留工を施すものと定めている。

しかし、監査した土木工事の掘削作業において、掘削の深さが1.5mを超えているにもかかわらず、土留工や法面勾配の確保等の安全対策を実施せずに作業を行っていた事例がみられた。

工事監理に当たっては、安全管理の徹底を図るとともに安全基準の順守と安全作業を強く指導し、適正な施工に努められたい。

3 交通誘導警備員の資格等を確認すべきもの

【建設局土木部、北区土木部】

公安委員会認定の資格を有する交通誘導警備員の配置が必要となる路線の工事において、施工に先立って提出されるべき交通誘導警備員の資格等の資料が提出されていない事例がみられた。

交通誘導警備員の配置は、施工時の歩行者や通過車両の安全対策として重要であることから、施工計画書等(*)の提出を受けた際には交通誘導警備員の配置計画のみならず、交通誘導警備員の資格等の確認についても十分留意し、安全な工事の施行に向け受注者への指導に努められたい。

(*) 施工計画書：受注者が現場着手前に、工事目的物を完成させるために必要な手順や工法等について、発注者に提出する計画書。受注者は施工計画書に従い工事の施工に当たらなければならない。

第2 指摘事項

1 工事設計

(1) 適正な設計書の作成と、チェック等を確実にすべきもの

【建設局土木部】

監査した工事等の設計、積算において、以下のとおり関係基準等の確認不足及び検算、審査等が不十分なことに起因する適正を欠いた事例がみられた。

工事の設計に当たっては、積算基準や要領等の周知を徹底し、研修等により担当職員の設計技術の向上を図るとともに、検算・審査・決裁等の各段階においてチェック機能を強化し、適正な設計となるよう組織を挙げて努められたい。

ア 「札幌市土木工事積算要領及び資料」では、施工地域区分に応じて共通仮設費率、現場管理費率の補正(*)を行うことと定めているが、施工地域区分が山間僻地に該当するにもかかわらず、誤って地方部として補正を行っているもの

イ 「札幌市土木工事積算要領及び資料」では、設計変更において工事量が増減した場合は、当初設計単価により積算することと定めているが、設計変更が工事量の増減であるにもかかわらず、誤って単価を変更しているもの

ウ 「国土交通省土木工事標準積算基準書（共通編）」では、冬期対象期間を11月1日から3月31日までとし、この期間に係る工期については冬期日数に応じて現場管理費率を補正することと定めているが、契約上の工期の変更に伴う冬期日数の増加に対して、現場管理費率の補正が適正に行われていないもの

(*) 共通仮設費率、現場管理費率については図2参照

2 工事監理

(1) 品質管理書類を適切に確認すべきもの

【建設局土木部】

「札幌市土木工事共通仕様書」では、日平均気温が4℃以下になることが予想される場合には、寒中コンクリートとして施工し、所定のコンクリート養生期間について養生温度を5℃以上に保つなどの温度管理を行うとともに、保温された空間の温度を測定しなければならないと定めている。

しかし、監査した土木工事において、日平均気温が4℃以下となることが予想されたにもかかわらず、温度測定を行った記録が確認できない事例がみられた。

発注者は、施工に先立ち、施工計画書等に現場で想定される品質管理の項目が網羅されているか留意し、遺漏等がある場合には受注者を指導するとともに、適切な品質管理が行われていることを確認するよう努められたい。

(2) 工事写真の写真原本を提出すべきもの

【都市局建築部】

国土交通省の「営繕工事写真撮影要領」では、工事写真の撮影基準に基づいて撮影した写真原本（デジタルカメラの元データ又はネガ）を工事監督員に提出することと定めているが、建築工事において写真原本が提出されていない事例がみられた。

特にデジタルカメラで撮影した写真は容易に編集が可能であることから、提出された工事写真が適正であることを確認するためにも、写真原本の受領について職員に周知するとともに、受注者の指導に努められたい。

(3) 産業廃棄物運搬車の表示を適正に実施すべきもの

【都市局建築部】

産業廃棄物の運搬において、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」では、産業廃棄物の運搬車両である旨の表示を車体の両側面に鮮明に表示することと定めている。

しかし、監査した建築工事において、産業廃棄物の運搬車両の両側面に産業廃棄物の運搬車両である旨の表示がされていない事例がみられた。（*）

産業廃棄物の処理については、関係法令の順守、適正な処理を確認していくことが必要であり、上記法令及び仕様書等に十分留意して産業廃棄物の処理を適正に行うとともに、受注者の指導に努められたい。

（*） 産業廃棄物収集運搬車の表示例については図3参照

第3 意見

1 産業廃棄物の適正な保管と写真記録について

【都市局建築部】

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める産業廃棄物保管基準において、工事により発生した産業廃棄物を一時保管する場所には、囲いをした上で廃棄物の種類や管理者等を記した掲示板を見やすい位置に設置することが定められているが、今回監査した建築工事で保管の状況を写真等で確認できない事例がみられた。

産業廃棄物の適正な保管状況を確認するため、写真等の記録を残すよう職員に周知するとともに、受注者を指導するよう要望する。

2 個人情報の取扱いについて

【都市局建築部、北区土木部】

土木工事及び建築工事において工事成果品に提出が不要な個人情報が記載された名簿等が含まれている事例がみられた。

個人情報が記載された文書については、個人情報保護の観点から慎重に取り扱うことが必要となるため、不要な文書を受理しないよう、また工事関係書類に含まれる個人情報については、作成から廃棄に至るまで細心の注意を払って取り扱うよう職員に周知するとともに、受注者への指導に努めるよう要望する。

3 工事写真の有効画素数について

【都市局建築部】

国土交通省監修の「営繕工事写真撮影要領・同解説」には、デジタルカメラで撮影する工事写真の有効画素数(*)について、監督職員と協議の上決定するとされており、黒板の文字及び撮影対象が確認できるよう130万画素程度(記録画素数1280×960)を指標とするとされている。

しかし、今回監査した設備工事で黒板の文字等が判読できない事例がみられたが、これらは工事写真の画素数が30万画素程度で、有効画素数について監督職員と受注者の協議も行われていなかった。

工事写真を撮影するに当たり、適正な有効画素数を受注者と協議し、指導するよう関係職員への周知を要望する。

(*) 画素とはデジタルカメラで撮影したデジタル画像を構成する単位であり、色のついた「点」のことでピクセルと同意語。この画素数が多いほどなめらかで高画質な画像となる。

4 夜間工事における監督員の反射ベストの着用について（優良事例）

【建設局土木部】

土木工事において、夜間工事の監督用務に当たり、監督員が反射ベストを着用している事例がみられた。（*）

反射ベストの着用は、夜間の視認性の向上による事故低減効果のほか、発注者が率先して安全対策に取り組むことで、受注者の安全意識の向上にもつながることから、工事施行中の安全に配慮した姿勢として高く評価できるものである。

今後とも、工事施行中の安全確保に向けた取組を継続するよう要望する。

（*） 反射ベストの着用事例については図4参照



土留工を設置した事例



土留工を設置していない事例

図1 土留工の設置事例




図2 工事費の構成（土木工事の場合）



図3 産業廃棄物収集運搬車の表示事例



図4 反射ベストの着用事例

建設局 土木部

別表

(土木工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	防災・安全交付金事業 盤溪橋耐震補強工事	98,459,280	27.04.06 ～ 27.11.20	一般
2	防災・安全交付金事業 西28丁目駅自転車等駐車場整備工事	36,666,000	27.04.15 ～ 27.07.13	一般
3	防災・安全交付金事業 南3条線(西8丁目線～西6丁目線間)ほか2線歩道バリアフリー工事	109,346,760	27.05.08 ～ 28.01.22	一般
4	社会資本整備総合交付金事業 興産社大野地線(南あいの里区画整理1号線～大野地第4中線間)道路改良工事	186,759,000	27.06.01 ～ 28.03.07	一般
5	中島中学校校地整備工事	97,115,760	27.07.01 ～ 27.12.10	一般
6	防災・安全交付金事業 稲荷線(東発寒13号線～北発寒第22号線間)ほか1線歩道バリアフリー工事	49,795,560	27.06.15 ～ 27.12.11	一般
7	地方道路等整備事業 白樺橋仮設道路設置工事	40,724,640	27.07.21 ～ 27.11.17	一般
8	防災・安全交付金事業 道道京極定山溪線(512林班地先)法面改良工事	33,018,840	27.09.07 ～ 28.01.24	一般
9	誘導街区サイン基礎設置工事	4,945,320	27.11.06 ～ 28.01.04	随契
10	南部高等支援学校校地整備実施設計	2,811,117	27.08.28 ～ 28.01.24	一般
11	防災・安全交付金事業 水源池通線(平和通13号線～平和通4号線間)道路実施設計	6,224,040	27.09.04 ～ 28.03.01	一般
12	月山線(福井2丁目497番11地先～福井2丁目479番1地先間)道路構造物実施設計	5,382,720	27.09.18 ～ 28.03.15	一般
13	防災・安全交付金事業 南2条線(西6丁目線～真駒内篠路線間)ほか2線道路実施設計	13,876,790	27.10.19 ～ 28.03.16	一般
14	南郷小学校校地整備工事	146,627,280	26.07.14 ～ 27.05.27	一般
15	防災・安全交付金事業 定山溪大橋耐震補強工事	302,572,800	27.04.27 ～ 28.01.21	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
16	地方道路等整備事業 月寒福住線（福住中央線～福住1号橋間）道路改良工事	41,840,280	27.05.18 ～ 27.11.13	一般
17	地方道路整備事業 厚別西3丁目日本通線（鉄北線～厚別西2条本通線間）ほか3線管路敷設工事	38,846,520	27.06.01 ～ 27.11.18	一般
18	防災・安全交付金事業 月寒東1条線（米里中の島通線～月寒東1条9丁目線間）歩道バリアフリー工事	33,542,640	27.06.29 ～ 27.12.21	一般
19	道道花畔札幌線道路予定地整備工事	3,122,280	27.10.26 ～ 27.12.24	一般
20	北1東15自転車保管場所案内標識設置工事	1,900,800	27.11.11 ～ 28.01.09	随契
21	防災・安全交付金事業 北24条線（東16丁目線～東19丁目線間）ほか2線道路実施設計	16,364,160	27.10.02 ～ 28.02.28	一般
22	防災・安全交付金事業 道道石狩手稲線（国道5号～手稲本通線間）道路実施設計	3,531,196	27.10.19 ～ 28.02.15	一般
23	空沢川2号ボックス橋ほか1橋補修実施設計	11,423,160	27.10.23 ～ 28.03.20	一般
24	紅葉橋ほか1橋補修実施設計	9,846,111	27.11.30 ～ 28.03.25	一般
25	公設第72号防火水槽解体実施設計	1,790,411	27.12.04 ～ 28.03.02	一般
26	防災・安全交付金事業 あいの里跨線橋（下り線JR以南）耐震補強工事	223,842,960	27.03.30 ～ 27.12.14	一般
27	市債務負担行為 地方道路等整備事業 川向中通線（三角街道西支線2号線～丘珠町520番地先間）道路改良工事	87,177,600	27.03.30 ～ 27.09.25	一般
28	社会資本整備総合交付金事業 道道西野真駒内清田線上盤溪橋新設工事	142,264,080	27.04.20 ～ 28.02.15	一般
29	防災・安全交付金事業 西5丁目線（北27条線～道道札幌環状線間）歩道バリアフリー工事	80,568,000	27.04.15 ～ 27.10.11	一般
30	地方道路等整備事業 道道丘珠空港東線（川向中通線交差部）交差点改良工事	57,487,320	27.05.18 ～ 28.12.11	一般
31	防災・安全交付金事業 あいの里・福移跨線橋（上り線）補修工事	215,793,720	27.06.01 ～ 27.12.15	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
32	防災・安全交付金事業 道道大麻東雁来線（道道札幌環状線～北郷7号線間）歩道バリアフリー工事	96,010,920	27.06.15 ～ 27.12.21	一般
33	啓明中学校校地整備工事	276,613,920	27.07.06 ～ 28.01.31	一般
34	防災・安全交付金事業 道道前田新川線（新琴似第5横線～新琴似第4横線間）舗装路面改良工事	52,791,480	27.09.07 ～ 28.01.04	一般
35	防災・安全交付金事業 道道西野真駒内清田線（北ノ沢1897番地先～北ノ沢1842番地先間）舗装路面改良工事	39,193,200	27.08.31 ～ 28.01.13	一般
36	防災・安全交付金事業 麻生町6丁目ほか3箇所F型標識設置工事	16,237,800	27.09.07 ～ 27.12.05	一般
37	社会資本整備総合交付金事業 道道西野真駒内清田線（盤溪北ノ沢トンネル）道路新設工事	148,303,440	27.09.24 ～ 28.02.04	一般
38	防災・安全交付金事業 南3条線（国道230号～西8丁目線間）ほか1線道路実施設計	11,610,000	27.08.07 ～ 28.02.02	一般
39	防災・安全交付金事業 白石駅前東1号線（国道12号～白石駅前通線間）ほか1線道路実施設計	11,215,383	27.08.07 ～ 28.01.03	一般
40	防災・安全交付金事業 豊平9丁目線（豊平7条線～国道36号間）ほか2線道路実施設計	10,869,269	27.08.07 ～ 28.01.03	一般
41	澄川高架橋耐震補強実施設計	17,337,240	27.09.18 ～ 28.02.14	一般
42	市債務負担行為 地方道路等整備事業 西岡高架橋（上部工）拡幅工事	250,441,200	27.02.09 ～ 28.02.03	一般
43	国庫補助事業 7・4・40苗穂駅連絡通道路予定地整備工事	2,750,760	27.04.20 ～ 28.06.18	一般
44	防災・安全交付金事業 旭山公園米里線（南19条宮の沢線～西19丁目線間）舗装路面改良工事	27,412,560	27.04.27 ～ 27.09.13	一般
45	防災・安全交付金事業 旭山公園米里線（西13丁目線～国道230号間）舗装路面改良工事	20,833,200	27.08.10 ～ 27.11.17	一般
46	防災・安全交付金事業 道道札幌北広島環状線（稲積141号線～道道下手稲札幌線間）舗装路面改良工事	38,166,120	27.08.31 ～ 27.12.15	一般
47	3・4・605白石駅北通歩道改良工事	2,802,600	27.08.07 ～ 27.10.05	随契

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
48	宮の森・北24条通ほか1線道路予定地整備工事	2,152,440	27.10.09 ～ 27.12.07	随契
49	防災・安全交付金事業 3・4・198新琴似3番通 (琴似・栄町通～新琴似通間) 道路実施設計	8,684,608	27.05.08 ～ 27.12.03	一般
50	防災・安全交付金事業 3・3・5北5条・手稲通 (西19丁目線～西17丁目線間) 電線共同溝実施設計	8,805,240	27.05.29 ～ 28.03.13	一般
51	国庫補助事業 8・6・38苗穂駅前広場連絡歩道 (仮称苗穂自由通路) 橋梁実施設計	39,492,360	27.08.28 ～ 28.03.25	一般
52	防災・安全交付金事業 3・4・8北8条通(西2 丁目線～国道5号間) 電線共同溝新設工事	88,714,440	27.04.27 ～ 28.02.20	一般
53	社会資本整備総合交付金事業 3・4・80清田通 (清田77号線～清田86号線間) 道路新設工事	404,738,640	27.04.15 ～ 28.02.08	一般
54	新琴似3番通ほか5線道路予定地整備工事	1,450,440	27.05.11 ～ 27.07.09	随契
55	十軒橋補修工事	42,314,400	27.08.24 ～ 28.01.20	一般
56	地方道路等整備事業 3・4・46白石・中の島通 (国道36号～美園月寒裏通線間) 道路改良工事	181,164,600	27.05.25 ～ 28.03.19	一般
57	防災・安全交付金事業 3・3・7西7丁目通(月 寒通～南6条線間) 電線共同溝新設工事	253,133,640	27.04.20 ～ 28.03.24	一般
58	防災・安全交付金事業 3・3・83山本通(厚別東 橋) 道路実施設計	25,471,800	27.06.12 ～ 28.03.07	一般
59	前田橋ほか1橋補修実施設計	12,138,120	27.08.07 ～ 28.02.02	一般
60	社会資本整備総合交付金事業 3・4・54宮の森・ 北24条通仮称北24条大橋仮栈橋撤去工事	142,872,120	26.12.02 ～ 27.08.02	一般
61	地方道路等整備事業 3・4・62富丘通(下手稲通 ～新川公園団地7号線間) 舗装新設工事	39,833,640	27.06.15 ～ 28.01.20	一般
62	地方道路等整備事業 3・4・615新琴似・屯田通 (新琴似北中学校) 補償工事	115,105,320	27.09.14 ～ 28.03.25	一般
63	防災・安全交付金事業 北郷橋補修工事	152,222,760	27.04.15 ～ 28.01.09	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
64	防災・安全交付金事業 九号新川橋耐震補強工事	104,525,640	27.06.22 ～ 28.02.15	一般
65	新琴似3番通ほか2線道路予定地整備工事	1,847,880	27.04.16 ～ 27.06.12	随契
66	新琴似・屯田通ほか1線道路予定地整備工事	1,831,680	27.05.07 ～ 27.06.29	随契
67	川下橋耐震補強補足設計	10,311,840	27.05.08 ～ 28.03.02	一般
68	地方道路等整備事業 3・4・54宮の森・北24条通 (国道275号～旭山公園米里線間) 道路構造物実施 設計	24,396,120	27.10.23 ～ 28.03.25	一般
69	防災・安全交付金事業 道道琴似停車場新琴似線 (八軒第2号線～道道下手稲札幌線間) ほか1線歩 道バリアフリー工事	107,345,018	28.05.23 ～ 29.01.17	一般
70	月山線(福井2丁目479番地先) 落雪防護柵設置工 事	76,008,922	28.08.08 ～ 28.12.05	一般
71	社会資本整備総合交付金事業 道道札幌北広島環状 線(屯田町854番地～屯田町1033-2番地先間) 橋 梁実施設計	48,600,000	28.09.28 ～ 29.03.24	一般
72	防災・安全交付金事業 道道札幌当別線(あいの里 公園通線交差点部) 舗装路面改良工事	38,384,755	28.08.08 ～ 28.12.05	一般
73	錦橋橋梁拡幅及び耐震補強補修実施設計	45,911,871	28.09.16 ～ 29.03.24	一般
74	社会資本整備総合交付金事業 道道西野真駒内清田 線(盤溪北ノ沢トンネル) 道路新設工事(2工区)	255,752,640	28.02.01 ～ 28.08.28	一般
75	防災・安全交付金事業 道道札幌北広島環状線(あ いの里4号線～あいの里2条7丁目1番11地先間) 舗装路面改良工事	32,362,364	28.08.08 ～ 28.12.05	一般
76	防災・安全交付金事業 道道札幌環状線(北光58号 線間～真駒内篠路線間) 舗装路面改良工事	18,201,240	28.04.18 ～ 28.07.22	一般
77	防災・安全交付金事業 道道札幌環状線(幌北線～ 北光58号線間) 舗装路面改良工事	31,288,680	28.04.25 ～ 28.08.22	一般
78	新琴似3番通ほか2線道路予定地整備工事	1,379,160	28.04.18 ～ 28.06.16	随契
79	札幌新道ほか4線道路予定地整備工事	1,893,240	28.04.18 ～ 28.06.16	随契

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
80	北3条通苗穂駅周辺予定地整備工事	1,620,000	28.05.23 ～ 28.06.30	随契
81	西5丁目・樽川通ほか2線予定地整備工事	1,534,680	28.05.23 ～ 28.07.21	随契
82	新琴似・屯田通ほか4線予定地整備工事	2,857,680	28.06.16 ～ 28.09.03	随契
83	防災・安全交付金事業 3・3・83山本通山本跨線橋橋梁実施設計	75,600,000	28.05.11 ～ 29.03.24	一般
84	防災・安全交付金事業 道道大麻東雁来線(厚別幹道排水沿西線～北郷12丁目中通1号線間)舗装路面改良工事	34,926,724	28.09.05 ～ 29.01.02	一般
85	富丘通こ線橋補修実施設計	14,781,657	28.07.29 ～ 29.03.24	一般

都市局 建築部

別表

(土木工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	公営住宅(東雁来2号棟)外構整備工事	23,988,960	27.08.24 ～ 27.11.21	一般
2	幌北団地 仮称・北地区会館外構整備工事	4,271,400	27.09.24 ～ 27.11.22	一般
3	公営住宅(発寒団地1・2号棟)外構整備工事实施設計	1,743,984	27.10.09 ～ 28.01.06	一般
4	公営住宅(発寒団地1・2号棟)外構整備工事	18,788,760	28.08.08 ～ 28.11.24	一般
5	公営住宅(月寒団地F-1・2号棟)外構整備工事	7,636,040	28.08.15 ～ 28.11.02	一般

(建築工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	円山動物園サル山改修工事	122,853,240	26.12.15 ～ 27.08.31	一般
2	札幌市青少年科学館プラネタリウム内部改修工事	22,213,440	27.10.20 ～ 28.01.15	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
3	新発寒小学校ほか3校プレハブ型備蓄庫設置工事	24,761,160	27.10.13 ～ 28.01.29	一般
4	社会資本整備総合交付金事業 豊平公園緑のセンター新築工事	316,851,480	27.08.31 ～ 28.03.17	一般
5	東消防署北栄出張所解体工事	31,074,840	27.04.20 ～ 27.08.31	一般
6	(仮称)北1東15自転車等保管場所外構工事	3,024,000	27.10.21 ～ 27.11.30	随契
7	北白石まちづくりセンター改築工事	51,480,360	27.05.18 ～ 27.09.30	一般
8	平岡まちづくりセンター・平岡会館リフレッシュほか改修工事	17,451,720	27.07.13 ～ 27.11.16	一般
9	里塚霊園モニュメントタワー解体工事	41,348,880	27.09.14 ～ 27.12.18	一般
10	国指定重要文化財「豊平館」耐震改修ほか保存修理工事	542,987,388	24.08.06 ～ 27.11.30	一般
11	札幌コンサートホール大・小ホール舞台機構更新工事	403,576,560	26.06.16 ～ 27.07.01	一般
12	保養センター駒岡バリアフリー等改修工事	201,653,280	27.06.08 ～ 28.02.12	一般
13	旧真駒内緑小学校跡施設相談指導室設置建築工事	3,144,960	28.01.22 ～ 28.03.23	随契
14	屯田小学校校舎棟改築工事(主体工事)	1,772,218,376	26.06.06 ～ 27.05.22	一般
15	市立札幌開成中等教育学校C工区新築工事	153,904,320	27.05.25 ～ 27.12.18	一般
16	旧真駒内小学校解体工事	151,221,600	27.06.08 ～ 27.10.09	一般
17	札幌北小学校増築工事	427,114,080	27.07.28 ～ 28.03.28	一般
18	太平南小学校プール棟改修工事	71,364,240	27.07.13 ～ 27.11.30	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
19	北陽小学校大規模改造工事	17,710,920	27.06.29 ～ 27.09.25	一般
20	米里中学校床改修工事	17,801,640	27.06.22 ～ 27.10.22	一般
21	平岸高台小学校屋外階段新設ほか工事	47,487,600	27.08.24 ～ 28.02.26	一般
22	北野台小学校便所改修工事	42,490,440	27.06.22 ～ 27.11.20	一般
23	新琴似南小学校外部改修工事	70,425,720	27.09.14 ～ 28.01.29	一般
24	和光小ミニ児童会館ほか2館整備工事	26,892,000	27.12.01 ～ 28.02.22	一般
25	簾舞小学校ほか1校耐震改修工事	108,282,549	26.09.24 ～ 27.09.30	一般
26	定山溪小学校耐震改修工事	192,513,240	26.09.30 ～ 27.10.26	一般
27	篠路中学校ほか2校格技場天井改修工事	25,947,000	27.04.20 ～ 27.06.26	一般
28	あいの里東小学校ほか2校天井改修工事	55,531,440	27.06.15 ～ 27.09.30	一般
29	琴似中学校ほか2校天井改修工事	27,001,080	27.11.10 ～ 28.03.11	一般
30	公営住宅（発寒団地1・2号棟）解体工事	92,446,920	27.05.08 ～ 27.10.16	一般
31	幌北団地仮称・北地区会館新築工事	111,340,440	27.06.08 ～ 27.11.27	一般
32	公営住宅（下野幌G団地）道路境界縁石設置工事	2,430,000	28.02.05 ～ 28.03.23	随契
33	美園団地外部改修工事	27,606,960	27.06.15 ～ 27.09.30	一般
34	公営住宅（東雁来団地2号棟）新築工事（主体工事）	620,224,560	26.10.06 ～ 27.10.30	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
35	公営住宅（下野幌団地建替H－3号棟）建具工事（その2）	23,505,984	27.03.02 ～ 27.10.30	一般
36	市営住宅光星団地4号棟（改良住宅）耐震改修・全面的改善工事	1,196,577,360	26.10.06 ～ 28.02.29	一般
37	新発寒小学校ほか4校プレハブ型備蓄庫設置工事实施設計	1,362,829	27.05.29 ～ 27.08.28	随契
38	札幌国際交流館プール吊天井改修工事实施設計	1,306,663	27.04.24 ～ 27.08.28	一般
39	旧永山武四郎邸及び旧三菱鉱業寮保存活用等基本・実施設計	10,173,600	27.06.19 ～ 28.03.15	随契
40	里塚霊園モニュメントタワー解体工事实施設計	658,800	27.04.17 ～ 27.07.21	随契
41	北陽小学校大規模改造工事实施設計	669,600	27.01.23 ～ 27.05.08	随契
42	南部高等支援学校新築工事实施設計	34,009,200	27.02.17 ～ 27.10.30	随契
43	あいの里東小学校ほか5校天井改修工事实施設計	3,723,676	27.01.23 ～ 27.04.15	一般
44	発寒団地（19号棟）屋根改修工事实施設計	291,600	27.10.02 ～ 27.12.16	随契
45	公営住宅（下野幌I団地）解体工事实施設計	6,559,920	27.07.31 ～ 28.02.10	一般
46	社会資本整備総合交付金事業 豊平公園緑のセンター新築工事監理	7,646,400	27.08.27 ～ 28.03.23	随契
47	新発寒小学校ほか3校プレハブ型備蓄庫設置工事監理	662,040	27.10.09 ～ 28.02.10	随契
48	北白石まちづくりセンター改築工事監理	1,913,760	27.05.15 ～ 27.10.07	随契
49	国指定重要文化財「豊平館」耐震改修ほか保存修理工事監理	57,189,120	27.08.03 ～ 27.12.08	随契
50	市立札幌開成中等教育学校C工区新築工事監理	2,052,000	27.05.22 ～ 27.12.25	随契

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
51	北陽小学校大規模改造工事監理	513,000	27.06.29 ～ 27.10.05	随契
52	篠路中学校ほか2校格技場天井改修工事監理	588,600	27.04.16 ～ 27.07.09	随契
53	幌北団地仮称・北地区会館新築工事監理	2,869,560	27.06.05 ～ 27.12.10	随契
54	美園団地外部改修工事監理	874,800	27.06.11 ～ 27.10.13	随契
55	藤野野外スポーツ交流施設第1ロマンスリフト改修工事地質調査	4,411,800	27.10.23 ～ 27.12.10	一般
56	本通小学校地質調査	3,993,840	27.05.29 ～ 27.07.31	一般
57	札幌市消防局ヘリポート資機材庫新築工事	6,350,400	28.09.12 ～ 28.12.20	一般
58	南の沢児童会館改修工事	21,439,080	28.06.27 ～ 28.09.02	一般
59	本通小学校改築ほか工事（主体工事）	612,900,000	28.06.16 ～ 29.03.15	一般
60	篠路小学校解体ほか工事	82,216,080	28.03.22 ～ 28.07.29	一般
61	中の島中学校プール棟解体工事	9,774,000	28.05.23 ～ 28.07.22	一般
62	月寒集会所新築工事	63,130,320	28.06.13 ～ 28.11.30	一般
63	発寒団地（19号棟）屋根改修工事	16,015,320	28.06.13 ～ 28.09.09	一般
64	大倉山小学校外部改修工事	40,424,400	28.09.12 ～ 28.11.30	一般
65	円山動物園カンガルー館改修工事実施設計	788,400	28.03.11 ～ 28.06.30	随契
66	南消防署新築工事地質調査	6,221,880	28.05.13 ～ 28.08.31	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
67	大通バスセンター照明改修ほか工事実施設計	948,155	28.06.17 ～ 28.09.16	一般
68	南の沢児童会館改修工事監理	852,120	28.06.22 ～ 28.09.09	随契
69	中央小学校地質調査	6,901,200	28.05.20 ～ 28.07.29	一般
70	発寒団地(19号棟)屋根改修工事監理	619,920	28.06.10 ～ 28.09.20	随契
71	新琴似北小学校ほか1校外部改修工事実施設計	3,693,600	28.03.04 ～ 28.05.13	一般
72	北野平小学校屋内運動場外壁改修工事実施設計	942,840	28.04.22 ～ 28.06.30	随契

(設備工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	札幌コンサートホール小ホール舞台照明設備更新工事	291,600,000	26.06.16 ～ 27.07.01	一般
2	札幌コンサートホール大ホール音響設備更新工事	319,236,120	26.06.16 ～ 27.07.01	一般
3	札幌コンサートホール小ホール音響・映像設備更新工事	210,087,000	26.06.16 ～ 27.07.01	一般
4	厚別公園競技場電光掲示盤更新工事	392,946,120	26.09.30 ～ 27.05.15	一般
5	市営住宅光星団地4号棟(改良住宅)耐震改修・全面的改善電気設備工事	141,467,040	26.10.21 ～ 28.03.04	一般
6	豊平館附属棟等活用整備電気設備工事	66,630,600	27.04.27 ～ 28.01.19	一般
7	社会資本整備総合交付金事業 雁穂公園便所新築電気設備工事	1,378,080	27.05.15 ～ 27.11.20	随契
8	幌南小学校太陽光発電設備設置ほか電気設備工事	22,754,520	27.05.25 ～ 28.03.04	一般
9	屯田小学校電波障害対策工事	2,174,040	27.05.28 ～ 27.08.21	随契

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
10	白石東まちづくりセンター・白石東地区会館リフレッシュほか改修電気設備工事	9,597,960	27.06.08 ～ 27.10.23	一般
11	札幌ドーム I T V ・ 拡声設備改修電気設備工事	312,780,960	27.06.08 ～ 28.03.11	一般
12	社会資本整備総合交付金事業 小金湯さくらの森駐車場照明設置工事	6,318,000	27.06.22 ～ 27.10.31	一般
13	篠路小学校改築ほか電気設備工事	150,336,000	27.06.29 ～ 28.03.29	一般
14	福住小学校大規模改造電気設備工事	8,132,400	27.06.29 ～ 27.10.30	一般
15	宮の森まちづくりセンター・宮の森明和地区会館リフレッシュほか改修電気設備工事	11,360,520	27.07.13 ～ 27.11.24	一般
16	中央体育館ほか9施設防災行政無線移動局設置工事	9,694,080	27.07.21 ～ 27.12.16	一般
17	新琴似・新川地区センター改修電気設備工事	33,226,200	27.08.10 ～ 28.01.29	一般
18	八軒中央まちづくりセンター・八軒中央会館リフレッシュほか改修電気設備工事	9,690,840	27.09.18 ～ 27.12.11	一般
19	札幌コンサートホール舞台照明設備ほか更新工事監理	23,180,040	26.06.12 ～ 27.07.09	随契
20	厚別公園競技場電光掲示盤更新工事監理	5,338,440	26.09.29 ～ 27.05.22	随契
21	南部高等支援学校新築設備工事実施設計	12,156,480	27.02.23 ～ 27.10.30	随契
22	社会資本整備総合交付金事業 雁穂公園造成設備工事監理	1,098,360	27.04.27 ～ 27.12.07	随契
23	札幌ドーム I T V ・ 拡声設備改修電気設備工事監理	4,342,680	27.06.08 ～ 28.03.18	随契
24	福住小学校大規模改造設備工事監理	658,800	27.06.25 ～ 27.11.11	随契
25	中央体育館ほか9施設防災行政無線移動局設置工事監理	874,800	27.07.17 ～ 27.12.21	随契

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
26	宮の森まちづくりセンター・宮の森明和地区会館リフレッシュほか改修暖房衛生設備工事	8,624,880	27.07.13 ～ 27.11.24	一般
27	新琴似・新川地区センター改修暖房衛生設備工事	27,460,080	27.08.03 ～ 28.01.29	一般
28	新琴似・新川地区センター改修エレベーター設備工事	10,032,120	27.08.03 ～ 28.01.29	一般
29	八軒中央まちづくりセンター・八軒中央会館リフレッシュほか改修衛生設備工事	9,720,000	27.08.24 ～ 27.12.11	一般
30	福住小学校大規模改造衛生設備工事	5,216,400	27.06.29 ～ 27.10.30	一般
31	白石東まちづくりセンター・白石東地区会館リフレッシュほか改修暖房衛生設備工事	12,312,000	27.06.08 ～ 27.10.23	一般
32	篠路小学校改築エレベーター設備工事	12,668,400	27.07.13 ～ 28.03.18	一般
33	札幌北小学校増築エレベーター設備工事	11,874,600	27.08.03 ～ 28.03.28	一般
34	前田森林公園井戸ポンプ設置設備工事	2,836,080	27.04.17 ～ 27.07.15	随契
35	豊平館附属棟等活用整備冷暖房衛生設備工事	112,443,120	27.04.27 ～ 28.01.19	一般
36	豊平館附属棟等活用整備エレベーター設備工事	14,584,320	27.05.08 ～ 28.01.19	一般
37	社会資本整備総合交付金事業 雁穂公園遊水路用ろ過機械室ほか新築衛生設備工事	12,840,120	27.06.01 ～ 27.11.20	一般
38	保養センター駒岡改修衛生設備工事	128,586,960	27.06.15 ～ 28.02.12	一般
39	保養センター駒岡改修エレベーター設備工事	25,118,640	27.06.22 ～ 28.02.12	一般
40	豊平館小荷物専用昇降機設備改修工事	6,048,000	27.07.06 ～ 27.11.30	随契
41	札幌ドーム冷暖房設備ほか改修工事	164,901,960	27.07.21 ～ 28.02.29	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
42	市営住宅光星団地4号棟(改良住宅)耐震改修・全面的改善暖房衛生設備工事	376,758,000	26.10.21 ～ 28.03.04	一般
43	市営住宅光星団地4号棟(改良住宅)エレベーター設備改修工事	21,276,000	26.12.15 ～ 28.03.04	随契
44	札幌市本庁舎授乳室新設設備工事实施設計	861,840	27.05.15 ～ 27.09.04	随契
45	札幌北小学校増築設備工事实施設計	4,746,510	27.01.23 ～ 27.05.29	一般
46	白石東まちづくりセンター・白石東地区会館リフレッシュほか改修設備工事監理	874,800	27.06.03 ～ 27.11.04	随契
47	宮の森まちづくりセンター・宮の森明和地区会館リフレッシュほか改修設備工事監理	807,840	27.07.10 ～ 27.11.26	随契
48	新琴似・新川地区センター改修設備工事監理	1,692,360	27.07.30 ～ 28.02.05	随契
49	八軒中央まちづくりセンター・八軒中央会館リフレッシュほか改修設備工事監理	804,600	27.08.21 ～ 27.12.18	随契
50	篠路小学校改築ほか設備工事監理	7,213,320	27.06.25 ～ 27.03.31	随契
51	豊平館附属棟等活用整備設備工事監理	3,459,240	27.04.24 ～ 28.01.28	随契
52	保養センター駒岡改修設備工事監理	5,367,600	27.06.05 ～ 28.02.24	随契
53	札幌ドーム冷房設備ほか改修工事監理	3,229,200	27.07.16 ～ 28.03.15	随契
54	市営住宅光星団地4号棟(改良住宅)耐震改修・全面的改善設備工事監理	5,475,600	26.10.17 ～ 28.03.08	随契
55	南の沢児童会館改修設備工事实施設計	851,040	27.09.11 ～ 28.02.26	随契
56	札幌ドームロードヒーティング設備改修工事实施設計	961,200	27.11.27 ～ 28.03.10	随契
57	菊水分庁舎無停電電源設備改修工事	246,996,000	28.07.19 ～ 29.03.23	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
58	北区役所ほか1施設改修電気設備工事	55,328,400	28.06.13 ～ 29.02.28	一般
59	社会復帰センター改修電気設備工事	53,242,920	28.06.13 ～ 29.01.31	一般
60	札幌ドーム入場者計測システム改修電気通信設備工事	51,324,840	28.07.11 ～ 29.02.24	一般
61	菊水分庁舎無停電電源設備改修工事監理	3,175,200	28.07.15 ～ 当該工事 の受渡日	随契
62	札幌ドームアリーナ音響・入場者計測改修電気設備工事監理	3,790,800	28.05.23 ～ 当該工事 の受渡日	一般
63	北1東15自転車等保管場所増築設備工事実施設計	1,511,973	28.05.20 ～ 28.09.27	一般
64	新川小学校ほか1校電気設備改修工事実施設計	1,262,368	28.05.27 ～ 28.08.12	一般
65	北区役所ほか1施設改修空調衛生設備工事	226,260,000	28.06.06 ～ 29.02.28	一般
66	北海道札幌平岸高等学校便所改修衛生設備工事	58,374,000	28.06.20 ～ 29.01.31	一般
67	札幌市博物館活動センター給水設備改修工事	8,038,440	28.04.25 ～ 28.08.10	一般
68	円山動物園(仮称)ホッキョクグマ・アザラシ館新築エレベーター設備工事	27,019,440	28.03.29 ～ 30.10.20	一般
69	北海道札幌平岸高等学校便所改修設備工事監理	2,014,200	28.06.17 ～ 当該工事 の受渡日	随契
70	札幌市博物館活動センター給水設備改修工事監理	540,000	28.04.21 ～ 28.08.10	随契
71	西白石小学校便所改修設備工事実施設計	1,362,829	28.01.22 ～ 28.04.13	一般
72	篠路小学校プール設備改修工事実施設計	831,600	28.04.28 ～ 28.06.24	随契

北区 土木部

別表

(土木工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	市債務負担行為 こまどり11号線（あさひ8号線～あさひ13号線間）ほか1線生活道路整備工事	24,289,200	27.01.26 ～ 27.07.06	一般
2	市債務負担行為 新川2号線（道道琴似停車場新琴似線～西9丁目北線間）ほか1線舗装路面改良工事	72,153,720	27.03.23 ～ 27.09.08	一般
3	新琴似11条4丁目1号線（新琴似4丁目中通北2号線～新琴似11・12条4丁目線間）ほか1線生活道路整備工事	13,287,240	27.04.20 ～ 27.07.18	一般
4	あさひ4号線（あさひ19号線～あさひ16号線間）生活道路整備工事	14,595,120	27.04.20 ～ 27.06.26	一般
5	新川公園団地4号線（新川公園団地10号線～新川公園団地14号線間）道路整備工事	15,627,600	27.04.27 ～ 27.08.04	一般
6	上篠路北光1号線（上篠路北光9号線～篠路町上篠路99番43地先間）生活道路整備工事	29,668,680	27.06.22 ～ 27.09.29	一般
7	ひまわり通線（篠路77号線～道道花畔札幌線間）舗装改良工事	35,447,760	27.08.03 ～ 27.11.10	一般
8	北30西8中1号線（西9丁目北線～西8丁目北線間）道路補修工事	6,728,400	27.08.31 ～ 27.11.18	一般
9	新川公園団地9号線（新川公園団地20号線～新川公園団地3号線間）ほか2線生活道路整備ほか工事	52,172,640	27.08.31 ～ 28.01.20	一般
10	新琴似11条中3号線（新琴似11条10丁目2号線～新琴似11条9丁目4号線間）ほか1線生活道路整備工事	22,282,560	27.08.10 ～ 27.11.27	一般
11	屯田3号線（屯田6号線～屯田5番線間）歩道補修工事	12,762,360	27.09.07 ～ 27.11.20	一般
12	北区管内街路灯塗装工事	2,311,200	27.09.10 ～ 27.10.19	随契
13	新川3条15丁目地区照明灯新設工事	2,116,800	27.09.24 ～ 27.12.22	随契
14	あいの里1条6丁目地区照明灯新設工事	1,458,000	28.01.22 ～ 28.03.25	随契
15	屯田どんぐり公園改修工事	11,903,760	27.08.31 ～ 27.11.25	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
16	新琴似グリーン公園ほか5公園整備工事	9,246,960	27.10.20 ～ 28.01.07	一般
17	太平はまなす公園ほか4公園再整備実施設計	6,231,906	27.07.31 ～ 28.02.25	一般
18	あいの里すぎのこ公園再整備実施設計	2,791,514	27.07.31 ～ 27.11.27	一般
19	新琴似9条中通6号線(新琴似9条9丁目中線～新琴似第2横線間)路線測量	2,126,315	27.05.29 ～ 27.07.27	一般
20	新琴似14丁目中通北1号線(新琴似9条北線～新琴似11条西線間)路線測量	2,191,047	27.06.05 ～ 27.08.03	一般
21	新川6丁目1号線(新川2条西線～新川2条中央線間)ほか1線路線測量	1,816,463	27.07.10 ～ 27.09.07	一般
22	市債務負担行為 西牧場第1号線(新琴似第4横線～新琴似第3横線間)装路面改良工事	21,771,720	28.01.19 ～ 28.07.15	一般
23	市債務負担行為 新琴似第8横線(新琴似3番線～道道樽川篠路線間)道路整備工事	53,062,560	28.02.01 ～ 28.08.09	一般
24	ひまわり北1号線(山口幹線～ひまわり横2号線間)生活道路整備工事	38,131,560	28.04.18 ～ 28.08.25	一般
25	篠路駅前44号線生活道路整備工事	25,940,520	28.04.25 ～ 28.08.05	一般
26	篠路さくらんぼ公園ほか2公園改修工事	18,053,685	28.08.15 ～ 28.11.12	一般
27	西11丁目北3号線(北33条西線～北34条西線間)ほか2線路線測量	3,135,108	28.05.27 ～ 28.07.25	一般
28	北区西地区道路維持除雪業務	726,201,720	27.10.01 ～ 28.09.30	一般

東区 土木部

別表

(土木工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	市債務負担行為 北19・20東12仲通1号線(北19条中通線～北20条中通線間)生活道路整備工事	16,578,000	27.03.23 ～ 27.06.20	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
2	中沼団地南 6 号線 (中沼団地横 2 号線～中沼団地南 5 号線間) 生活道路整備工事	72,981,000	27.06.01 ～ 27.11.27	一般
3	北16条線 (東 6 丁目線～東 5 丁目北線間) 道路整備工事	27,489,240	27.07.06 ～ 27.10.13	一般
4	北33東12中通線 (中通 1 号線～北33条中通東線間) 生活道路整備工事	13,597,200	27.07.06 ～ 27.10.03	一般
5	東雁来中沼線 (東雁来町403番地先～中沼町174番地先間) ほか 1 線防護柵補修工事	10,290,913	27.08.24 ～ 27.12.11	一般
6	市債務負担行為 栄町北46条西線 (北烈々布排水道線～栄町東17丁目線間) ほか 1 線舗装路面改良工事	16,137,360	27.03.23 ～ 27.08.05	一般
7	市債務負担行為 幌北線 (国道274号～北30条東線間) 舗装路面改良工事	65,075,400	27.03.30 ～ 27.09.25	一般
8	大友公園ほか 3 公園整備工事	20,389,320	27.10.26 ～ 28.01.22	一般
9	東区管内街路灯塗装工事	1,512,000	27.09.03 ～ 27.10.22	随契
10	東 1 丁目中通西 2 号線道路照明灯設置工事	1,501,200	27.07.03 ～ 27.09.10	随契
11	中沼団地北 2 号線 (中沼団地横 2 号線～中沼団地東線間) 路線測量	1,385,527	27.07.27 ～ 27.10.24	一般
12	北光15号線 (東12丁目線～東10丁目線間) ほか 2 線路線測量	1,833,700	27.07.27 ～ 27.10.24	一般
13	社会資本整備総合交付金事業 鹿の原公園再整備実施設計	4,647,222	27.08.07 ～ 28.01.23	一般
14	飛行場北東 3 号線 (丘珠 2 号水路横断部) 道路構造物実施設計	6,563,160	28.01.22 ～ 28.03.25	一般
15	市債務負担行為 幌北線 (北27条線～北25条線間) 舗装路面改良工事	36,029,880	28.01.25 ～ 28.07.22	一般
16	市債務負担行為 北光76号線 (北光74号線～東 2 丁目線間) ほか 1 線生活道路整備工事	29,738,880	28.02.08 ～ 28.07.25	一般
17	北光12号線 (北22条線～北光29号線間) ほか 3 線路線測量	2,783,123	28.05.27 ～ 28.08.24	一般

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
18	ひのまる公園整備工事	18,274,092	28.04.25 ～ 28.07.13	一般
19	東区南地区道路維持除雪業務	770,476,320	27.10.01 ～ 28.09.30	一般

注：本表における契約方法の標記については、下記のとおり省略している。

- ・一般競争入札 ⇒ 一般
- ・指名競争入札 ⇒ 指名
- ・随意契約 ⇒ 随契