

専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和5年（2023年）11月29日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	円山動物園(仮称)オランウータン館新築工事請負契約締結の件 (令和3年11月29日)	令和5年10月20日	第3項契約金額の部分中「866,372,100円」を「878,853,355円」に改める。
2	駒岡清掃工場更新事業 自営線敷設工事 請負契約締結の件 (令和4年5月30日)	令和5年8月29日	第3項契約金額の部分中「2,142,518,400円」を「2,142,795,600円」に改める。
3	教育文化会館改修 工事請負契約締結の件 (令和4年9月28日)	令和5年10月16日	第3項契約金額の部分中「1,574,320,000円」を「1,639,381,337円」に改める。
4	元町北小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和4年9月28日)	令和5年9月6日	第3項契約金額の部分中「2,114,240,700円」を「2,211,717,807円」に改める。
		令和5年10月16日	第3項契約金額の部分中「2,211,717,807円」を「2,225,711,400円」に改める。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
5	(仮称)動物愛護 センター新築工事 請負変更契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和5年9月20日	第3項契約金額の部分中 「525,864,365円」を 「526,065,100円」に 改める。



議案第21号



円山動物園（仮称）オランウータン館新築工事請負契約締結の件
令和3年（2021年）11月26日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 円山動物園（仮称）オランウータン館新築工事（主体工事）
- 2 工 事 場 所 札幌市中央区宮ヶ丘3番地1
- 3 契 約 金 額 822,800,000円
- 4 契 約 の 相 手 方 札幌市中央区北4条西4丁目1番地
伊藤組土建株式会社
代表取締役社長 玉 木 勝 美
- 5 しゅん功期限 令和5年7月31日

（理 由）

円山動物園（仮称）オランウータン館新築工事（主体工事）の請負契約を締結するため、本案を提出する。



報告第10号 45.23
報告
済

専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和4年（2022年）5月23日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	さっぽろ芸術文化の館解体工事請負契約締結の件 (令和元年12月4日)	令和4年4月6日	第3項契約金額の部分中「2,390,886,095円」を「2,376,516,007円」に改める。
2	市営住宅（伏古団地建替A-5号棟）新築工事請負契約締結の件 (令和2年11月30日)	令和4年2月15日	第3項契約金額の部分中「559,121,200円」を「561,420,200円」に改める。
3	市営住宅（伏古団地建替A-6号棟）新築工事請負契約締結の件 (令和2年11月30日)	令和4年2月15日	第3項契約金額の部分中「558,619,600円」を「561,311,300円」に改める。
4	市営住宅（伏古団地建替A-7号棟）新築工事請負契約締結の件 (令和2年11月30日)	令和4年2月15日	第3項契約金額の部分中「557,414,000円」を「559,903,300円」に改める。
5	生涯学習総合センター改修工事請負契約締結の件 (令和2年11月30日)	令和4年3月7日	第3項契約金額の部分中「584,394,800円」を「598,969,800円」に改める。

6	(仮称) 中央区保育・子育て支援センター新築工事請負契約締結の件 (令和3年9月27日)	令和4年2月17日	第3項契約金額の部分中「680,768,000円」を「681,455,500円」に改める。
7	円山動物園(仮称)オランウータン館新築工事請負契約締結の件 (令和3年11月29日)	令和4年3月14日	第3項契約金額の部分中「822,800,000円」を「823,880,200円」に改める。



報告第4号
4.11.29
済

専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和4年（2022年）11月29日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	市営住宅（発寒団地建替4号棟）新築工事請負契約締結の件 (令和2年5月29日)	令和4年8月19日	第3項契約金額の部分中「1,189,226,500円」を「1,190,623,500円」に改める。
2	篠路清掃工場解体工事請負契約締結の件 (令和3年9月27日)	令和4年10月12日	第3項契約金額の部分中「2,381,390,000円」を「2,381,330,600円」に改める。
3	本町小学校改築ほか工事請負契約締結の件 (令和3年9月27日)	令和4年10月12日	第3項契約金額の部分中「1,989,610,700円」を「2,015,575,343円」に改める。
4	円山動物園（仮称）オランウータン館新築工事請負契約締結の件 (令和3年11月29日)	令和4年9月29日	第3項契約金額の部分中「823,880,200円」を「825,528,000円」に改める。



議案第 33 号 -5.2.20



円山動物園（仮称）オランウータン館新築工事請負契約締結の件
議決変更の件

令和 5 年（2023 年）2 月 13 日提出

札幌市長 秋 元 克 広

令和 3 年 11 月 29 日議決の円山動物園（仮称）オランウータン館新築工事
請負契約締結の件の一部を下記のように変更する。

記

第 5 項しゅん功期限の部分中「令和 5 年 7 月 31 日」を「令和 5 年 10 月 31 日」に改める。

（理 由）

円山動物園（仮称）オランウータン館新築工事（主体工事）のしゅん功期限
を変更するため、本案を提出する。



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和5年（2023年）6月12日提出

札幌市長 秋元克広


市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	本町小学校改築ほか工事請負契約締結の件 (令和3年9月27日)	令和5年3月7日	第3項契約金額の部分中「2,015,575,343円」を「2,018,261,300円」に改める。
2	東山小学校改築ほか工事請負契約締結の件 (令和3年9月27日)	令和5年2月3日	第3項契約金額の部分中「1,333,332,000円」を「1,345,769,700円」に改める。
3	円山動物園（仮称）オランウータン館新築工事請負契約締結の件 (令和3年11月29日)	令和5年3月6日	第3項契約金額の部分中「825,528,000円」を「835,129,449円」に改める。
4	市営住宅（二十四軒団地建替2号棟）新築工事請負契約締結の件 (令和4年5月30日)	令和5年3月3日	第3項契約金額の部分中「1,081,889,600円」を「1,080,755,500円」に改める。
5	元町北小学校改築ほか工事請負契約締結の件 (令和4年9月28日)	令和5年2月17日	第3項契約金額の部分中「2,088,900,000円」を「2,114,240,700円」に改める。

6	山の手小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和4年9月28日)	令和5年3月3日	第3項契約金額の部分中 「1,578,962,000円」を 「1,575,894,100円」に 改める。
---	---	----------	---



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和5年（2023年）9月20日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	篠路清掃工場解体工事 請負契約締結の件 (令和3年9月27日)	令和5年8月1日	第3項契約金額の部分中 「2,381,330,600円」を 「2,441,063,900円」に 改める。
2	円山動物園(仮称)オラ ンウータン館新築工事 請負契約締結の件 (令和3年11月29日)	令和5年5月23日	第3項契約金額の部分中 「835,129,449円」を 「866,372,100円」に 改める。
3	市営住宅(二十四軒団地 建替2号棟)新築工事 請負契約締結の件 (令和4年5月30日)	令和5年6月28日	第3項契約金額の部分中 「1,080,755,500円」を 「1,155,305,470円」に 改める。
4	光陽小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和4年9月28日)	令和5年8月1日	第3項契約金額の部分中 「1,640,837,000円」を 「1,739,271,829円」に 改める。
5	山の手小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和4年9月28日)	令和5年7月27日	第3項契約金額の部分中 「1,575,894,100円」を 「1,681,924,777円」に 改める。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
6	(仮称)動物愛護 センター新築工事 請負変更契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和5年7月27日	第3項契約金額の部分中 「512,444,900円」を 「525,864,365円」に 改める。



議案第24号
4.5.30
可決

駒岡清掃工場更新事業自営線敷設工事請負契約締結の件

令和4年(2022年)5月23日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 駒岡清掃工場更新事業自営線敷設工事
- 2 工 事 場 所 札幌市南区真駒内129番3ほか
- 3 契 約 金 額 2,134,000,000円
- 4 契 約 の 相 手 方 札幌市白石区菊水2条1丁目8番21号
北海電気工事株式会社
取締役社長 阿部幹司
- 5 しゅん功期限 令和7年1月31日

(理 由)

駒岡清掃工場更新事業自営線敷設工事の請負契約を締結するため、本案を提出する。

(写)

報告第6号
4.9.21
済

専決処分報告（工事請負契約金額変更）
令和4年（2022年）9月21日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	さっぽろ芸術文化の館解体工事請負契約締結の件 (令和元年12月4日)	令和4年6月9日	第3項契約金額の部分中「2,376,516,007円」を「2,379,104,237円」に改める。
2	(仮称)中央区保育・子育て支援センター新築工事請負契約締結の件 (令和3年9月27日)	令和4年7月21日	第3項契約金額の部分中「681,455,500円」を「690,133,343円」に改める。
3	駒岡清掃工場更新事業 自営線敷設工事 請負契約締結の件 (令和4年5月30日)	令和4年7月12日	第3項契約金額の部分中「2,134,000,000円」を「2,142,518,400円」に改める。
4	市営住宅(二十四軒団地 建替2号棟)新築工事 請負契約締結の件 (令和4年5月30日)	令和4年7月6日	第3項契約金額の部分中「1,076,120,320円」を「1,081,889,600円」に改める。



議案第18号



教育文化会館改修工事請負契約締結の件
令和4年（2022年）9月21日提出

札幌市長 秋 元 克 広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 教育文化会館改修工事
- 2 工 事 場 所 札幌市中央区北1条西13丁目7番地1ほか
- 3 契 約 金 額 1, 574, 320, 000円
- 4 契 約 の 相 手 方 丸彦渡辺・和泉特定共同企業体
構成員
札幌市豊平区豊平6条6丁目5番8号
丸彦渡辺建設株式会社
代表取締役 岡 本 啓 治
札幌市豊平区豊平4条8丁目1番25号
株式会社和泉組
代表取締役 金 戸 淳 一
- 5 しゅん功期限 令和6年8月30日

（理 由）

教育文化会館改修工事の請負契約を締結するため、本案を提出する。

(写)

議案第20号 -4.9.28



元町北小学校改築ほか工事請負契約締結の件

令和4年(2022年)9月21日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 元町北小学校改築ほか工事(主体工事)
- 2 工 事 場 所 札幌市東区北31条東14丁目423番地3ほか
- 3 契 約 金 額 2,088,900,000円
- 4 契約の相手方 伊藤・山崎特定共同企業体
構成員
札幌市中央区北4条西4丁目1番地
伊藤組土建株式会社
代表取締役社長 玉木 勝美
札幌市中央区南1条西19丁目291番地
山崎建設工業株式会社
代表取締役社長 江野 英嗣
- 5 しゅん功期限 令和6年2月28日

(理 由)

元町北小学校改築ほか工事(主体工事)の請負契約を締結するため、本案を提出する。



報告第 1 1 号 5.6.12 済

専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和 5 年（2023 年）6 月 1 2 日提出

札幌市長 秋 元 克 広

市長において、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 1 項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第 2 項の規定によりこれを報告する。

記


次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	本町小学校改築ほか工事請負契約締結の件 (令和 3 年 9 月 27 日)	令和 5 年 3 月 7 日	第 3 項契約金額の部分中「2,015,575,343 円」を「2,018,261,300 円」に改める。
2	東山小学校改築ほか工事請負契約締結の件 (令和 3 年 9 月 27 日)	令和 5 年 2 月 3 日	第 3 項契約金額の部分中「1,333,332,000 円」を「1,345,769,700 円」に改める。
3	円山動物園（仮称）オレンジウータン館新築工事請負契約締結の件 (令和 3 年 11 月 29 日)	令和 5 年 3 月 6 日	第 3 項契約金額の部分中「825,528,000 円」を「835,129,449 円」に改める。
4	市営住宅（二十四軒団地建替 2 号棟）新築工事請負契約締結の件 (令和 4 年 5 月 30 日)	令和 5 年 3 月 3 日	第 3 項契約金額の部分中「1,081,889,600 円」を「1,080,755,500 円」に改める。
5	元町北小学校改築ほか工事請負契約締結の件 (令和 4 年 9 月 28 日)	令和 5 年 2 月 17 日	第 3 項契約金額の部分中「2,088,900,000 円」を「2,114,240,700 円」に改める。

6	山の手小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和4年9月28日)	令和5年3月3日	第3項契約金額の部分中 「1,578,962,000円」を 「1,575,894,100円」に 改める。
---	---	----------	---



議案第11号



(仮称)動物愛護センター新築工事請負変更契約締結の件
令和5年(2023年)6月12日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負変更契約を締結するものとする。

記


- 1 工 事 名 (仮称)動物愛護センター新築工事
- 2 工 事 場 所 札幌市中央区北22条西15丁目3番地6
- 3 契 約 金 額 512,444,900円
- 4 契約の相手方 札幌市中央区北4条西4丁目1番地
伊藤組土建株式会社
代表取締役社長 大谷 正 則
- 5 しゅん功期限 令和5年9月29日

(理 由)

(仮称)動物愛護センター新築工事の請負変更契約を締結するため、本案を提出する。

(参 考) 過去の契約の状況

区 分	契約締結年月日	契約金額
当初の請負契約	令和4年10月11日	476,080,000円



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和5年（2023年）9月20日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	篠路清掃工場解体工事 請負契約締結の件 (令和3年9月27日)	令和5年8月1日	第3項契約金額の部分中 「2,381,330,600円」を 「2,441,063,900円」に 改める。
2	円山動物園(仮称)オラ ンウータン館新築工事 請負契約締結の件 (令和3年11月29日)	令和5年5月23日	第3項契約金額の部分中 「835,129,449円」を 「866,372,100円」に 改める。
3	市営住宅(二十四軒団地 建替2号棟)新築工事 請負契約締結の件 (令和4年5月30日)	令和5年6月28日	第3項契約金額の部分中 「1,080,755,500円」を 「1,155,305,470円」に 改める。
4	光陽小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和4年9月28日)	令和5年8月1日	第3項契約金額の部分中 「1,640,837,000円」を 「1,739,271,829円」に 改める。
5	山の手小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和4年9月28日)	令和5年7月27日	第3項契約金額の部分中 「1,575,894,100円」を 「1,681,924,777円」に 改める。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
6	(仮称)動物愛護 センター新築工事 請負変更契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和5年7月27日	第3項契約金額の部分中 「512,444,900円」を 「525,864,365円」に 改める。