

令和5年度札幌市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算 計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額
			円	円	円
		厚別中央5条5丁目 下水道管渠実施設計	28,000,000	0	28,000,000
		北33条東18丁目ほか 下水道管渠実施設計	28,314,000	0	28,314,000
		屯田4条3丁目ほか 下水道新設工事	109,451,000	0	109,451,000
		石山2条7丁目ほか 下水道新設工事	250,000,000	0	250,000,000
		北45条東1丁目ほか 下水道新設工事	1,610,300,000	300,300,000	1,310,000,000
		北15条西2丁目ほか 下水道新設工事	372,648,000	224,000,000	148,648,000
1 資本的支出	1 建設改良費	平岸3条5丁目ほか 下水道新設工事	80,000,000	0	80,000,000
		中の島2条11丁目ほか 下水道新設工事	250,000,000	0	250,000,000
		発寒5条3丁目ほか 下水道新設工事	169,000,000	0	169,000,000
		新川水再生プラザほか 機械設備工事	288,075,000	246,000,000	42,075,000
		新川水再生プラザ 電気設備工事	355,700,000	0	355,700,000
		新川水再生プラザ 雨水エンジンポンプ 機械設備工事	179,070,000	125,000,000	54,070,000

左 の 財 源 内 訳				不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸 資産の購入限 度額	説 明
国庫支出金	企 業 債	負 担 金	そ の 他			
円	円	円	円	円	円	
0	28,000,000	0	0	0	0	支障物件により、事業の 年度内の執行が困難であ ったため
0	28,000,000	0	314,000	0	0	施行部分の地盤の状態に 応じた工法の再検討によ り、事業の年度内の執行 が困難であったため
0	109,000,000	0	451,000	0	0	支障物件により、年度内 の工事完成が困難であ ったため
0	250,000,000	0	0	0	0	支障物件により、年度内 の工事完成が困難であ ったため
655,000,000	655,000,000	0	0	0	0	支障物件により、年度内 の工事完成が困難であ ったため
0	148,000,000	0	648,000	0	0	支障物件により、年度内 の工事完成が困難であ ったため
30,000,000	50,000,000	0	0	0	0	支障物件により、年度内 の工事完成が困難であ ったため
74,000,000	176,000,000	0	0	0	0	支障物件により、年度内 の工事完成が困難であ ったため
0	169,000,000	0	0	0	0	支障物件により、年度内 の工事完成が困難であ ったため
15,950,000	26,000,000	0	125,000	0	0	関連工事の遅延により、 年度内の工事完成が困難 であったため
0	355,000,000	0	700,000	0	0	資材の入手難により、年 度内の工事完成が困難で あったため
8,500,000	45,000,000	0	570,000	0	0	既設設備の不具合の発生 により、年度内の工事完 成が困難であったため

款	項	事業名	予算 計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額
1 資本的支出	1 建設改良費	新川水再生プラザ 雨水エンジンポンプ 電気設備工事	98,700,000	24,500,000	74,200,000
		軟弱地盤地区における 管路改築に関する 基本検討業務	13,951,000	0	13,951,000
		北45条東1丁目ほか 下水道新設工事	939,000,000	0	939,000,000
		北36条西2丁目ほか 下水道新設工事	365,000,000	0	365,000,000
		北33条西3丁目ほか 下水道新設工事	12,000,000	0	12,000,000
		東部水再生プラザ 電気設備工事	590,000,000	0	590,000,000
		西部スラッジセンター 5系乾燥機機械設備 改築工事	501,000,000	0	501,000,000
		西部スラッジセンター 5系乾燥機電気設備 改築工事	10,000,000	0	10,000,000

左 の 財 源 訳 内				不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸 資産の購入限 度額	説 明
国庫支出金	企 業 債	負 担 金	そ の 他			
円 0	円 74,000,000	円 0	円 200,000	円 0	円 0	関連工事の遅延により、 年度内の工事完成が困難 であったため
0	13,000,000	0	951,000	0	0	受託者が令和6年能登半 島地震に係る災害復旧支 援を優先的に実施したこ とにより業務に遅れが生 じ、事業の年度内の執行 が困難であったため
469,500,000	469,000,000	0	500,000	0	0	国の予算措置の関係上、 事業の年度内の執行が困 難であったため
182,500,000	182,000,000	0	500,000	0	0	国の予算措置の関係上、 事業の年度内の執行が困 難であったため
6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	国の予算措置の関係上、 事業の年度内の執行が困 難であったため
322,000,000	268,000,000	0	0	0	0	国の予算措置の関係上、 事業の年度内の執行が困 難であったため
275,500,000	220,000,000	4,902,000	598,000	0	0	国の予算措置の関係上、 事業の年度内の執行が困 難であったため
5,500,000	4,000,000	98,000	402,000	0	0	国の予算措置の関係上、 事業の年度内の執行が困 難であったため

令和6年（2024年）5月17日提出

札幌市長 秋元克広