

第3次札幌新まちづくり計画の実施状況

I 計画事業費の執行状況

計画事業費5,800億円に対する平成26年度決算ベースによる事業費の執行率は81.6%となっています。

計画と実績との差は1,064億円ありますが、それは景気低迷を背景にした地場企業における中小企業金融対策資金（貸付金）などの借り受け需要が伸び悩み、1,079億円が執行されなかったためです。

政策目標ごとの事業費の執行状況

(単位：億円)

政策目標	計画	実績	執行率
1 子どもの笑顔があふれる街	203	203	100.4%
2 安心して暮らせるぬくもりの街	917	969	105.7%
3 活力みなぎる元気な街	5,201	3,754	72.2%
4 みんなで行動する環境の街	289	297	102.7%
5 市民が創る自治と文化の街	71	72	100.7%
合計	5,800	4,736	81.6%

※ 計画事業費のうち、複数の政策目標に該当するものは重複して計上しているため、事業費の合計欄の数値は、各政策目標を合計した数値と一致しない。

II 成果指標「さっぽろ“えがお”指標」の状況

まちづくりを担う市民・企業・行政などの共通目標を、数値を用いて分かりやすく示すため、86項目の成果指標を設定しました。

この86項目のうち、目標値に到達した成果指標は36項目ありました。目標値に到達しなかった項目は50項目ありますが、それは、努力目標の意味も含めて高い目標値を設定しているものがあることや、行政の活動のみならず、さまざまな社会情勢の変化などの影響を受けているものがあるためです。なお、そのうち札幌市が処理するごみのリサイクル率など32項目は計画策定時よりも上昇しました。

成果指標の状況

状況	項目数	割合
目標値に到達	36	42%
目標値に到達せず	50	58%
うち計画策定時よりも上昇	32	37%
合計	86	100%

※ 一部速報値を含んでいるため、変動する可能性があります。

III 達成目標の状況

計画期間内における全計画事業の進捗を分かりやすく示すため、全300事業に対して390項目の達成目標（活動指標）を導入しました。

390項目のうち、計画期間内に目標を達成した項目は260項目、未達成になった項目は130項目ありました。

未達成となった主な要因は、民間再開発など関係者との協議に時間を要したため、計画期間内に実施できなかったものや、中小企業金融対策資金（貸付金）など申請件数が少なく計画事業量に到達しなかったものがあることなどが挙げられます。

成果指標の状況

状況	項目数	割合
計画期間内に達成	260	67%
計画期間内には未達成	130	33%
合計	390	100%