

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	4-1-4	5-4-2		事業名	国際園芸博覧会構想の検討		
達成目標の状況							
項目		18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (実 績)	22年度末 (実 績)	22年度末 (目 標)
開催誘致の是非決定		-	-	-	決定		決定
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>■市民との連携、市民参加 広報さっぽろ2月号に、基礎調査・研究結果を特集記事として掲載するとともに、市民1万人アンケートを実施し、園芸博開催の是非などについて、市民意見を調査した。</p> <p>■企業等との連携・協働 [資金協力] [人材協力]博覧会開催に係る追加的な調査・研究を札幌市立大学に委託した。 [情報協力] [その他の協力]</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり</p>							
評価(成果)				課題			
19年度に実施した基礎調査、20年度に実施した追加調査およびアンケート調査の結果を踏まえ、調査内容を分析し、実施を断念する旨の判断をした。				実施断念の決定後、大型イベント実施に関する経済界等の要望や花関係施策の実施に関する市民要望などがどの程度ありうるのかについて、見極めていくことが必要である。			
今後の事業の予定・方向							
把握した市民意見や要望のあった団体等の意見を踏まえ、今後の政策展開に反映させていくべき事項があるかどうか、引き続き検討する。							

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		4-1-4	5-4-2	事業名	国際園芸博覧会構想の検討		
事業費の推移							
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計	
計画	事業費	5,000	7,000			12,000	
	財源内訳						
	国・道支出金					0	
	市の債					0	
	その他の					0	
	一般財源	5,000	7,000	0	0	12,000	
予算	事業費	5,000	4,500	0	0	9,500	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0	0	0	
	市の債	0	0	0	0	0	
	その他の	0	0	0	0	0	
	一般財源	5,000	4,500	0	0	9,500	
実績	事業費	3,969	2,813	0	0	6,782	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0	0	0	
	市の債	0	0	0	0	0	
	その他の	0	0	0	0	0	
	一般財源	3,969	2,813	0	0	6,782	
事業費の進捗率		(H19実績+H20実績+H21実績+H22実績) / (計画事業費)				56.5%	
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)							
《全体》							
[19年度]							
[20年度] 市民への周知等のため、フォーラムを実施する予定であったが、実施しなかった。							
[21年度]							
[22年度]							