

作業の進行状況と今後に向けて

■パートナーシップ排雪

進捗率99.9%(3月29日(火)時点)

本日完了予定

■対応の検証と今後の対応に向けて

5月中旬までに最終報告書（案）を取りまとめ、

6月上旬に北海道防災会議へ報告する予定。