

専決処分承認の件（清田区里塚地区市街地復旧工事請負契約の締結）変更の件

令和元年（2019年）10月23日提出

札幌市長 秋 元 克 広

令和元年5月14日承認の専決処分承認の件（清田区里塚地区市街地復旧工事請負契約の締結）の一部を下記のように変更する。

記

第3項契約金額の部分中「3,851,402,040円」を「4,520,747,000円」に改める。

（理 由）

清田区里塚地区市街地復旧工事の契約金額を変更するため、本案を提出する。



議案第5号



専決処分承認の件（清田区里塚地区市街地復旧工事請負契約の締結）

令和元年（2019年）5月13日提出

札幌市長 秋元克広

平成31年4月2日、市長において、下記議決事件を地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定により専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

記

次のとおり工事請負契約を締結する。

- 1 工 事 名 清田区里塚地区市街地復旧工事
- 2 工 事 場 所 札幌市清田区里塚1条1丁目ほか
- 3 契 約 金 額 3,706,344,000円
- 4 契 約 の 相 手 方 五洋・伊藤特定共同企業体
構 成 員
札幌市中央区北5条西2丁目5番地
五洋建設株式会社札幌支店
執行役員支店長 櫻井 克之
札幌市中央区北4条西4丁目1番地
伊藤組土建株式会社
代表取締役社長 玉木 勝美
- 5 しゅん功期限 令和2年11月30日



報告
報告第8号-1.6.13
済

専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和元年（2019年）6月13日提出

札幌市長 秋元克広


市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件及び専決処分承認の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決(承認)年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	西2丁目線地下自転車等駐車場整備工事請負契約締結の件 (平成27年12月2日)	平成31年3月6日	第3項契約金額の部分中「2,064,907,080円」を「2,130,261,120円」に改める。
2	澄川小学校改築ほか工事請負契約締結の件 (平成30年2月26日)	平成31年2月25日	第3項契約金額の部分中「1,334,599,398円」を「1,335,051,720円」に改める。
3	市営住宅(伏古団地建替1号棟)新築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	平成31年3月6日	第3項契約金額の部分中「490,519,800円」を「494,087,040円」に改める。
4	市営住宅(伏古団地建替2号棟)新築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	平成31年3月6日	第3項契約金額の部分中「492,242,400円」を「494,740,440円」に改める。
5	市営住宅(伏古団地建替3号棟)新築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	平成31年3月6日	第3項契約金額の部分中「496,789,200円」を「500,589,720円」に改める。

6	中央小学校改築工事 請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	平成31年4月26日	第3項契約金額の部分中 「1,479,276,000円」を 「1,480,928,200円」に 改める。
7	専決処分承認の件(清田 区里塚地区市街地復旧 工事請負契約の締結) (令和元年5月14日)	令和元年5月16日	第3項契約金額の部分中 「3,706,344,000円」を 「3,737,201,760円」に 改める。



報告第6号

専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和元年（2019年）9月17日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件及び専決処分承認の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決(承認)年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	西2丁目線地下自転車等駐車場整備工事請負契約締結の件 (平成27年12月2日)	令和元年7月19日	第3項契約金額の部分中「2,130,261,120円」を「2,248,714,620円」に改める。
		令和元年7月29日	第3項契約金額の部分中「2,248,714,620円」を「2,276,844,566円」に改める。
2	市営住宅改築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年6月25日	第3項契約金額の部分中「2,021,760,000円」を「2,023,577,168円」に改める。
3	市営住宅(伏古団地建替1号棟)新築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年6月14日	第3項契約金額の部分中「494,087,040円」を「495,073,352円」に改める。
4	市営住宅(伏古団地建替2号棟)新築工事請負契約締結の件 (平成30年9月25日)	令和元年6月12日	第3項契約金額の部分中「494,740,440円」を「495,237,220円」に改める。

5	市営住宅(伏古団地建替3号棟)新築工事請負契約締結の件(平成30年9月25日)	令和元年6月12日	第3項契約金額の部分中「500,589,720円」を「501,436,020円」に改める。
6	東白石小学校改築工事請負契約締結の件(平成30年9月25日)	令和元年7月31日	第3項契約金額の部分中「1,416,367,080円」を「1,423,820,680円」に改める。
7	羊丘小学校改築工事請負契約締結の件(平成30年9月25日)	令和元年6月25日	第3項契約金額の部分中「1,239,786,000円」を「1,247,853,400円」に改める。
8	専決処分承認の件(清田区里塚地区市街地復旧工事請負契約の締結)(令和元年5月14日)	令和元年8月20日	第3項契約金額の部分中「3,737,201,760円」を「3,851,402,040円」に改める。