

令和元年度札幌市下水道事業会計予算繰越計算書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予 算 支 払 義 務 翌 年 度		
			計 上 額	発 生 額	繰 越 額
			円	円	円
		豊平7条7丁目 下水道新設工事	388,130,000	0	388,130,000
		豊平8条8丁目ほか 下水道新設工事	458,308,000	0	458,308,000
		西部スラッジセンター 定山溪脱水施設 建築電気設備工事	63,756,000	0	63,756,000
		西部スラッジセンター 用水ほか機械設備工事	113,303,000	25,000,000	88,303,000
1	資本的支出 1	建設改良費			
		美しが丘1条10丁目ほか 下水道新設工事	53,950,000	0	53,950,000
		東雁来5条1丁目 下水道新設工事	194,310,000	0	194,310,000
		西部スラッジセンター 定山溪脱水施設 建築設備工事監理	2,607,000	0	2,607,000
		北3条東11丁目ほか 下水道新設工事	167,200,000	0	167,200,000

2 地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予 算 支 払 義 務 翌 年 度		
			計 上 額	発 生 額	繰 越 額
			円	円	円
1	資本的支出 1	建設改良費			
		里塚1条1丁目ほか 下水道災害復旧工事	190,120,000	0	190,120,000

左の財源					不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸 資産の購入限 度額	説 明
国庫交付金	企業債	繰越	金負担	金その他			
円	円	円	円	円	円	円	
64,720,000	280,000,000	42,930,000	0	480,000	0	0	支障物件により、年度内 0の工事完成が困難であっ たため
135,690,000	322,000,000	0	0	618,000	0	0	支障物件により、年度内 0の工事完成が困難であっ たため
29,700,000	34,000,000	0	0	56,000	0	0	関連工事の遅延により、年 0度内の工事完成が困難で あったため
29,150,000	59,000,000	0	0	153,000	0	0	関連工事の遅延により、年 0度内の工事完成が困難で あったため
0	53,000,000	0	0	950,000	0	0	関連工事の遅延により、年 0度内の工事完成が困難で あったため
0	41,000,000	0	153,000,000	310,000	0	0	支障物件により、年度内 0の工事完成が困難であっ たため
0	2,000,000	0	0	607,000	0	0	関連工事の遅延により、年 0度内の工事完成が困難で あったため
61,000,000	106,000,000	0	0	200,000	0	0	国の予算措置の関係上、 0事業の年度内の執行が困 難であったため

左の財源					不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸 資産の購入限 度額	説 明
国庫交付金	企業債	繰越	金負担	金その他			
円	円	円	円	円	円	円	
118,120,000	72,000,000	0	0	0	0	0	本事業の対象区域に、複 数の災害復旧工事が集中 したことにより、年度内 の工事完成が困難であっ たため

令和2年(2020年)5月28日提出

札幌市長 秋元克広