

専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和3年（2021年）9月17日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	市営住宅ほか新築工事 請負契約締結の件 (令和元年9月24日)	令和3年7月7日	第3項契約金額の部分中 「1,415,979,400円」を 「1,417,243,300円」に 改める。
2	札幌コンサート ホール改修工事 請負契約締結の件 (令和2年9月29日)	令和3年5月31日	第3項契約金額の部分中 「632,766,200円」を 「640,632,300円」に 改める。
3	発寒南小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和2年9月29日)	令和3年8月19日	第3項契約金額の部分中 「1,660,890,000円」を 「1,666,184,300円」に 改める。
4	中央小学校プール棟 改築ほか工事 請負契約締結の件 (令和2年9月29日)	令和3年7月29日	第3項契約金額の部分中 「566,448,300円」を 「572,221,100円」に 改める。
5	生涯学習総合セン ター改修工事 請負契約締結の件 (令和2年11月30日)	令和3年8月24日	第3項契約金額の部分中 「566,379,000円」を 「584,394,800円」に 改める。



議案第25号



市営住宅ほか新築工事請負契約締結の件
令和元年（2019年）9月17日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記


- 1 工 事 名 市営住宅（二十四軒団地建替1号棟）・西区保育・子育て支援センター新築工事（主体工事）
- 2 工 事 場 所 札幌市西区二十四軒3条5丁目38番
- 3 契 約 金 額 1,390,780,600円
- 4 契約の相手方 札幌市中央区南1条東1丁目2番地1
新太平洋建設株式会社
代表取締役社長 井出 雅人
- 5 しゅん功期限 令和3年7月15日

（理 由）

市営住宅（二十四軒団地建替1号棟）・西区保育・子育て支援センター新築工事（主体工事）の請負契約を締結するため、本案を提出する。



報告第8号



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和2年（2020年）5月28日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	発寒西小学校改築工事 請負契約締結の件 (平成30年12月5日)	令和2年2月25日	第3項契約金額の部分中 「1,560,060,000円」を 「1,574,566,800円」に 改める。
2	宮の森・北24条通仮称 北24条大橋新設工事 請負契約締結の件 (平成31年2月18日)	令和2年3月18日	第3項契約金額の部分中 「1,274,400,000円」を 「1,276,384,400円」に 改める。
3	市営住宅ほか新築工事 請負契約締結の件 (令和元年9月24日)	令和2年3月16日	第3項契約金額の部分中 「1,390,780,600円」を 「1,397,715,000円」に 改める。
4	市営住宅(月寒団地建替 F-5号棟)新築工事 請負契約締結の件 (令和2年2月25日)	令和2年3月24日	第3項契約金額の部分中 「492,844,000円」を 「494,292,700円」に 改める。
5	市営住宅(月寒団地建替 F-6号棟)新築工事 請負契約締結の件 (令和2年2月25日)	令和2年3月24日	第3項契約金額の部分中 「486,063,600円」を 「487,439,700円」に 改める。



専決処分報告（工事請負契約金額変更）
令和2年（2020年）9月23日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記


次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	西2丁目線地下自転車等駐車場整備工事請負契約締結の件 (平成27年12月2日)	令和2年7月10日	第3項契約金額の部分中「3,336,793,920円」を「3,413,847,820円」に改める。
		令和2年8月11日	第3項契約金額の部分中「3,413,847,820円」を「3,425,637,540円」に改める。
2	宮の森・北24条通仮称北24条大橋新設工事請負契約締結の件 (平成31年2月18日)	令和2年6月11日	第3項契約金額の部分中「1,276,384,400円」を「1,278,471,588円」に改める。
		令和2年8月25日	第3項契約金額の部分中「1,278,471,588円」を「1,320,033,500円」に改める。
3	市営住宅ほか新築工事請負契約締結の件 (令和元年9月24日)	令和2年8月3日	第3項契約金額の部分中「1,397,715,000円」を「1,406,693,512円」に改める。

4	さっぽろ芸術文化の館解体工事請負契約締結の件 (令和元年12月4日)	令和2年8月5日	第3項契約金額の部分中「2,119,700,000円」を「2,153,068,500円」に改める。
---	---------------------------------------	----------	---



報告第4号



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和3年（2021年）6月21日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	西2丁目線地下自転車等駐車場整備工事請負契約締結の件 (平成27年12月2日)	令和3年3月24日	第3項契約金額の部分中「3,495,286,320円」を「3,496,740,520円」に改める。
2	市営住宅ほか新築工事請負契約締結の件 (令和元年9月24日)	令和3年4月14日	第3項契約金額の部分中「1,406,693,512円」を「1,415,979,400円」に改める。
3	芸術の森小学校新築ほか工事請負契約締結の件 (令和元年9月24日)	令和3年3月3日	第3項契約金額の部分中「2,278,670,788円」を「2,277,059,400円」に改める。
4	新陽小学校改築ほか工事請負契約締結の件 (令和元年9月24日)	令和3年2月26日	第3項契約金額の部分中「2,038,802,254円」を「2,040,273,400円」に改める。
5	市営住宅（発寒団地建替4号棟）新築工事請負契約締結の件 (令和2年5月29日)	令和3年4月8日	第3項契約金額の部分中「1,185,045,400円」を「1,189,226,500円」に改める。

6	札幌コンサートホール改修工事請負契約締結の件 (令和2年9月29日)	令和3年3月31日	第3項契約金額の部分中「609,947,800円」を「632,766,200円」に改める。
7	二十四軒小学校改築ほか工事請負契約締結の件 (令和2年9月29日)	令和3年3月30日	第3項契約金額の部分中「2,043,190,600円」を「2,044,648,100円」に改める。
8	中央小学校プール棟改築ほか工事請負契約締結の件 (令和2年9月29日)	令和3年4月21日	第3項契約金額の部分中「565,606,800円」を「566,448,300円」に改める。
9	市営住宅(伏古団地建替A-5号棟)新築工事請負契約締結の件 (令和2年11月30日)	令和3年3月29日	第3項契約金額の部分中「555,940,000円」を「559,121,200円」に改める。
10	市営住宅(伏古団地建替A-6号棟)新築工事請負契約締結の件 (令和2年11月30日)	令和3年3月29日	第3項契約金額の部分中「554,400,000円」を「558,619,600円」に改める。
11	市営住宅(伏古団地建替A-7号棟)新築工事請負契約締結の件 (令和2年11月30日)	令和3年3月31日	第3項契約金額の部分中「553,377,000円」を「557,414,000円」に改める。



議案第17号



札幌コンサートホール改修工事請負契約締結の件
令和2年(2020年)9月23日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 札幌コンサートホール改修工事
- 2 工 事 場 所 札幌市中央区中島公園11番1ほか
- 3 契 約 金 額 599,720,000円
- 4 契約の相手方 札幌市中央区北4条西4丁目1番地
伊藤組土建株式会社
代表取締役社長 玉 木 勝 美
- 5 しゅん功期限 令和3年5月31日

(理 由)

札幌コンサートホール改修工事の請負契約を締結するため、本案を提出する。



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和3年（2021年）2月17日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記


次の表に掲げる工事請負契約締結の件及び専決処分承認の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決(承認)年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	西2丁目線地下自転車等駐車場整備工事請負契約締結の件 (平成27年12月2日)	令和2年12月15日	第3項契約金額の部分中「3,425,637,540円」を「3,495,286,320円」に改める。
2	専決処分承認の件(清田区里塚地区市街地復旧工事請負契約の締結) (令和元年5月14日)	令和2年11月30日	第3項契約金額の部分中「4,991,741,700円」を「4,873,947,100円」に改める。
3	芸術の森小学校新築ほか工事請負契約締結の件 (令和元年9月24日)	令和2年11月27日	第3項契約金額の部分中「2,266,000,000円」を「2,278,670,788円」に改める。
4	新陽小学校改築ほか工事請負契約締結の件 (令和元年9月24日)	令和2年12月7日	第3項契約金額の部分中「2,029,500,000円」を「2,038,802,254円」に改める。

5	栄中学校改築工事 請負契約締結の件 (令和元年9月24日)	令和2年12月7日	第3項契約金額の部分中 「1,648,273,136円」を 「1,646,866,100円」に 改める。
6	市営住宅(月寒団地建替 F-5号棟)新築工事 請負契約締結の件 (令和2年2月25日)	令和2年12月28日	第3項契約金額の部分中 「494,292,700円」を 「496,815,000円」に 改める。
7	市営住宅(月寒団地建替 F-6号棟)新築工事 請負契約締結の件 (令和2年2月25日)	令和2年12月28日	第3項契約金額の部分中 「487,439,700円」を 「486,790,700円」に 改める。
8	札幌コンサート ホール改修工事 請負契約締結の件 (令和2年9月29日)	令和3年1月6日	第3項契約金額の部分中 「599,720,000円」を 「609,947,800円」に 改める。



報告第4号



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和3年（2021年）6月21日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	西2丁目線地下自転車等駐車場整備工事請負契約締結の件 (平成27年12月2日)	令和3年3月24日	第3項契約金額の部分中「3,495,286,320円」を「3,496,740,520円」に改める。
2	市営住宅ほか新築工事請負契約締結の件 (令和元年9月24日)	令和3年4月14日	第3項契約金額の部分中「1,406,693,512円」を「1,415,979,400円」に改める。
3	芸術の森小学校新築ほか工事請負契約締結の件 (令和元年9月24日)	令和3年3月3日	第3項契約金額の部分中「2,278,670,788円」を「2,277,059,400円」に改める。
4	新陽小学校改築ほか工事請負契約締結の件 (令和元年9月24日)	令和3年2月26日	第3項契約金額の部分中「2,038,802,254円」を「2,040,273,400円」に改める。
5	市営住宅（発寒団地建替4号棟）新築工事請負契約締結の件 (令和2年5月29日)	令和3年4月8日	第3項契約金額の部分中「1,185,045,400円」を「1,189,226,500円」に改める。

6	札幌コンサートホール改修工事請負契約締結の件 (令和2年9月29日)	令和3年3月31日	第3項契約金額の部分中「609,947,800円」を「632,766,200円」に改める。
7	二十四軒小学校改築ほか工事請負契約締結の件 (令和2年9月29日)	令和3年3月30日	第3項契約金額の部分中「2,043,190,600円」を「2,044,648,100円」に改める。
8	中央小学校プール棟改築ほか工事請負契約締結の件 (令和2年9月29日)	令和3年4月21日	第3項契約金額の部分中「565,606,800円」を「566,448,300円」に改める。
9	市営住宅(伏古団地建替A-5号棟)新築工事請負契約締結の件 (令和2年11月30日)	令和3年3月29日	第3項契約金額の部分中「555,940,000円」を「559,121,200円」に改める。
10	市営住宅(伏古団地建替A-6号棟)新築工事請負契約締結の件 (令和2年11月30日)	令和3年3月29日	第3項契約金額の部分中「554,400,000円」を「558,619,600円」に改める。
11	市営住宅(伏古団地建替A-7号棟)新築工事請負契約締結の件 (令和2年11月30日)	令和3年3月31日	第3項契約金額の部分中「553,377,000円」を「557,414,000円」に改める。



議案第19号



発寒南小学校改築ほか工事請負契約締結の件
令和2年（2020年）9月23日提出

札幌市長 秋 元 克 広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 発寒南小学校改築ほか工事（主体工事）
- 2 工 事 場 所 札幌市西区発寒2条4丁目390番4
- 3 契 約 金 額 1,660,890,000円
- 4 契約の相手方 札幌市中央区北4条西4丁目1番地
伊藤組土建株式会社
代表取締役社長 玉 木 勝 美
- 5 しゅん功期限 令和3年12月13日

（理 由）

発寒南小学校改築ほか工事（主体工事）の請負契約を締結するため、本案を提出する。



議案第20号



中央小学校プール棟改築ほか工事請負契約締結の件
令和2年(2020年)9月23日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 中央小学校プール棟改築ほか工事(主体工事)
- 2 工 事 場 所 札幌市中央区大通東6丁目12番1
- 3 契 約 金 額 565,606,800円
- 4 契 約 の 相 手 方 札幌市白石区栄通15丁目8番6号
藤建設工業株式会社
代表取締役 工 藤 喜 作
- 5 しゅん功期限 令和3年6月4日

(理 由)

中央小学校プール棟改築ほか工事(主体工事)の請負契約を締結するため、
本案を提出する。



議案第11号 -3.5.24



中央小学校プール棟改築ほか工事請負契約締結の件議決変更の件

令和3年(2021年)5月21日提出

札幌市長 秋元克広

令和2年9月29日議決の中央小学校プール棟改築ほか工事請負契約締結の
件の一部を下記のように変更する。

記


第5項しゅん功期限の部分中「令和3年6月4日」を「令和3年8月13日」
に改める。

(理由)

中央小学校プール棟改築ほか工事(主体工事)のしゅん功期限を変更するた
め、本案を提出する。



報告第4号



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和3年（2021年）6月21日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	西2丁目線地下自転車等駐車場整備工事請負契約締結の件 (平成27年12月2日)	令和3年3月24日	第3項契約金額の部分中「3,495,286,320円」を「3,496,740,520円」に改める。
2	市営住宅ほか新築工事請負契約締結の件 (令和元年9月24日)	令和3年4月14日	第3項契約金額の部分中「1,406,693,512円」を「1,415,979,400円」に改める。
3	芸術の森小学校新築ほか工事請負契約締結の件 (令和元年9月24日)	令和3年3月3日	第3項契約金額の部分中「2,278,670,788円」を「2,277,059,400円」に改める。
4	新陽小学校改築ほか工事請負契約締結の件 (令和元年9月24日)	令和3年2月26日	第3項契約金額の部分中「2,038,802,254円」を「2,040,273,400円」に改める。
5	市営住宅(発寒団地建替4号棟)新築工事請負契約締結の件 (令和2年5月29日)	令和3年4月8日	第3項契約金額の部分中「1,185,045,400円」を「1,189,226,500円」に改める。

6	札幌コンサートホール改修工事請負契約締結の件 (令和2年9月29日)	令和3年3月31日	第3項契約金額の部分中「609,947,800円」を「632,766,200円」に改める。
7	二十四軒小学校改築ほか工事請負契約締結の件 (令和2年9月29日)	令和3年3月30日	第3項契約金額の部分中「2,043,190,600円」を「2,044,648,100円」に改める。
8	中央小学校プール棟改築ほか工事請負契約締結の件 (令和2年9月29日)	令和3年4月21日	第3項契約金額の部分中「565,606,800円」を「566,448,300円」に改める。
9	市営住宅(伏古団地建替A-5号棟)新築工事請負契約締結の件 (令和2年11月30日)	令和3年3月29日	第3項契約金額の部分中「555,940,000円」を「559,121,200円」に改める。
10	市営住宅(伏古団地建替A-6号棟)新築工事請負契約締結の件 (令和2年11月30日)	令和3年3月29日	第3項契約金額の部分中「554,400,000円」を「558,619,600円」に改める。
11	市営住宅(伏古団地建替A-7号棟)新築工事請負契約締結の件 (令和2年11月30日)	令和3年3月31日	第3項契約金額の部分中「553,377,000円」を「557,414,000円」に改める。



議案第25号



生涯学習総合センター改修工事請負契約締結の件
令和2年(2020年)11月27日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 生涯学習総合センター改修工事
- 2 工 事 場 所 札幌市西区宮の沢1条1丁目16番8ほか
- 3 契 約 金 額 566,379,000円
- 4 契約の相手方 札幌市白石区中央2条1丁目6番15号
武ダ技建創株式会社
代表取締役社長 武田 幹郎
- 5 しゅん功期限 令和4年3月7日

(理 由)

生涯学習総合センター改修工事の請負契約を締結するため、本案を提出する。