

令和3年度札幌市水道事業会計予算繰越計算書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算額 計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額
			円	円	円
1 資本的支出	1 建設改良費	清田第2幹線耐震化工事	1,778,647,000	709,000,000	287,200,000
		定山溪地区 配水管移設工事	37,451,000	14,954,185	22,496,000
		西区発寒地区 配水管更新工事	100,496,000	54,229,000	46,072,000
		平岸配水池水力発電 設備新設工事	508,077,000	74,400,000	433,677,000

2 地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算額 計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額
			円	円	円
1 水道事業費用	1 営業費用	白川浄水場擁壁改修工事	158,815,000	70,500,000	88,315,000
		定山溪地区 配水管移設工事	49,017,000	17,945,815	27,402,000
		西区発寒地区 配水管更新工事	2,717,000	1,371,154	1,345,000
		配水センター計算機 周辺機器交換部品購入	2,131,000	0	1,724,000

左の財源内訳	不用額	翌年度繰越額に係る繰越額を要するたな卸資産の購入限度額	説明
損益勘定 留保資金等			
円 287,200,000	円 782,447,000	円 0	大雪の影響により、工期が遅れたため
22,496,000	815	0	関連工事の遅れにより、工事の開始が遅れたため
46,072,000	195,000	0	舗装に用いた碎石の厚さが不足していることが確認され、関係者の協議に日時を要したため
433,677,000	0	0	水力発電設備の不具合が確認され、その原因の調査に日時を要したため

左の財源内訳	不用額	翌年度繰越額に係る繰越額を要するたな卸資産の購入限度額	説明
給水収益等			
円 88,315,000	円 0	円 0	大雪等の影響により、工期が遅れたため
27,402,000	3,669,185	0	関連工事の遅れにより、工事の開始が遅れたため
1,345,000	846	0	舗装に用いた碎石の厚さが不足していることが確認され、関係者の協議に日時を要したため
1,724,000	407,000	0	新型コロナウイルス感染症の影響で物品の製造に遅延が生じたことにより、年度内の納品が困難となったため

令和4年(2022年)5月23日提出

札幌市長 秋元克広