

令和3年度札幌市下水道事業会計予算繰越計算書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予	支	翌
			計	払	年
			上	義	度
			額	務	繰
				発	越
				生	額
				額	
			円	円	円
		平岸2条4丁目ほか 下水道新設工事	317,000,000	0	317,000,000
		平岸3条4丁目ほか 下水道新設工事	213,000,000	0	213,000,000
		本通3丁目北ほか 下水道新設工事	156,000,000	0	156,000,000
		定山溪温泉東3丁目ほか 下水道新設工事	180,000,000	0	180,000,000
		真駒内柏丘2丁目ほか 下水道新設工事	79,000,000	0	79,000,000
1 資本的支出	1 建設改良費	創成川処理区幹線 更新検討業務その1	100,000,000	0	100,000,000
		創成川処理区幹線 更新検討業務その2	100,000,000	0	100,000,000
		創成川処理区幹線 更新検討業務その3	100,000,000	0	100,000,000
		創成川処理区幹線 更新検討業務その4	130,000,000	0	130,000,000
		創成川処理区 更新検討業務その1	38,000,000	0	38,000,000

左 の 財 源 内			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸 資産の購入限 度額	説 明
国庫支出金	企 業 債	そ の 他			
円	円	円	円	円	
61,000,000	256,000,000	0	0	0	支障物件により、年度内の 工事完成が困難であつ たため
39,000,000	174,000,000	0	0	0	大雪により排雪作業に時 間を要し、年度内の工事 完成が困難であつたため
0	156,000,000	0	0	0	大雪により排雪作業に時 間を要し、年度内の工事 完成が困難であつたため
0	180,000,000	0	0	0	関連工事の遅延により、 年度内の工事完成が困難 であつたため
0	79,000,000	0	0	0	施行部分の管の状態に応 じた工法変更により、年 度内の工事完成が困難で あつたため
0	100,000,000	0	0	0	地中電線等の管理者との 協議に時間を要し、年度 内の業務完了が困難で あつたため
0	100,000,000	0	0	0	地中電線等の管理者との 協議に時間を要し、年度 内の業務完了が困難で あつたため
0	100,000,000	0	0	0	地中電線等の管理者との 協議に時間を要し、年度 内の業務完了が困難で あつたため
0	130,000,000	0	0	0	地中電線等の管理者との 協議に時間を要し、年度 内の業務完了が困難で あつたため
0	38,000,000	0	0	0	大雪により水位計の撤去 作業に時間を要し、年度 内の業務完了が困難で あつたため

款	項	事業名	予	支	翌
			計	払	年
			上	義	度
			額	務	額
			円	額	額
		創成川処理区 更新検討業務その2	25,000,000	0	25,000,000
		西部スラッジセンター2系 焼却施設 電気設備工事	255,550,000	55,550,000	200,000,000
		西部スラッジセンター2系 焼却施設 機械設備工事	1,366,086,000	416,086,000	950,000,000
		豊平川中継ポンプ場 燃料貯留設備 改築工事	20,000,000	0	20,000,000
		廉舞中継ポンプ場 電気設備 改築工事	134,000,000	0	134,000,000
1 資本的支出	1 建設改良費	豊平川水再生プラザ 濃縮機械設備 改築工事	80,000,000	0	80,000,000
		豊平川水再生プラザ 汚泥処理受変電設備 改築工事	80,000,000	0	80,000,000
		厚別水再生プラザ 汚泥処理機械設備 改築工事その2	100,000,000	0	100,000,000
		西部スラッジセンター 定山溪脱水施設 機械設備工事	182,000,000	0	182,000,000
		伏古川水再生プラザ 最終沈殿池1系 覆蓋新設工事	120,000,000	0	120,000,000
		伏古川水再生プラザ 最終沈殿池1系 覆蓋換気機械設備 新設工事	1,000,000	0	1,000,000

左 の 財 源 訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸 資産の購入限 度額	説 明
国庫支出金	企 業 債	そ の 他			
円	円	円	円	円	
0	25,000,000	0	0	0	地中電線等の管理者との協議に時間を要し、年度内の業務完了が困難であったため
110,000,000	90,000,000	0	0	0	資材の入手難により、年度内の工事完成が困難であったため
457,032,000	492,000,000	968,000	0	0	資材の入手難により、年度内の工事完成が困難であったため
10,000,000	10,000,000	0	0	0	国の予算措置の関係上、事業の年度内の執行が困難であったため
67,000,000	67,000,000	0	0	0	国の予算措置の関係上、事業の年度内の執行が困難であったため
44,000,000	36,000,000	0	0	0	国の予算措置の関係上、事業の年度内の執行が困難であったため
44,000,000	36,000,000	0	0	0	国の予算措置の関係上、事業の年度内の執行が困難であったため
55,000,000	45,000,000	0	0	0	国の予算措置の関係上、事業の年度内の執行が困難であったため
100,000,000	82,000,000	0	0	0	国の予算措置の関係上、事業の年度内の執行が困難であったため
66,000,000	54,000,000	0	0	0	国の予算措置の関係上、事業の年度内の執行が困難であったため
550,000	0	450,000	0	0	国の予算措置の関係上、事業の年度内の執行が困難であったため

款	項	事業名	予	支	翌
			計	払	年
			上	義	度
			額	務	額
				発	繰
				生	越
				額	額
			円	円	円
1 資本的支出	1 建設改良費	創成川水再生プラザ 第1処理施設系 最終沈殿池1 覆蓋新設工事	140,000,000	0	140,000,000
		創成川水再生プラザ 第1処理施設系 最終沈殿池1 覆蓋換気機械設 新設工事	1,000,000	0	1,000,000
		茨戸中部中継ポンプ場 雨水ポンプ設 改築実施設計	16,000,000	0	16,000,000
		伏古川水再生プラザ 汚泥ポンプ設備ほ 改築実施設計	26,000,000	0	26,000,000
		創成川水再生プラザ 特高受変電設備 改築実施設計	10,000,000	0	10,000,000
		新川水再生プラザ 特高受変電設備 改築実施設計	10,000,000	0	10,000,000
		手稲水再生プラザ 水処理制御設備 改築実施設計	16,000,000	0	16,000,000
		西部スラッジセンター 1・2系焼却施設 撤去実施設計	26,000,000	0	26,000,000
		西部スラッジセンター 脱水設備 改築基本設計	12,000,000	0	12,000,000
		拓北水再生プラザ 最初沈殿池覆蓋 新設実施設計	1,800,000	0	1,800,000
		米里中継ポンプ場 耐震本設 基設	16,000,000	0	16,000,000
		伏古川雨水ポンプ場 耐震本設 基設	20,000,000	0	20,000,000

左 の 財 源 訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸 資産の購入限 度額	説 明
国庫支出金	企 業 債	そ の 他			
円	円	円	円	円	
77,000,000	63,000,000	0	0	0	国の予算措置の関係上、 事業の年度内の執行が困 難であったため
550,000	0	450,000	0	0	国の予算措置の関係上、 事業の年度内の執行が困 難であったため
8,000,000	8,000,000	0	0	0	国の予算措置の関係上、 事業の年度内の執行が困 難であったため
13,000,000	13,000,000	0	0	0	国の予算措置の関係上、 事業の年度内の執行が困 難であったため
5,000,000	5,000,000	0	0	0	国の予算措置の関係上、 事業の年度内の執行が困 難であったため
5,000,000	5,000,000	0	0	0	国の予算措置の関係上、 事業の年度内の執行が困 難であったため
8,000,000	8,000,000	0	0	0	国の予算措置の関係上、 事業の年度内の執行が困 難であったため
13,000,000	13,000,000	0	0	0	国の予算措置の関係上、 事業の年度内の執行が困 難であったため
6,000,000	6,000,000	0	0	0	国の予算措置の関係上、 事業の年度内の執行が困 難であったため
900,000	0	900,000	0	0	国の予算措置の関係上、 事業の年度内の執行が困 難であったため
8,000,000	8,000,000	0	0	0	国の予算措置の関係上、 事業の年度内の執行が困 難であったため
10,000,000	10,000,000	0	0	0	国の予算措置の関係上、 事業の年度内の執行が困 難であったため

2 地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予 計 上 額	算 支 払 義 務 発 生 額	翌 年 度 繰 越 額
			円	円	円
1 下水道事業費用	1 営業費用	創成川融雪管清掃業務	6,357,000	0	6,357,000
		伏古川融雪管清掃業務	9,035,000	0	9,035,000
		創成川融雪管運転管理業務	11,659,000	0	11,659,000
		厚別融雪槽運転管理業務	23,205,000	0	23,205,000

左 内 の 財 源 訳	不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越 に要するた な資産の購 入限度額	説 明
損益勘定留保資金			
円 6,357,000	円 0	円 0	大雪に伴う融雪施設の使用期間の延長により業務着手が遅れ、年度内の執行が困難となったため
9,035,000	0	0	大雪に伴う融雪施設の使用期間の延長により業務着手が遅れ、年度内の執行が困難となったため
11,659,000	0	0	大雪に伴い融雪施設の使用期間を延長する必要が生じ、年度内の執行が困難となったため
23,205,000	0	0	大雪に伴い融雪施設の使用期間を延長する必要が生じ、年度内の執行が困難となったため

令和4年(2022年)5月23日提出

札幌市長 秋元克広