

議案第32号

本町小学校改築ほか工事請負契約締結の件議決変更の件

令和5年（2023年）2月13日提出

札幌市長 秋 元 克 広

令和3年9月27日議決の本町小学校改築ほか工事請負契約締結の件の一部を下記のように変更する。

記

第5項しゅん功期限の部分中「令和5年2月28日」を「令和5年3月14日」に改める。

（理 由）

本町小学校改築ほか工事（主体工事）のしゅん功期限を変更するため、本案を提出する。



議案第17号



本町小学校改築ほか工事請負契約締結の件
令和3年(2021年)9月17日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記


- 1 工 事 名 本町小学校改築ほか工事(主体工事)
- 2 工 事 場 所 札幌市東区本町2条7丁目1番20ほか
- 3 契 約 金 額 1,967,680,000円
- 4 契 約 の 相 手 方 岩田地崎・丸竹竹田・中井聖特定共同企業体
構成員
札幌市中央区北2条東17丁目2番地
岩田地崎建設株式会社
代表取締役社長 岩 田 圭 剛
札幌市東区本町2条5丁目7番10号
株式会社丸竹竹田組
代表取締役社長 竹 田 邦 治
札幌市白石区南郷通3丁目北1番1号
中井聖建設株式会社
代表取締役社長 中 井 靖
- 5 しゅん功期限 令和5年2月28日

(理 由)

本町小学校改築ほか工事(主体工事)の請負契約を締結するため、本案を提出する。



報告第3号



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和4年（2022年）2月15日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	さっぽろ芸術文化の館解体工事請負契約締結の件 (令和元年12月4日)	令和3年12月28日	第3項契約金額の部分中「2,372,692,095円」を「2,390,886,095円」に改める。
2	発寒南小学校改築ほか工事請負契約締結の件 (令和2年9月29日)	令和3年12月7日	第3項契約金額の部分中「1,666,184,300円」を「1,666,254,700円」に改める。
3	本町小学校改築ほか工事請負契約締結の件 (令和3年9月27日)	令和3年12月22日	第3項契約金額の部分中「1,967,680,000円」を「1,989,610,700円」に改める。



報告第4号
4.11.29
済

専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和4年（2022年）11月29日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	市営住宅（発寒団地建替4号棟）新築工事請負契約締結の件 (令和2年5月29日)	令和4年8月19日	第3項契約金額の部分中「1,189,226,500円」を「1,190,623,500円」に改める。
2	篠路清掃工場解体工事請負契約締結の件 (令和3年9月27日)	令和4年10月12日	第3項契約金額の部分中「2,381,390,000円」を「2,381,330,600円」に改める。
3	本町小学校改築ほか工事請負契約締結の件 (令和3年9月27日)	令和4年10月12日	第3項契約金額の部分中「1,989,610,700円」を「2,015,575,343円」に改める。
4	円山動物園（仮称）オレンジウータン館新築工事請負契約締結の件 (令和3年11月29日)	令和4年9月29日	第3項契約金額の部分中「823,880,200円」を「825,528,000円」に改める。