

令和 4 年度札幌市高速電車事業会計予算繰越計算書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務額	翌繰越年度額
			円	円	円
1 資本的 支出	1 建設 改良費	交通資料館・乗務区庁舎新築工事	345,791,000	144,790,038	166,413,000
		東豊線乗務庁舎耐震改修工事	6,300,000	0	5,000,000
		東豊線乗務庁舎設備更新工事	4,630,000	0	4,510,000
		東豊線乗務庁舎エレベーター更新工事	900,000	0	492,000
		すすきの駅リフレッシュ改修工事	123,510,500	0	114,635,000
		旅客用トイレ改修工事	300,614,500	182,791,265	92,087,000

左 の 財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越額 を要するたな 資産の購入 限度額	説 明
企 業 債	繰 越 金	そ の 他			
円 149,000,000	円 413,000	円 17,000,000	円 34,587,962	円 0	新型コロナウイルス感染症の影響により、物品の納品が遅れたため
4,000,000	-	1,000,000	1,300,000	0	令和4年度分の実施設計に係る検査を令和5年度分とまとめて行うため
4,000,000	510,000	-	120,000	0	令和4年度分の実施設計に係る検査を令和5年度分とまとめて行うため
-	492,000	-	408,000	0	令和4年度分の実施設計に係る検査を令和5年度分とまとめて行うため
103,000,000	635,000	11,000,000	8,875,500	0	入札不調により、工事の開始が遅れたため
83,000,000	87,000	9,000,000	25,736,235	0	入札不調により、工事の開始が遅れたため

款	項	事業名	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生 額	翌 年 越 度 額
1 資本的 支出	1 建設 改良費	可動式ホーム柵 更新	94,266,000	0	77,000,000
		ホーム案内板更新	61,534,000	0	61,534,000
		新さっぽろ駅 設備等改修工事	89,905,000	0	51,798,000
		駅出入口電照標識 更新工事	15,563,000	2,530,000	11,870,000
		南北線 シールドターミナル 耐震改修工事	2,886,000,000	61,368,000	2,032,548,000
		東西線8000形 車両信号保安装置 更新	330,666,000	219,727,200	109,864,000

左 の 財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額を に係る繰越額を 要するたな卸入 資産の購額	説 明
企 業 債	繰 越 金	そ の 他			
円 69,000,000	円 -	円 8,000,000	円 17,266,000	円 0	新型コロナウイルス感染症の影響により、物品の納品が遅れたため
円 31,000,000	円 534,000	円 30,000,000	円 0	円 0	国の予算措置の関係上、事業の年度内執行が困難であったため
円 46,000,000	円 798,000	円 5,000,000	円 38,107,000	円 0	入札不調により、工事の開始が遅れたため
円 7,000,000	円 870,000	円 4,000,000	円 1,163,000	円 0	入札不調により、工事の契約に至らなかったため
円 596,000,000	円 548,000	円 1,436,000,000	円 792,084,000	円 0	国の予算措置の関係上、事業の年度内執行が困難であったため
円 98,000,000	円 864,000	円 11,000,000	円 1,074,800	円 0	新型コロナウイルス感染症の影響により、物品の納品が遅れたため

款	項	事業名	予算計上額	支払義務額	翌年度額	
			円	円	円	
1	資本的 支出	建設	東西線8000形 車両ATC/ATO 制御装置更新	285,546,000	190,278,000	95,139,000
			南北線5000形 車両画像伝送装置 更新	84,700,000	0	84,700,000
			東西線8000形 車両DCU装置 更新	48,616,000	24,156,000	24,156,000
		改良費	総合伝送路更新	649,598,000	0	649,598,000
			案内表示設備 更新工事 (南北線・ 東西線)	841,761,000	407,335,600	408,000,000
			磁化電源装置ほか 更新	5,201,000	4,994,000	126,000

左 の 財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越 要するたな 資産の購 入限度	説 明
企 業 債	繰 越 金	そ の 他			
円 85,000,000	円 139,000	円 10,000,000	円 129,000	円 0	新型コロナウイルス感染症の影響により、物品の納品が遅れたため
円 76,000,000	円 700,000	円 8,000,000	円 0	円 0	新型コロナウイルス感染症の影響により、物品の納品が遅れたため
円 22,000,000	円 156,000	円 2,000,000	円 304,000	円 0	新型コロナウイルス感染症の影響により、物品の納品が遅れたため
円 584,000,000	円 598,000	円 65,000,000	円 0	円 0	物品の製造が遅れたことにより、年度内の納品が困難となったため
円 211,000,000	円 -	円 197,000,000	円 26,425,400	円 0	国の予算措置の関係上、事業の年度内執行が困難であったため
円 -	円 126,000	円 -	円 81,000	円 0	新型コロナウイルス感染症の影響により、物品の納品が遅れたため

2 地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務額	翌繰越年度額
1	1	高速電車事業費用 車両整備部品等購入	55,790,173 円	54,937,173 円	853,000 円

左の財源内訳	不 用 額	翌年度繰越額を に係る繰越額を に要するたな卸入 資産のの購額	明 説
繰越金			
円 853,000	円 0	円 0	新型コロナウイルス感染症の影響により、物品の納品が遅れたため

令和5年（2023年）6月12日提出

札幌市長 秋元克広