

令和4年度札幌市水道事業会計予算繰越計算書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算額 計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額
1 資本的支出	1 建設改良費	南区藻岩下地区事 配水管整備工事	円 143,285,000	円 52,392,272	円 90,892,000
		豊平区福住地区事 配水管整備工事	133,433,129	76,834,408	56,307,000
		豊平区西岡高台配水池 配水管耐震化工事	120,043,946	71,852,220	46,000,000
		豊平川水道水源 水質保全事業	211,976,000	190,200,000	10,045,000
		水道施設電気設備更新工事	609,316,068	0	555,775,000
		水道局本局庁舎設備 改修工事実施設計業務	34,062,000	0	25,808,000
		水道局新琴似庁舎設備 改修工事実施設計業務	6,513,000	0	4,320,000
		水道局豊平庁舎設備 改修工事実施設計業務	9,675,000	0	9,621,000

左の財源内訳 損益勘定 留保資金等	不用額	翌年度繰越額に 係る繰越を要す るたな卸資産の 購入限度額	説明
円 90,892,000	円 728	円 0	事前の調査では確認できなかった埋設物が確認され、関係者との協議に日時を要したため
56,307,000	291,721	0	事前の調査では確認できなかった礫 ^{れき} を含む地層が確認され、掘削に日時を要したため
46,000,000	2,191,726	0	事前の調査では確認できなかった埋設物が確認され、工期が遅れたため
10,045,000	11,731,000	0	しゅん功前の検査において、導水施設の不具合が確認され、改修に必要な資材の調達に日時を要したため
555,775,000	53,541,068	0	新型コロナウイルス感染症の影響で機器の製造に遅延が生じたことにより、年度内の納品が困難となったため
25,808,000	8,254,000	0	改修工事中の仮執務室における通信環境の改善等が必要となり、改修項目の見直しに日時を要したため
4,320,000	2,193,000	0	事前の調査では確認できなかった設備の老朽化が確認され、改修項目の見直しに日時を要したため
9,621,000	54,000	0	空調設備の効率化が必要となり、設備の仕様の見直しに日時を要したため

2 地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算額 計上額	支払義務額 発生額	翌年度額 繰越額
1 水道事業費用	1 営業費用	中央区環状通事 配水管移設工事	円 47,146,000	円 28,200,000	円 18,946,000
		南区藻岩下地区事 配水管整備工事	17,823,000	6,907,728	10,915,000
		豊平区福住地区事 配水管整備工事	611,000	365,592	245,000
		豊平区西岡高台配水池 配水管耐震化工事	8,935,000	5,347,780	3,587,000
1 資本的支出	1 建設改良費	清田第2幹線耐震化工事 その1の0	1,344,209,000	760,100,000	584,109,000
		清田第2幹線耐震化工事 その1の2	602,155,000	429,800,000	172,355,000
		清田第2幹線耐震化工事 その1の4	878,692,000	658,000,000	220,692,000

左の財源内訳	不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説 明
給 水 収 益 等			
円 18,946,000	円 0	円 0	関連工事の遅れにより、工期が遅れたため
10,915,000	272	0	事前の調査では確認できなかった埋設物が確認され、関係者との協議に日時を要したため
245,000	408	0	事前の調査では確認できなかった礫を含む地層が確認され、掘削に日時を要したため
3,587,000	220	0	事前の調査では確認できなかった埋設物が確認され、工期が遅れたため
584,109,000	0	0	配水管の一部に破損が確認され、工期が遅れたため
172,355,000	0	0	事前の調査では確認できなかった礫を含む地層が確認され、掘削に日時を要したため
220,692,000	0	0	事前の調査では確認できなかった礫を含む地層が確認され、掘削に日時を要したため

令和5年（2023年）6月12日提出

札幌市長 秋元克広