

令和6年度札幌市水道事業会計予算繰越計算書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算額 計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額
1 資本的支出	1 建設改良費	バイパス水力発電 設備新設工事監理	円 2,000,000	円 0	円 2,000,000
		有明配水池流入管耐震化工事 その の 2	170,860,000	0	170,860,000
		白川第4浄水棟場内 連絡管新設工事 その の 2	170,200,000	0	170,200,000
		白川第4浄水棟場内 連絡管新設工事 その の 1	717,300,000	662,000,000	55,300,000
		豊平川水道水源水質保全 バイパス水力発電 設備新設工事	228,200,000	0	228,200,000

左の財源内訳 損益勘定 留保資金等	不用額	翌年度繰越額に 係る繰越を要す るたな卸資産の 購入限度額	説明
円 2,000,000	円 0	円 0	関連工事の遅れにより、 工事の進捗が遅れたため
170,860,000	0	0	関連工事の遅れにより、 工期が遅れたため
170,200,000	0	0	事前の調査では確認でき なかつた礫を含む地層が 確認され、掘削に日時を 要したため
55,300,000	0	0	工事に使用する機器の調 達に日時を要したため
228,200,000	0	0	関連工事の遅れにより、 工事の進捗が遅れたため

2 地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算額	支払義務発生額	翌年度繰越額
1 水道事業費用	1 営業費用	大谷地東地区災害時重要管路耐震化工事1 そ の	円 208,793,000	円 0	円 208,793,000
		北2条幹線代替管路整備工事2 そ の	778,300,000	510,700,000	205,300,000

左 の 財 源 内 訳	不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説 明
給 水 収 益 等			
円 208,793,000	円 0	円 0	図面と異なる位置に埋設された地下埋設物を損傷したことにより、工期が遅れたため
205,300,000	62,300,000	0	事前の調査では確認できなかった固い地層が確認され、工事の進捗が遅れたため

令和7年（2025年）5月21日提出

札幌市長 秋 元 克 広