

専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和 7 年（2 0 2 5 年）5 月 2 1 日提出

札幌市長 秋 元 克 広

市長において、地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 1 8 0 条第 1 項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第 2 項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件及び工事請負変更契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	駒岡清掃工場更新事業 自 営 線 敷 設 工 事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和 4 年 5 月 30 日)	令和 7 年 1 月 17 日	第 3 項契約金額の部分中 「2,159,311,931 円」を 「2,160,497,900 円」に 改める。
2	札幌圏消防救急デジタル 無線システム更新工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和 4 年 12 月 6 日)	令和 7 年 3 月 17 日	第 3 項契約金額の部分中 「2,954,680,300 円」を 「2,962,110,800 円」に 改める。
3	モエレ沼公園硬式野球場 スタンド新築ほか工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和 5 年 2 月 20 日)	令和 7 年 1 月 14 日	第 3 項契約金額の部分中 「2,072,635,400 円」を 「2,073,971,900 円」に 改める。
4	(仮称) 第二児童 相 談 所 新 築 工 事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和 5 年 9 月 26 日)	令和 7 年 3 月 28 日	第 3 項契約金額の部分中 「1,362,998,824 円」を 「1,362,938,500 円」に 改める。
5	定山溪地区新設義務 教育学校新築ほか 工事請負契約締結の件 (令和 5 年 9 月 26 日)	令和 7 年 2 月 19 日	第 3 項契約金額の部分中 「1,715,535,800 円」を 「1,730,901,700 円」に 改める。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
6	明園小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和7年2月19日	第3項契約金額の部分中 「1,636,429,125円」を 「1,659,113,500円」に 改める。
7	発寒中学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和7年2月19日	第3項契約金額の部分中 「1,907,996,200円」を 「1,922,413,900円」に 改める。
8	市営住宅光星団地5号棟 耐震改修ほか改善事業 工事請負契約締結の件 (令和5年12月5日)	令和7年3月26日	第3項契約金額の部分中 「1,358,500,000円」を 「1,455,608,000円」に、 「1,280,290,000円」を 「1,377,398,000円」に 改める。
9	元町北小学校解体ほか 工事請負契約締結の件 (令和6年2月20日)	令和7年1月17日	第3項契約金額の部分中 「594,398,200円」を 「609,896,100円」に 改める。
10	真駒内地区新設義務 教育学校新築ほか 工事請負契約締結の件 (令和6年9月25日)	令和7年1月17日	第3項契約金額の部分中 「3,355,000,000円」を 「3,396,099,300円」に 改める。
		令和7年3月6日	第3項契約金額の部分中 「3,396,099,300円」を 「3,411,663,200円」に 改める。
11	清田小学校改修工事 請負変更契約締結の件 (令和6年9月25日)	令和7年2月13日	第3項契約金額の部分中 「503,527,200円」を 「513,040,000円」に 改める。
12	新琴似北中学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和7年2月19日)	令和7年3月17日	第3項契約金額の部分中 「2,618,000,000円」を 「2,641,653,300円」に 改める。



議案第 24 号
可決
4.5.30

駒岡清掃工場更新事業自営線敷設工事請負契約締結の件

令和 4 年（2022 年）5 月 23 日提出

札幌市長 秋 元 克 広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 駒岡清掃工場更新事業自営線敷設工事
- 2 工 事 場 所 札幌市南区真駒内 129 番 3 ほか
- 3 契 約 金 額 2,134,000,000 円
- 4 契約の相手方 札幌市白石区菊水 2 条 1 丁目 8 番 21 号
北海電気工事株式会社
取締役社長 阿 部 幹 司
- 5 しゅん功期限 令和 7 年 1 月 31 日

（理 由）

駒岡清掃工場更新事業自営線敷設工事の請負契約を締結するため、本案を提出する。

(写)

報告
報告第6号-4.9.21
済

専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和4年（2022年）9月21日提出


札幌市長 秋 元 克 広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	さっぽろ芸術文化の館解体工事請負契約締結の件 (令和元年12月4日)	令和4年6月9日	第3項契約金額の部分中「2,376,516,007円」を「2,379,104,237円」に改める。
2	(仮称)中央区保育・子育て支援センター新築工事請負契約締結の件 (令和3年9月27日)	令和4年7月21日	第3項契約金額の部分中「681,455,500円」を「690,133,343円」に改める。
3	駒岡清掃工場更新事業 自営線敷設工事 請負契約締結の件 (令和4年5月30日)	令和4年7月12日	第3項契約金額の部分中「2,134,000,000円」を「2,142,518,400円」に改める。
4	市営住宅(二十四軒団地 建替2号棟)新築工事 請負契約締結の件 (令和4年5月30日)	令和4年7月6日	第3項契約金額の部分中「1,076,120,320円」を「1,081,889,600円」に改める。



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和5年（2023年）11月29日提出

札幌市長 秋 元 克 広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	円山動物園（仮称）オランウータン館新築工事 請負契約締結の件 (令和3年11月29日)	令和5年10月20日	第3項契約金額の部分中 「866,372,100円」を 「878,853,355円」に 改める。
2	駒岡清掃工場更新事業 自営線敷設工事 請負契約締結の件 (令和4年5月30日)	令和5年8月29日	第3項契約金額の部分中 「2,142,518,400円」を 「2,142,795,600円」に 改める。
3	教育文化会館改修 工事請負契約締結の件 (令和4年9月28日)	令和5年10月16日	第3項契約金額の部分中 「1,574,320,000円」を 「1,639,381,337円」に 改める。
4	元町北小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和4年9月28日)	令和5年9月6日	第3項契約金額の部分中 「2,114,240,700円」を 「2,211,717,807円」に 改める。
		令和5年10月16日	第3項契約金額の部分中 「2,211,717,807円」を 「2,225,711,400円」に 改める。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
5	(仮称)動物愛護 センター新築工事 請負変更契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和5年9月20日	第3項契約金額の部分中 「525,864,365円」を 「526,065,100円」に 改める。



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和6年（2024年）2月14日提出

札幌市長 秋 元 克 広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	駒岡清掃工場更新事業 自 営 線 敷 設 工 事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和4年5月30日)	令和5年12月20日	第3項契約金額の部分中 「2,142,795,600円」を 「2,159,311,931円」に 改める。
2	市営住宅（二十四軒団地 建替2号棟）新築工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和4年5月30日)	令和5年11月15日	第3項契約金額の部分中 「1,155,305,470円」を 「1,152,995,800円」に 改める。
3	教育文化会館改修工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和4年9月28日)	令和5年12月20日	第3項契約金額の部分中 「1,639,381,337円」を 「1,753,612,300円」に 改める。
4	光陽小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和4年9月28日)	令和6年1月15日	第3項契約金額の部分中 「1,739,271,829円」を 「1,740,537,700円」に 改める。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
5	モエレ沼公園硬式野球場 スタンド新築ほか工事 請負契約締結の件 (令和5年2月20日)	令和6年1月15日	第3項契約金額の部分中 「1,798,500,000円」を 「1,839,314,237円」に 改める。
		令和6年1月22日	第3項契約金額の部分中 「1,839,314,237円」を 「1,877,818,800円」に 改める。
6	市営住宅伏古団地建替 A-4号棟新築工事 請負契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和5年12月26日	第3項契約金額の部分中 「730,158,000円」を 「763,503,055円」に 改める。
7	市営住宅伏古団地建替 A-8号棟・集会所新築 工事請負契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和5年11月27日	第3項契約金額の部分中 「796,620,000円」を 「832,933,171円」に 改める。
8	北都中学校改修工事 請負変更契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和5年11月29日	第3項契約金額の部分中 「500,033,600円」を 「516,431,300円」に 改める。



議案第 67 号



札幌圏消防救急デジタル無線システム更新工事請負契約締結の件

令和 4 年（2022 年）11 月 29 日提出

札幌市長 秋 元 克 広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 札幌圏消防救急デジタル無線システム更新工事
- 2 工 事 場 所 札幌市中央区南 4 条西 10 丁目ほか
- 3 契 約 金 額 2, 942, 500, 000 円
- 4 契約の相手方 札幌市中央区北 3 条西 4 丁目 1 番地 1
株式会社きんでん北海道支社
執行役員支社長 佐 藤 友 昭
- 5 しゅん功期限 令和 8 年 3 月 13 日

（理 由）

札幌圏消防救急デジタル無線システム更新工事の請負契約を締結するため、
本案を提出する。



報告第 1 1 号



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和 6 年（2024 年）5 月 17 日提出

札幌市長 秋 元 克 広

市長において、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 1 項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第 2 項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	元町北小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和 4 年 9 月 28 日)	令和 6 年 2 月 22 日	第 3 項契約金額の部分中 「2,225,711,400 円」を 「2,226,083,200 円」に 改める。
2	山の手小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和 4 年 9 月 28 日)	令和 6 年 2 月 20 日	第 3 項契約金額の部分中 「1,681,924,777 円」を 「1,696,988,700 円」に 改める。
		令和 6 年 4 月 17 日	第 3 項契約金額の部分中 「1,696,988,700 円」を 「1,708,613,500 円」に 改める。
3	札幌圏消防救急デジタル 無線システム更新工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和 4 年 12 月 6 日)	令和 6 年 4 月 3 日	第 3 項契約金額の部分中 「2,942,500,000 円」を 「2,954,680,300 円」に 改める。
4	モエレ沼公園硬式野球場 スタンド新築ほか工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和 5 年 2 月 20 日)	令和 6 年 3 月 1 日	第 3 項契約金額の部分中 「1,877,818,800 円」を 「1,930,888,300 円」に 改める。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
5	(仮称)第二児童 相談所新築工事 請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年3月18日	第3項契約金額の部分中 「1,310,782,000円」を 「1,311,632,300円」に 改める。
6	定山溪地区新設 義務教育学校新築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年2月13日	第3項契約金額の部分中 「1,606,000,000円」を 「1,613,449,200円」に 改める。



議案第30号

可
号-5,2,20
決

モエレ沼公園硬式野球場スタンド新築ほか工事請負契約締結の件
令和5年(2023年)2月13日提出

札幌市長 秋 元 克 広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記


- 1 工 事 名 モエレ沼公園硬式野球場スタンド新築ほか工事
- 2 工 事 場 所 札幌市東区モエレ沼公園617番1ほか
- 3 契 約 金 額 1,798,500,000円
- 4 契約の相手方 札幌市豊平区豊平6条6丁目5番8号
丸彦渡辺建設株式会社
代表取締役 岡 本 啓 治
- 5 しゅん功期限 令和6年9月30日

(理 由)

モエレ沼公園硬式野球場スタンド新築ほか工事の請負契約を締結するため、
本案を提出する。



報告第3



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和6年（2024年）2月14日提出

札幌市長 秋 元 克 広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	駒岡清掃工場更新事業 自 営 線 敷 設 工 事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和4年5月30日)	令和5年12月20日	第3項契約金額の部分中 「2,142,795,600円」を 「2,159,311,931円」に 改める。
2	市営住宅（二十四軒団地 建替2号棟）新築工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和4年5月30日)	令和5年11月15日	第3項契約金額の部分中 「1,155,305,470円」を 「1,152,995,800円」に 改める。
3	教育文化会館改修工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和4年9月28日)	令和5年12月20日	第3項契約金額の部分中 「1,639,381,337円」を 「1,753,612,300円」に 改める。
4	光陽小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和4年9月28日)	令和6年1月15日	第3項契約金額の部分中 「1,739,271,829円」を 「1,740,537,700円」に 改める。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
5	モエレ沼公園硬式野球場 スタンド新築ほか工事 請負契約締結の件 (令和5年2月20日)	令和6年1月15日	第3項契約金額の部分中 「1,798,500,000円」を 「1,839,314,237円」に 改める。
		令和6年1月22日	第3項契約金額の部分中 「1,839,314,237円」を 「1,877,818,800円」に 改める。
6	市営住宅伏古団地建替 A-4号棟新築工事 請負契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和5年12月26日	第3項契約金額の部分中 「730,158,000円」を 「763,503,055円」に 改める。
7	市営住宅伏古団地建替 A-8号棟・集会所新築 工事請負契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和5年11月27日	第3項契約金額の部分中 「796,620,000円」を 「832,933,171円」に 改める。
8	北都中学校改修工事 請負変更契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和5年11月29日	第3項契約金額の部分中 「500,033,600円」を 「516,431,300円」に 改める。



議案第19号



モエレ沼公園硬式野球場スタンド新築ほか工事請負契約締結の件
議決変更の件

令和6年（2024年）5月17日提出

札幌市長 秋 元 克 広

令和5年2月20日議決のモエレ沼公園硬式野球場スタンド新築ほか工事請負契約締結の件の一部を下記のように変更する。

記

第5項しゅん功期限の部分中「令和6年9月30日」を「令和7年1月15日」に改める。

（理 由）

モエレ沼公園硬式野球場スタンド新築ほか工事のしゅん功期限を変更するため、本案を提出する。



報告第11号



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和6年（2024年）5月17日提出

札幌市長 秋 元 克 広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	元町北小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和4年9月28日)	令和6年2月22日	第3項契約金額の部分中 「2,225,711,400円」を 「2,226,083,200円」に 改める。
2	山の手小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和4年9月28日)	令和6年2月20日	第3項契約金額の部分中 「1,681,924,777円」を 「1,696,988,700円」に 改める。
		令和6年4月17日	第3項契約金額の部分中 「1,696,988,700円」を 「1,708,613,500円」に 改める。
3	札幌圏消防救急デジタル 無線システム更新工事 請負契約締結の件 (令和4年12月6日)	令和6年4月3日	第3項契約金額の部分中 「2,942,500,000円」を 「2,954,680,300円」に 改める。
4	モエレ沼公園硬式野球場 スタンド新築ほか工事 請負契約締結の件 (令和5年2月20日)	令和6年3月1日	第3項契約金額の部分中 「1,877,818,800円」を 「1,930,888,300円」に 改める。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
5	(仮称)第二児童 相談所新築工事 請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年3月18日	第3項契約金額の部分中 「1,310,782,000円」を 「1,311,632,300円」に 改める。
6	定山溪地区新設 義務教育学校新築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年2月13日	第3項契約金額の部分中 「1,606,000,000円」を 「1,613,449,200円」に 改める。



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和6年（2024年）9月18日提出

札幌市長 秋 元 克 広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	篠路清掃工場解体工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和3年9月27日)	令和6年7月26日	第3項契約金額の部分中 「2,441,063,900円」を 「2,528,533,700円」に 改める。
2	教育文化会館改修工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和4年9月28日)	令和6年7月23日	第3項契約金額の部分中 「1,753,612,300円」を 「1,754,504,400円」に 改める。
		令和6年8月7日	第3項契約金額の部分中 「1,754,504,400円」を 「1,767,971,526円」に 改める。
3	札幌圏消防指令 システム更新工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和4年12月6日)	令和6年7月8日	第3項契約金額の部分中 「3,364,900,000円」を 「3,375,044,200円」に 改める。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
4	モエレ沼公園硬式野球場 スタンド新築ほか工事 請負契約締結の件 (令和5年2月20日)	令和6年5月27日	第3項契約金額の部分中 「1,930,888,300円」を 「1,952,891,600円」に 改める。
		令和6年8月6日	第3項契約金額の部分中 「1,952,891,600円」を 「2,039,255,843円」に 改める。
5	市営住宅伏古団地建替 A-4号棟新築工事 請負契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和6年7月23日	第3項契約金額の部分中 「763,503,055円」を 「766,766,000円」に 改める。
6	市営住宅伏古団地建替 A-8号棟・集会所新築 工事請負契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和6年6月4日	第3項契約金額の部分中 「832,933,171円」を 「833,826,400円」に 改める。
7	札幌コンベンション センター改修工事 請負契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和6年5月15日	第3項契約金額の部分中 「708,400,000円」を 「719,744,300円」に 改める。
8	定山溪地区新設 義務教育学校新築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年8月7日	第3項契約金額の部分中 「1,613,449,200円」を 「1,696,884,772円」に 改める。
9	明園小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年7月23日	第3項契約金額の部分中 「1,566,180,000円」を 「1,573,749,100円」に 改める。
		令和6年8月6日	第3項契約金額の部分中 「1,573,749,100円」を 「1,636,429,125円」に 改める。
10	発寒中学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年8月7日	第3項契約金額の部分中 「1,817,090,000円」を 「1,874,397,577円」に 改める。
11	元町北小学校解体ほか 工事請負契約締結の件 (令和6年2月20日)	令和6年8月6日	第3項契約金額の部分中 「545,160,000円」を 「594,398,200円」に 改める。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
12	山本通山本 ^こ 跨線橋 上部工新設工事 請負契約締結の件 (令和6年5月27日)	令和6年7月23日	第3項契約金額の部分中 「605,000,000円」を 「609,331,800円」に 改める。



報告第4号



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和6年（2024年）11月28日提出

札幌市長 秋 元 克 広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	篠路清掃工場解体工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和3年9月27日)	令和6年10月17日	第3項契約金額の部分中 「2,528,533,700円」を 「2,599,483,063円」に 改める。
2	モエレ沼公園硬式野球場 スタンド新築ほか工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和5年2月20日)	令和6年10月17日	第3項契約金額の部分中 「2,039,255,843円」を 「2,072,635,400円」に 改める。
3	市営住宅伏古団地建替 A-4号棟新築工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和5年6月19日)	令和6年9月25日	第3項契約金額の部分中 「766,766,000円」を 「781,073,700円」に 改める。
4	市営住宅伏古団地建替 A-8号棟・集会所新築 工事請負契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和6年10月17日	第3項契約金額の部分中 「833,826,400円」を 「848,259,500円」に 改める。
5	発寒中学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年9月9日	第3項契約金額の部分中 「1,874,397,577円」を 「1,891,136,500円」に 改める。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
6	厚別公園競技場改修 工事請負契約締結の件 (令和6年2月20日)	令和6年10月18日	第3項契約金額の部分中 「1,177,000,000円」を 「1,263,446,800円」に 改める。
7	市営住宅発寒団地建替 5号棟・集会所新築 工事請負契約締結の件 (令和6年5月27日)	令和6年9月9日	第3項契約金額の部分中 「1,758,350,000円」を 「1,800,916,700円」に 改める。



議案第17号

可
-5.9.26
決

(仮称) 第二児童相談所新築工事請負契約締結の件
令和5年(2023年)9月20日提出

札幌市長 秋 元 克 広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 (仮称) 第二児童相談所新築工事(主体工事)
- 2 工 事 場 所 札幌市白石区本郷通3丁目北3番地ほか
- 3 契 約 金 額 1, 3 1 0, 7 8 2, 0 0 0 円
- 4 契約の相手方 札幌市中央区南1条東1丁目2番地1
新太平洋建設株式会社
代表取締役社長 井 出 雅 人
- 5 しゅん功期限 令和7年7月11日

(理 由)

(仮称) 第二児童相談所新築工事(主体工事)の請負契約を締結するため、
本案を提出する。



報告第11号



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和6年（2024年）5月17日提出

札幌市長 秋 元 克 広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	元町北小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和4年9月28日)	令和6年2月22日	第3項契約金額の部分中 「2,225,711,400円」を 「2,226,083,200円」に 改める。
2	山の手小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和4年9月28日)	令和6年2月20日	第3項契約金額の部分中 「1,681,924,777円」を 「1,696,988,700円」に 改める。
		令和6年4月17日	第3項契約金額の部分中 「1,696,988,700円」を 「1,708,613,500円」に 改める。
3	札幌圏消防救急デジタル 無線システム更新工事 請負契約締結の件 (令和4年12月6日)	令和6年4月3日	第3項契約金額の部分中 「2,942,500,000円」を 「2,954,680,300円」に 改める。
4	モエレ沼公園硬式野球場 スタンド新築ほか工事 請負契約締結の件 (令和5年2月20日)	令和6年3月1日	第3項契約金額の部分中 「1,877,818,800円」を 「1,930,888,300円」に 改める。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
5	(仮称)第二児童 相談所新築工事 請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年3月18日	第3項契約金額の部分中 「1,310,782,000円」を 「1,311,632,300円」に 改める。
6	定山溪地区新設 義務教育学校新築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年2月13日	第3項契約金額の部分中 「1,606,000,000円」を 「1,613,449,200円」に 改める。



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和7年（2025年）2月13日提出

札幌市長 秋 元 克 広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	(仮称) 第二児童 相談所新築工事 請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年11月20日	第3項契約金額の部分中 「1,311,632,300円」を 「1,362,998,824円」に 改める。
2	定山溪地区新設 義務教育学校新築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年11月20日	第3項契約金額の部分中 「1,696,884,772円」を 「1,715,535,800円」に 改める。
3	発寒中学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年12月25日	第3項契約金額の部分中 「1,891,136,500円」を 「1,907,996,200円」に 改める。
4	厚別公園競技場改修 工事請負契約締結の件 (令和6年2月20日)	令和6年12月25日	第3項契約金額の部分中 「1,263,446,800円」を 「1,315,326,100円」に 改める。
5	市営住宅発寒団地建替 5号棟・集会所新築 工事請負契約締結の件 (令和6年5月27日)	令和6年12月12日	第3項契約金額の部分中 「1,800,916,700円」を 「1,869,503,900円」に 改める。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
6	みどり小学校改修工事 請負変更契約締結の件 (令和6年12月11日)	令和6年12月25日	第3項契約金額の部分中 「501,021,400円」を 「502,426,100円」に 改める。



議案第18号



定山溪地区新設義務教育学校新築ほか工事請負契約締結の件

令和5年(2023年)9月20日提出

札幌市長 秋 元 克 広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 (仮称)定山溪地区義務教育学校新築ほか工事(主体工事)
- 2 工 事 場 所 札幌市南区定山溪温泉西1丁目30番地
- 3 契 約 金 額 1,606,000,000円
- 4 契約の相手方 岩倉・山崎特定共同企業体
構成員
札幌市中央区南1条西7丁目16番2
岩倉建設株式会社
取締役社長 鈴木 泰 至
札幌市中央区南1条西19丁目291番地
山崎建設工業株式会社
代表取締役社長 江 野 英 嗣
- 5 しゅん功期限 令和7年2月28日

(理 由)

(仮称)定山溪地区義務教育学校新築ほか工事(主体工事)の請負契約を締結するため、本案を提出する。



報告第 1 1 号



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和 6 年（2024 年）5 月 17 日提出

札幌市長 秋 元 克 広

市長において、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 1 項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第 2 項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	元町北小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和 4 年 9 月 28 日)	令和 6 年 2 月 22 日	第 3 項契約金額の部分中 「2,225,711,400 円」を 「2,226,083,200 円」に 改める。
2	山の手小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和 4 年 9 月 28 日)	令和 6 年 2 月 20 日	第 3 項契約金額の部分中 「1,681,924,777 円」を 「1,696,988,700 円」に 改める。
		令和 6 年 4 月 17 日	第 3 項契約金額の部分中 「1,696,988,700 円」を 「1,708,613,500 円」に 改める。
3	札幌圏消防救急デジタル 無線システム更新工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和 4 年 12 月 6 日)	令和 6 年 4 月 3 日	第 3 項契約金額の部分中 「2,942,500,000 円」を 「2,954,680,300 円」に 改める。
4	モエレ沼公園硬式野球場 スタンド新築ほか工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和 5 年 2 月 20 日)	令和 6 年 3 月 1 日	第 3 項契約金額の部分中 「1,877,818,800 円」を 「1,930,888,300 円」に 改める。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
5	(仮称)第二児童 相談所新築工事 請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年3月18日	第3項契約金額の部分中 「1,310,782,000円」を 「1,311,632,300円」に 改める。
6	定山溪地区新設 義務教育学校新築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年2月13日	第3項契約金額の部分中 「1,606,000,000円」を 「1,613,449,200円」に 改める。



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和6年（2024年）9月18日提出

札幌市長 秋 元 克 広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	篠路清掃工場解体工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和3年9月27日)	令和6年7月26日	第3項契約金額の部分中 「2,441,063,900円」を 「2,528,533,700円」に 改める。
2	教育文化会館改修工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和4年9月28日)	令和6年7月23日	第3項契約金額の部分中 「1,753,612,300円」を 「1,754,504,400円」に 改める。
		令和6年8月7日	第3項契約金額の部分中 「1,754,504,400円」を 「1,767,971,526円」に 改める。
3	札幌圏消防指令 システム更新工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和4年12月6日)	令和6年7月8日	第3項契約金額の部分中 「3,364,900,000円」を 「3,375,044,200円」に 改める。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
4	モエレ沼公園硬式野球場 スタンド新築ほか工事 請負契約締結の件 (令和5年2月20日)	令和6年5月27日	第3項契約金額の部分中 「1,930,888,300円」を 「1,952,891,600円」に 改める。
		令和6年8月6日	第3項契約金額の部分中 「1,952,891,600円」を 「2,039,255,843円」に 改める。
5	市営住宅伏古団地建替 A-4号棟新築工事 請負契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和6年7月23日	第3項契約金額の部分中 「763,503,055円」を 「766,766,000円」に 改める。
6	市営住宅伏古団地建替 A-8号棟・集会所新築 工事請負契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和6年6月4日	第3項契約金額の部分中 「832,933,171円」を 「833,826,400円」に 改める。
7	札幌コンベンション センター改修工事 請負契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和6年5月15日	第3項契約金額の部分中 「708,400,000円」を 「719,744,300円」に 改める。
8	定山溪地区新設 義務教育学校新築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年8月7日	第3項契約金額の部分中 「1,613,449,200円」を 「1,696,884,772円」に 改める。
9	明園小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年7月23日	第3項契約金額の部分中 「1,566,180,000円」を 「1,573,749,100円」に 改める。
		令和6年8月6日	第3項契約金額の部分中 「1,573,749,100円」を 「1,636,429,125円」に 改める。
10	発寒中学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年8月7日	第3項契約金額の部分中 「1,817,090,000円」を 「1,874,397,577円」に 改める。
11	元町北小学校解体ほか 工事請負契約締結の件 (令和6年2月20日)	令和6年8月6日	第3項契約金額の部分中 「545,160,000円」を 「594,398,200円」に 改める。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
12	山本通山本 ^こ 跨線橋 上部工新設工事 請負契約締結の件 (令和6年5月27日)	令和6年7月23日	第3項契約金額の部分中 「605,000,000円」を 「609,331,800円」に 改める。



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和7年（2025年）2月13日提出

札幌市長 秋 元 克 広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	(仮称) 第二児童 相談所新築工事 請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年11月20日	第3項契約金額の部分中 「1,311,632,300円」を 「1,362,998,824円」に 改める。
2	定山溪地区新設 義務教育学校新築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年11月20日	第3項契約金額の部分中 「1,696,884,772円」を 「1,715,535,800円」に 改める。
3	発寒中学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年12月25日	第3項契約金額の部分中 「1,891,136,500円」を 「1,907,996,200円」に 改める。
4	厚別公園競技場改修 工事請負契約締結の件 (令和6年2月20日)	令和6年12月25日	第3項契約金額の部分中 「1,263,446,800円」を 「1,315,326,100円」に 改める。
5	市営住宅発寒団地建替 5号棟・集会所新築 工事請負契約締結の件 (令和6年5月27日)	令和6年12月12日	第3項契約金額の部分中 「1,800,916,700円」を 「1,869,503,900円」に 改める。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
6	みどり小学校改修工事 請負変更契約締結の件 (令和6年12月11日)	令和6年12月25日	第3項契約金額の部分中 「501,021,400円」を 「502,426,100円」に 改める。



議案第19号



明園小学校改築ほか工事請負契約締結の件

令和5年（2023年）9月20日提出

札幌市長 秋 元 克 広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 明園小学校改築ほか1期工事（主体工事）
- 2 工 事 場 所 札幌市東区北19条東14丁目1番地
- 3 契 約 金 額 1, 5 6 6, 1 8 0, 0 0 0 円
- 4 契約の相手方 札幌市中央区北4条西4丁目1番地
伊藤組土建株式会社
代表取締役社長 大 谷 正 則
- 5 しゅん功期限 令和7年2月28日

（理 由）

明園小学校改築ほか1期工事（主体工事）の請負契約を締結するため、本案を提出する。



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和6年（2024年）9月18日提出

札幌市長 秋 元 克 広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	篠路清掃工場解体工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和3年9月27日)	令和6年7月26日	第3項契約金額の部分中 「2,441,063,900円」を 「2,528,533,700円」に 改める。
2	教育文化会館改修工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和4年9月28日)	令和6年7月23日	第3項契約金額の部分中 「1,753,612,300円」を 「1,754,504,400円」に 改める。
		令和6年8月7日	第3項契約金額の部分中 「1,754,504,400円」を 「1,767,971,526円」に 改める。
3	札幌圏消防指令 システム更新工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和4年12月6日)	令和6年7月8日	第3項契約金額の部分中 「3,364,900,000円」を 「3,375,044,200円」に 改める。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
4	モエレ沼公園硬式野球場 スタンド新築ほか工事 請負契約締結の件 (令和5年2月20日)	令和6年5月27日	第3項契約金額の部分中 「1,930,888,300円」を 「1,952,891,600円」に 改める。
		令和6年8月6日	第3項契約金額の部分中 「1,952,891,600円」を 「2,039,255,843円」に 改める。
5	市営住宅伏古団地建替 A-4号棟新築工事 請負契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和6年7月23日	第3項契約金額の部分中 「763,503,055円」を 「766,766,000円」に 改める。
6	市営住宅伏古団地建替 A-8号棟・集会所新築 工事請負契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和6年6月4日	第3項契約金額の部分中 「832,933,171円」を 「833,826,400円」に 改める。
7	札幌コンベンション センター改修工事 請負契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和6年5月15日	第3項契約金額の部分中 「708,400,000円」を 「719,744,300円」に 改める。
8	定山溪地区新設 義務教育学校新築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年8月7日	第3項契約金額の部分中 「1,613,449,200円」を 「1,696,884,772円」に 改める。
9	明園小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年7月23日	第3項契約金額の部分中 「1,566,180,000円」を 「1,573,749,100円」に 改める。
		令和6年8月6日	第3項契約金額の部分中 「1,573,749,100円」を 「1,636,429,125円」に 改める。
10	発寒中学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年8月7日	第3項契約金額の部分中 「1,817,090,000円」を 「1,874,397,577円」に 改める。
11	元町北小学校解体ほか 工事請負契約締結の件 (令和6年2月20日)	令和6年8月6日	第3項契約金額の部分中 「545,160,000円」を 「594,398,200円」に 改める。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
12	山本通山本 ^こ 跨線橋 上部工新設工事 請負契約締結の件 (令和6年5月27日)	令和6年7月23日	第3項契約金額の部分中 「605,000,000円」を 「609,331,800円」に 改める。



議案第20号



発寒中学校改築ほか工事請負契約締結の件

令和5年（2023年）9月20日提出

札幌市長 秋 元 克 広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 発寒中学校改築ほか工事（主体工事）
- 2 工 事 場 所 札幌市西区発寒5条7丁目1番1号
- 3 契 約 金 額 1, 8 1 7, 0 9 0, 0 0 0 円
- 4 契約の相手方 札幌市中央区北6条西17丁目17番地の5
株式会社田中組
代表取締役 松 村 敏 文
- 5 しゅん功期限 令和7年2月28日

（理 由）

発寒中学校改築ほか工事（主体工事）の請負契約を締結するため、本案を提出する。



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和6年（2024年）9月18日提出

札幌市長 秋 元 克 広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	篠路清掃工場解体工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和3年9月27日)	令和6年7月26日	第3項契約金額の部分中 「2,441,063,900円」を 「2,528,533,700円」に 改める。
2	教育文化会館改修工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和4年9月28日)	令和6年7月23日	第3項契約金額の部分中 「1,753,612,300円」を 「1,754,504,400円」に 改める。
		令和6年8月7日	第3項契約金額の部分中 「1,754,504,400円」を 「1,767,971,526円」に 改める。
3	札幌圏消防指令 システム更新工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和4年12月6日)	令和6年7月8日	第3項契約金額の部分中 「3,364,900,000円」を 「3,375,044,200円」に 改める。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
4	モエレ沼公園硬式野球場 スタンド新築ほか工事 請負契約締結の件 (令和5年2月20日)	令和6年5月27日	第3項契約金額の部分中 「1,930,888,300円」を 「1,952,891,600円」に 改める。
		令和6年8月6日	第3項契約金額の部分中 「1,952,891,600円」を 「2,039,255,843円」に 改める。
5	市営住宅伏古団地建替 A-4号棟新築工事 請負契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和6年7月23日	第3項契約金額の部分中 「763,503,055円」を 「766,766,000円」に 改める。
6	市営住宅伏古団地建替 A-8号棟・集会所新築 工事請負契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和6年6月4日	第3項契約金額の部分中 「832,933,171円」を 「833,826,400円」に 改める。
7	札幌コンベンション センター改修工事 請負契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和6年5月15日	第3項契約金額の部分中 「708,400,000円」を 「719,744,300円」に 改める。
8	定山溪地区新設 義務教育学校新築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年8月7日	第3項契約金額の部分中 「1,613,449,200円」を 「1,696,884,772円」に 改める。
9	明園小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年7月23日	第3項契約金額の部分中 「1,566,180,000円」を 「1,573,749,100円」に 改める。
		令和6年8月6日	第3項契約金額の部分中 「1,573,749,100円」を 「1,636,429,125円」に 改める。
10	発寒中学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年8月7日	第3項契約金額の部分中 「1,817,090,000円」を 「1,874,397,577円」に 改める。
11	元町北小学校解体ほか 工事請負契約締結の件 (令和6年2月20日)	令和6年8月6日	第3項契約金額の部分中 「545,160,000円」を 「594,398,200円」に 改める。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
12	山本通山本 ^こ 跨線橋 上部工新設工事 請負契約締結の件 (令和6年5月27日)	令和6年7月23日	第3項契約金額の部分中 「605,000,000円」を 「609,331,800円」に 改める。



報告第4号



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和6年（2024年）11月28日提出

札幌市長 秋 元 克 広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	篠路清掃工場解体工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和3年9月27日)	令和6年10月17日	第3項契約金額の部分中 「2,528,533,700円」を 「2,599,483,063円」に 改める。
2	モエレ沼公園硬式野球場 スタンド新築ほか工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和5年2月20日)	令和6年10月17日	第3項契約金額の部分中 「2,039,255,843円」を 「2,072,635,400円」に 改める。
3	市営住宅伏古団地建替 A-4号棟新築工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和5年6月19日)	令和6年9月25日	第3項契約金額の部分中 「766,766,000円」を 「781,073,700円」に 改める。
4	市営住宅伏古団地建替 A-8号棟・集会所新築 工事請負契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和6年10月17日	第3項契約金額の部分中 「833,826,400円」を 「848,259,500円」に 改める。
5	発寒中学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年9月9日	第3項契約金額の部分中 「1,874,397,577円」を 「1,891,136,500円」に 改める。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
6	厚別公園競技場改修 工事請負契約締結の件 (令和6年2月20日)	令和6年10月18日	第3項契約金額の部分中 「1,177,000,000円」を 「1,263,446,800円」に 改める。
7	市営住宅発寒団地建替 5号棟・集会所新築 工事請負契約締結の件 (令和6年5月27日)	令和6年9月9日	第3項契約金額の部分中 「1,758,350,000円」を 「1,800,916,700円」に 改める。



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和7年（2025年）2月13日提出

札幌市長 秋 元 克 広


市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	(仮称) 第二児童 相談所新築工事 請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年11月20日	第3項契約金額の部分中 「1,311,632,300円」を 「1,362,998,824円」に 改める。
2	定山溪地区新設 義務教育学校新築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年11月20日	第3項契約金額の部分中 「1,696,884,772円」を 「1,715,535,800円」に 改める。
3	発寒中学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年12月25日	第3項契約金額の部分中 「1,891,136,500円」を 「1,907,996,200円」に 改める。
4	厚別公園競技場改修 工事請負契約締結の件 (令和6年2月20日)	令和6年12月25日	第3項契約金額の部分中 「1,263,446,800円」を 「1,315,326,100円」に 改める。
5	市営住宅発寒団地建替 5号棟・集会所新築 工事請負契約締結の件 (令和6年5月27日)	令和6年12月12日	第3項契約金額の部分中 「1,800,916,700円」を 「1,869,503,900円」に 改める。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
6	みどり小学校改修工事 請負変更契約締結の件 (令和6年12月11日)	令和6年12月25日	第3項契約金額の部分中 「501,021,400円」を 「502,426,100円」に 改める。



市営住宅光星団地5号棟耐震改修ほか改善事業工事請負契約締結
の件

令和5年(2023年)11月29日提出

札幌市長 秋 元 克 広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 市営住宅光星団地5号棟耐震改修ほか改善事業
- 2 工 事 場 所 札幌市東区北12条東7丁目1番15号
- 3 契 約 金 額 1,358,500,000円
(うち施工に係る金額1,280,290,000円)
- 4 契約の相手方 浅沼・宇田川特定建設工事共同企業体
構成員
札幌市豊平区豊平3条1丁目1番5
株式会社浅沼組 北海道支店
支店長 菊 地 篤 志
東京都千代田区岩本町2丁目1番16号
株式会社宇田川建築設計事務所 東京支店
代表取締役 佐 藤 和 昭
- 5 しゅん功期限 令和8年10月30日

(理 由)

市営住宅光星団地5号棟耐震改修ほか改善事業の工事請負契約を締結するため、本案を提出する。

原本と相違ないことを証する

令和5年(2023年)12月 6日

札幌市議会議長 飯島弘之





議案第39号

可

6.2.20

決

元町北小学校解体ほか工事請負契約締結の件

令和6年(2024年)2月14日提出

札幌市長 秋 元 克 広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 元町北小学校解体ほか工事
- 2 工 事 場 所 札幌市東区北31条東14丁目423番地3ほか
- 3 契 約 金 額 545,160,000円
- 4 契約の相手方 札幌市中央区南1条東1丁目2番地1
新太平洋建設株式会社
代表取締役社長 井 出 雅 人
- 5 しゅん功期限 令和7年1月31日

(理 由)

元町北小学校解体ほか工事の請負契約を締結するため、本案を提出する。



専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和6年（2024年）9月18日提出

札幌市長 秋 元 克 広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。


番号	件 名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	篠路清掃工場解体工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和3年9月27日)	令和6年7月26日	第3項契約金額の部分中 「2,441,063,900円」を 「2,528,533,700円」に 改める。
2	教育文化会館改修工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和4年9月28日)	令和6年7月23日	第3項契約金額の部分中 「1,753,612,300円」を 「1,754,504,400円」に 改める。
		令和6年8月7日	第3項契約金額の部分中 「1,754,504,400円」を 「1,767,971,526円」に 改める。
3	札幌圏消防指令 システム更新工事 請 負 契 約 締 結 の 件 (令和4年12月6日)	令和6年7月8日	第3項契約金額の部分中 「3,364,900,000円」を 「3,375,044,200円」に 改める。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
4	モエレ沼公園硬式野球場 スタンド新築ほか工事 請負契約締結の件 (令和5年2月20日)	令和6年5月27日	第3項契約金額の部分中 「1,930,888,300円」を 「1,952,891,600円」に 改める。
		令和6年8月6日	第3項契約金額の部分中 「1,952,891,600円」を 「2,039,255,843円」に 改める。
5	市営住宅伏古団地建替 A-4号棟新築工事 請負契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和6年7月23日	第3項契約金額の部分中 「763,503,055円」を 「766,766,000円」に 改める。
6	市営住宅伏古団地建替 A-8号棟・集会所新築 工事請負契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和6年6月4日	第3項契約金額の部分中 「832,933,171円」を 「833,826,400円」に 改める。
7	札幌コンベンション センター改修工事 請負契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和6年5月15日	第3項契約金額の部分中 「708,400,000円」を 「719,744,300円」に 改める。
8	定山溪地区新設 義務教育学校新築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年8月7日	第3項契約金額の部分中 「1,613,449,200円」を 「1,696,884,772円」に 改める。
9	明園小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年7月23日	第3項契約金額の部分中 「1,566,180,000円」を 「1,573,749,100円」に 改める。
		令和6年8月6日	第3項契約金額の部分中 「1,573,749,100円」を 「1,636,429,125円」に 改める。
10	発寒中学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和6年8月7日	第3項契約金額の部分中 「1,817,090,000円」を 「1,874,397,577円」に 改める。
11	元町北小学校解体ほか 工事請負契約締結の件 (令和6年2月20日)	令和6年8月6日	第3項契約金額の部分中 「545,160,000円」を 「594,398,200円」に 改める。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
12	山本通山本 ^こ 跨線橋 上部工新設工事 請負契約締結の件 (令和6年5月27日)	令和6年7月23日	第3項契約金額の部分中 「605,000,000円」を 「609,331,800円」に 改める。



議案第19号



真駒内地区新設義務教育学校新築ほか工事請負契約締結の件

令和6年（2024年）9月18日提出

札幌市長 秋 元 克 広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 （仮称）真駒内地区義務教育学校新築ほか工事（主体工事）
- 2 工 事 場 所 札幌市南区真駒内泉町3丁目13番地
- 3 契 約 金 額 3,355,000,000円
- 4 契約の相手方 札幌市豊平区豊平6条6丁目5番8号
丸彦渡辺建設株式会社
代表取締役 鵜 飼 勇 人
- 5 しゅん功期限 令和9年2月26日

（理 由）

（仮称）真駒内地区義務教育学校新築ほか工事（主体工事）の請負契約を締結するため、本案を提出する。



議案第21号



清田小学校改修工事請負変更契約締結の件

令和6年（2024年）9月18日提出

札幌市長 秋 元 克 広

下記により工事請負変更契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 清田小学校リニューアル改修工事
- 2 工 事 場 所 札幌市清田区清田1条4丁目97番地1
- 3 契 約 金 額 503,527,200円
- 4 契約の相手方 札幌市東区北14条東14丁目2番8号
株式会社オオイ工務店
代表取締役 大 井 貞 雄
- 5 しゅん功期限 令和7年2月27日

（理 由）

清田小学校リニューアル改修工事の請負変更契約を締結するため、本案を提出する。

（参 考）過去の契約の状況

	区 分	契約締結年月日	契約金額
1	当初の請負契約	令和5年6月12日	489,500,000円
2	第1回請負変更契約	令和6年2月20日	490,773,800円
3	第2回請負変更契約	令和6年6月25日	495,567,281円



議案第45号



新琴似北中学校改築ほか工事請負契約締結の件

令和7年（2025年）2月13日提出

札幌市長 秋 元 克 広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 新琴似北中学校改築ほか工事（主体工事）
- 2 工 事 場 所 札幌市北区新琴似10条10丁目949番地2ほか
- 3 契 約 金 額 2,618,000,000円
- 4 契約の相手方 札幌市中央区南1条西7丁目16番2
岩倉建設株式会社
取締役社長 鈴 木 泰 至
- 5 しゅん功期限 令和9年1月29日

（理 由）

新琴似北中学校改築ほか工事（主体工事）の請負契約を締結するため、本案を提出する。