

令和7年度札幌市水道事業会計予算繰越計算書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算額 計上額	支払義務額 発生額	翌年度額 繰越額
1 資本的支出	1 建設改良費	白川第1送水管 (石山地区) 更新工事実施設計業務	円 41,162,000	円 0	円 33,329,000
		清田第2幹線整備工事 (耐震化) 清田配水池工区	1,373,958,000	101,900,000	1,262,864,000
		平岸第1幹線整備工事 (耐震化) 美園・平岸工区	1,188,834,000	0	1,188,588,000
		清田第2幹線整備工事 (耐震化) その8	1,165,776,000	753,900,000	395,284,000
		北幹線太平地区整備工事 (耐震化) その4	351,989,000	0	351,989,000
		清田第2幹線整備工事 (耐震化) 北野通工区	296,856,000	0	235,400,000
		白川第1送水管 (澄川地区) 更新工事その2	513,957,000	0	285,360,000
		白川第1送水管 (澄川地区) 更新工事その1	464,595,000	58,900,000	202,421,000
		白川第4浄水棟 新設工事	5,113,380,000	4,031,200,000	1,082,180,000
		白川第4浄水棟場内 連絡管新設工事 その3	803,000,000	754,900,000	48,100,000
		管理センター場内整備工事	201,195,800	139,900,000	22,800,000

左 の 財 源 内 訳		不 用 額	翌年度繰越額に 係る繰越を要す るたな卸資産の 購入限度額	説 明
国庫補助金	損益勘定 留保資金等			
円 10,340,000	円 22,989,000	円 7,833,000	円 0	入札不調により、業務の開始が遅れたため
420,859,000	842,005,000	9,194,000	0	国の予算措置の関係上、事業の年度内執行が困難になったため
352,181,000	836,407,000	246,000	0	国の予算措置の関係上、事業の年度内執行が困難になったため
299,026,000	96,258,000	16,592,000	0	国の予算措置の関係上、事業の年度内執行が困難になったため
0	351,989,000	0	0	当初の想定よりも地下水位が高く、地盤改良が追加が必要となり、工事の進捗が遅れたため
31,367,000	204,033,000	61,456,000	0	請負人からの契約解除申立てにより、事業の年度内執行が困難になったため
73,751,000	211,609,000	228,597,000	0	資材の入手難により、工事の進捗が遅れたため
72,753,000	129,668,000	203,274,000	0	資材の入手難により、工事の進捗が遅れたため
855,335,000	226,845,000	0	0	国の予算措置の関係上、事業の年度内執行が困難になったため
48,100,000	0	0	0	関連工事の遅れにより、工事の進捗が遅れたため
0	22,800,000	38,495,800	0	関連工事との工程調整が必要となり、工事の進捗が遅れたため

2 地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予 計 上 算 額	支 払 義 務 額 発 生 額	翌 年 度 繰 越 額
1 水道事業費用	1 営業費用	白川新排水調整池 新設工事（撤去）	211,900,000 円	118,900,000 円	93,000,000 円

左の財源内訳	不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説 明
給 水 収 益 等			
<p style="text-align: right;">円</p> <p style="text-align: right;">93,000,000</p>	<p style="text-align: right;">円</p> <p style="text-align: right;">0</p>	<p style="text-align: right;">円</p> <p style="text-align: right;">0</p>	<p>試掘調査において、当初想定した位置に既設管がなく、当該既設管の位置の特定及び掘削に時間を要し工事の進捗が遅れたため</p>

令和8年（2026年）5月21日提出

札幌市長 秋 元 克 広