

円山動物園（仮称）ホッキョクグマ・アザラシ館新築工事請負契約締結の件議決変更の件

平成28年（2016年）2月17日提出

札幌市長 秋 元 克 広

平成27年9月28日議決の円山動物園（仮称）ホッキョクグマ・アザラシ館新築工事請負契約締結の件の一部を下記のように変更する。

記

第5項しゅん功期限の部分中「平成29年6月20日」を「平成29年10月20日」に改める。

（理 由）

円山動物園（仮称）ホッキョクグマ・アザラシ館新築工事（主体工事）のしゅん功期限を変更するため、本案を提出する。



議案第16号



円山動物園（仮称）ホッキョクグマ・アザラシ館新築工事請負契約締結の件

平成27年（2015年）9月17日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 円山動物園（仮称）ホッキョクグマ・アザラシ館新築工事
（主体工事）
- 2 工 事 場 所 札幌市中央区宮ヶ丘3番地1
- 3 契 約 金 額 1,324,836,000円
- 4 契 約 の 相 手 方 岩田地崎・中井聖特定共同企業体
構成員
札幌市中央区北2条東17丁目2番地
岩田地崎建設株式会社
代表取締役社長 岩 田 圭 剛
札幌市白石区南郷通3丁目北1番1号
中井聖建設株式会社
代表取締役社長 中 井 靖
- 5 しゅん功期限 平成29年6月20日

（理 由）

円山動物園（仮称）ホッキョクグマ・アザラシ館新築工事（主体工事）の請負契約を締結するため、本案を提出する。