

平成28年度札幌市高速電車事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

| 款 | 項 | 事業名 | 予算計上額 | 支 払 義 務 額 | 翌 繰 越 年 度 額 |
|---|-----------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 円 | 円 | 円 |
| | | 札幌駅交流拠点ま ちづくり推進事業 | 998,884,000 | 290,443,937 | 700,989,000 |
| | | 敬老優待乗車証・ 福祉乗車証等IC カード移行 | 340,087,000 | 279,261,840 | 21,429,000 |
| | | 東車両基地信号 保安装置更新工事 | 1,060,091,000 | 999,575,840 | 59,247,600 |
| 1 | 資本的 支出 | 建設 改良費 | | | |
| | | 東西線送電線（琴 似～東札幌）更新 工事 | 158,482,000 | 42,500,000 | 57,600,000 |
| | | 東西線8000形運転 状況記録システム 更新 | 14,064,000 | 0 | 13,932,000 |
| | | 南北線・東西線大 通駅空調改良設備 工事 | 434,011,000 | 385,051,302 | 30,632,800 |

| 左 の 財 源 内 訳 | | | | 不 用 額 | 翌年度繰越額を に係るたな に要する資 産の購入 限 | 説 明 |
|-------------|------------|-------------|------------|-------|---|-----|
| 企 業 債 | 繰 越 金 | そ の 他 | 円 | | | |
| 4,000,000 | 989,000 | 696,000,000 | 7,451,063 | 0 | 国の予算措置の 関係上、事業の 年度内執行が困 難であったため | |
| 0 | 18,617,000 | 2,812,000 | 39,396,160 | 0 | 当該事業に要す る経費のうち支 払義務が生じな かったものがあ るため | |
| 48,000,000 | 247,600 | 11,000,000 | 1,267,560 | 0 | 関連工事の入札 が不調になった ことにより、工 事の開始が遅れ たため | |
| 46,000,000 | 600,000 | 11,000,000 | 58,382,000 | 0 | 他の事業に係る 工事との日程調 整により、当該 事業に係る作業 日数が確保でき なかったため | |
| 11,000,000 | 932,000 | 2,000,000 | 132,000 | 0 | 仕様の見直しに 時間を要したた め | |
| 24,000,000 | 632,800 | 6,000,000 | 18,326,898 | 0 | 関連工事の遅れ により、工程を 変更したため | |

| 款 | 項 | 事業名 | 予算計上額 | 支発 | 払生 | 義務額 | 翌線 | 年越 | 年度額 |
|---|---|-----|-------|----|----|-----|----|----|-----|
|---|---|-----|-------|----|----|-----|----|----|-----|

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------|--|--|------------|--|--|-------------|
| | | 南北線澄川駅耐震 改修工事 | 343,741,000 | | | 26,771,863 | | | 316,969,137 |
|--|--|------------------|-------------|--|--|------------|--|--|-------------|

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|------------|--|--|------------|--|--|------------|
| | | 南北線高架部ポイ ントボックス改修 工 | 96,638,000 | | | 71,200,000 | | | 25,390,880 |
|--|--|---------------------------|------------|--|--|------------|--|--|------------|

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|--|--|-----------|--|--|------------|
| | | 東豊線女性用設備 改修工事 | 23,447,000 | | | 2,767,920 | | | 18,476,400 |
|--|--|------------------|------------|--|--|-----------|--|--|------------|

| 左 の 財 源 内 訳 | | | 不 用 額 | 翌年度繰越額 に係る繰越額 を要するたな 資産の購入 限度額 | 説 明 |
|-------------|-----------|-------------|-----------|--|-------------------------------|
| 企 業 債 繰 越 金 | そ の 他 | | | | |
| 140,000,000 | 4,948,675 | 172,020,462 | 0 | 0 | 入札不調になったことにより、 工事の開始が遅れたため |
| 20,000,000 | 390,880 | 5,000,000 | 47,120 | 0 | 修復工事の追加により、 工程を変更したため |
| 15,000,000 | 476,400 | 3,000,000 | 2,202,680 | 0 | 入札不調になったことにより、 工事の開始が遅れたため |

平成29年(2017年)5月30日提出

札幌市長 秋 元 克 広