

- 家庭・業務・運輸の3つのプロジェクトについて、以下の通り今後進めていく。
- 平成28年度の終了時には、それぞれの成果について発表（方法は検討中）の場を設け、課題や広がりの可能性について検討した上で、平成29年度の実施内容を構築していく。

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
環境保全協議会（会議）	●6/21	適宜、メール等にて情報共有					●プロジェクト経過報告	報告会調整				
にぎわい商店街エコトーププロジェクト												
①ハツキタ商店街のイベントにおける啓発活動の実施	実施内容の検討・調整		●7/30開催	(効果検証)	平成29年度実施内容の調整（効果が認められれば、冬のイベントも検討）							◎平成29年度以降の、他の商店街や町内会での広がりを検討
②「アトム通貨」を活用した省エネ行動プログラムの実施	実施内容の検討・調整		呼びかけ（学校）	節電の実践（各家庭）	●10月末開催	(効果検証)	平成29年度実施内容の調整対象の拡大について検討					◎平成29年度以降の、他の商店街や町内会での広がりを検討
札幌市内事業所における省エネ活動推進プロジェクト												
①「CO2削減ポテンシャル診断」を活用した市内事業者へのエネルギー削減アドバイスの実施	平成29年度に向けた対象事業者の選定と参加の調整											報告会の開催（要調整）
②市内事業者の従業員や顧客に向けた意識向上プログラムの実施	実施内容の調整		省エネ・節電の実践（各事業者 夏）			(効果検証)	実施内容の調整		省エネ・節電の実践（各事業者 冬）		(効果検証)	
環境に優しい移動方法普及プロジェクト												
①既存イベントの活用による「公共交通の日」の設定	実施内容の調整 協議会設置		●協議会開催 記念日検討	●8/5-7 環境広場	●9/4 市電フェス バスフェス等	(効果検証)	平成29年度実施内容の調整 記念日設定協議会開催					◎公共交通等の連携強化について検討
②ベロタクシーのラッピングデザインコンテスト（検討中）	実施内容の調整 協議会設置		作品募集	作品選考	●9/4 受賞者表彰	(効果検証)						◎効果の検証方法は要検討
③自転車・ベロタクシーを活用した市内サイクルツアー実施	(検討中)											