

2/21~23の気象予報による影響（想定）

		2月 本日	3月	4月
これまでの 作業予定	主要な幹線道路 バス路線	→	拡幅除雪・排雪	
	生活道路	→	圧雪路面への対応 …	路面整正と交差点排雪 の組み合わせ作業
			パートナーシップ排雪 …	全ての申請団体で 通常の7割程度を排雪
気象予報を 踏まえた 作業予定	主要な幹線道路 バス路線	→	→ 拡幅除雪・排雪 （緊急対応）	
	生活道路	→	→ 圧雪路面への対応 …	路面整正と交差点排雪 の組み合わせ作業
			→ パートナーシップ排雪 …	3月中旬より遅れる見込

※ その他の幹線道路については、主要な幹線道路・バス路線に続いて対応