

今後の進め方について（委員会スケジュール、各回テーマ・議題等）

当初予定

	平成22年度																							
	8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
委員会 スケジュール										WS 報告														

新幹線や電車等の方
針が不透明な状況

今回

今後の予定

	平成22年度	平成23年度																							
	3月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月					
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
委員会 スケジュール																									手 交 式

提言書作成作業

第4回委員会（平成23年1月17日）

【札幌駅交流拠点再整備構想の全体像】

1. 市民意見等調査結果の報告
 - ・ 学生ワークショップ結果
 - ・ 道内・道外Webアンケート結果
 - ・ 事業者ヒアリング結果
2. 再整備構想案について
 - コンセプト
 - 基本的考え方、役割
 - 再整備の方針
 - ・ 機能導入方針
 - ・ 交通結節点機能の形成方針
 - ・ 景観まちづくり方針
 - ・ パブリックライフ展開方針
 - ・ 街区再整備方針

次回以降の予定（案）

第5回委員会（平成23年3月下旬）

- 1．再整備構想の重点課題・重点検討テーマについて
- 2．事業展開に向けたエリアマネジメントについて

第6回委員会（平成23年5月中旬）

- 1．札幌駅交流拠点再整備構想提言書案について
- 2．事業展開に向けたエリアマネジメントについて

第7回委員会（平成23年9月中旬）

- 1．札幌駅交流拠点再整備構想提言書のとりまとめについて
- 2．事業展開に向けたエリアマネジメントについて
- 3．残された課題について

提言書手交式（平成23年10月中旬）