

■ 基本設計 想定スケジュール 琴似小学校

※ 設計の進捗状況によって、各イベント(特に検討協議会・住民説明会)の時期が前後する可能性があります。

		令和4年度					
		6月	7月	8月	9月	10月	11月
市教委		<ul style="list-style-type: none"> 学校挨拶 現地調査 検討委員選出依頼 	<ul style="list-style-type: none"> 設計事務所と打ち合わせ 		<ul style="list-style-type: none"> 第1回検討協議会 校舎等の配置を説明 	<ul style="list-style-type: none"> 第2回検討協議会 教室等の配置の検討 	
		<ul style="list-style-type: none"> 検討委員会に参加(要望があれば) 					
学校		<ul style="list-style-type: none"> 検討委員選出 			<ul style="list-style-type: none"> 第1回検討協議会 	<ul style="list-style-type: none"> 第2回検討協議会 	
		<ul style="list-style-type: none"> 必要に応じ、検討委員会(検討委員の意見集約)を開催 					

		令和4年度			令和5年度		
		12月	1月	2月	3月	4月	5月
市教委		<ul style="list-style-type: none"> 住民説明会 改築の経緯、配置案、平面案の説明 近年の改築事例の紹介 質疑応答 			実施設計		
		<ul style="list-style-type: none"> 説明会資料閲覧、地域の皆様からの意見・要望募集 			<ul style="list-style-type: none"> 意見・要望を踏まえ、必要に応じて基本設計案を再検討(基本設計終了) 		
学校		<ul style="list-style-type: none"> 住民説明会 					