

■ 基本設計 想定スケジュール

(仮称)真駒内地区義務教育学校

※ 設計の進捗状況によって、各イベント(特に検討協議会・住民説明会)の時期が前後する可能性があります。

		令和4年度				
		5月	6月	7月	8月	9月
市教委			★設計着手 ・学校挨拶 ・検討委員選出依頼	・設計事務所と打ち合わせ(随時)	第1回検討協議会(校舎) ・校舎等の配置を説明 ・教室等の配置を検討	
			・市関係部署打ち合わせ ・検討委員会に参加(要望があれば)			
学校			・検討委員選出		他都市視察出張(教員)第1回検討協議会(校舎)	
				・必要に応じ、検討委員会(検討委員の意見集約)を開催		

		令和4年度				
		10月	11月	12月	1月	2月
市教委		第2回検討協議会(校舎) ・教室等の配置を確認	住民説明会 ・新築の経緯、配置案、平面案、校名案の説明 ・近年の整備事例の紹介 ・質疑応答	実施設計		
			・説明会資料閲覧、地域の皆様からの意見・要望募集	・意見・要望を踏まえ、必要に応じて実施設計への反映を検討		
学校		第2回検討協議会(校舎)	住民説明会		他都市視察出張(地域等含む)	第1回検討協議会(学校づくり)