

参考資料

伏古本町・札苗地区学校配置検討委員会 今後の流れ（想定）

R6.9.13（第7回・最終回？）

- ・ 意見書案の検討（校名の扱い）
- ・ 意見書の完成（？）

R6.9.下旬（意見書最終稿の検討委員共有）

R6.10.中旬 意見書手交

- （準備作業）
- ・ 検討委員会ニュース第7号 発行
- ・ 住民説明会日程・会場の検討・準備

R6.12.中旬 住民説明会

学校配置検討委員会における協議経過・札幌市方針の説明・報告

R7年度～

- ・ 統合校の新校舎に関する設計検討を開始
- ・ 新校舎の配置平面計画案に関する住民説明会



R0年度～

- ・ 建築工事開始
- ・ 跡活用検討の協議体を立ち上げ
- ・ 統合校の校名等の協議体を立ち上げ ※校名の扱い次第
- ・ 統合校の開校準備（両校の事前交流や通学路について）



R0年度～

- ・ 新校舎竣工
- ・ 統合校開校

※現時点における想定であるため、変更となる場合があります。