

後継施設の整備に向けた今後の想定スケジュール

令和4年度	<ul style="list-style-type: none"> ○アイヌ施策推進委員会（3月下旬） ・後継施設の検討に関する中間報告 ・意見交換
令和5年度～	<ul style="list-style-type: none"> ○後継施設検討部会（必要に応じ開催） ・具体化に向けた意見交換
n～n+1年度	<ul style="list-style-type: none"> ○候補地の内定 ○検討部会・推進委員会での意見交換 ○国や関係団体、地域等との調整 ○アイヌ施策推進地域計画への反映
n+2年度	<ul style="list-style-type: none"> ○施設運営方法の整理 ○実施事業等の整理 ○基本設計
n+3年度	○実施設計
n+4年度	<ul style="list-style-type: none"> ○新築工事 ○開設準備
n+5年度	○供用開始

- 共同利用館の解体（廃止）
- 現地建替えの場合：n+4年度
- 移転の場合：n+5年度