

アート作品検討委員会 業務内容及びスケジュール（予定）

年度	時期	内容	備考
平成28年度	平成28年6月	ディレクション業者と委託契約	■検討委員会運営補助業務
	平成28年9月28日(水)	第1回アート作品検討委員会	■全体計画の検討 ①アート作品についての基本コンセプト ②作家・作品の方向性、設置場所、大きさ、重さ、予算等 ※基本コンセプト、候補作家等についてはディレクション会社と札幌市で検討した原案をベースに検討を行う。
	平成28年11月7日(月)	第2回アート作品検討委員会	■候補作家の選定について 全体計画を踏まえて、デザイン提案を求める候補作家を選定（3～5人）。 提案を作家に提示する仕様書
	平成28年11月～平成29年1月	デザイン提案期間	■施行者、施行管理者との調整について ※作家からの提案作品の実現可能性を施工者や施行管理者と確認・調整する必要あり。
	平成29年1月30日～2月1日	第3回アート作品検討委員会	■作品の選定について 検討委員会で作家・作品を決定
	平成29年2月～3月	アーティストに対する制作条件書等の制作	■アーティストに発注する仕様書の検討
平成29年度	平成29年4月	ディレクション業者と委託契約（調整業務）	■アート作品調整業務 平成28年度の検討委員会の意見、アーティストからの要望、設置者・施行管理者との確認事項を踏まえ、確実に制作・納品・設置ができるよう調整
	平成29年5月	アーティストと札幌市の物品購入契約	■実際にはアーティストの所属事務所との契約になる可能性あり
	平成29年6月～平成30年3月	アート作品の制作・納品	
	平成30年4月	設置業者と委託契約	■設置をするためには、アーティスト、施工者、施工管理者との調整が必要