



令和3年(2021年)4月7日付け札幌市告示第2020号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和3年(2021年)4月13日

札幌市長 秋元克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第2020号別表の工事番号「21(緑)第0011号」工事名「明日風公園駐車場拡張工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

0	調達案件番号	2107001111	
1	工事（業務）番号	21（緑）第 0011 号	
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	明日風公園駐車場拡張工事
		工事（履行）場所	札幌市手稲区明日風2丁目ほか
		工期（履行期間）	着手の日から令和3年08月24日まで
3	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和3年5月12日
4	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和3年04月26日（08時00分～20時00分） 令和3年04月27日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和3年04月28日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
5	落札者の決定方法	当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けるものとする。予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。最低制限価格を下回る価格をもって入札した者は失格とする。	
6	契約締結に関する事項等	契約締結期限	工事－落札結果通知日の翌日から起算して5日後（5日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日）まで。 業務－落札結果通知日の翌日から起算して2日後（2日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日）まで。 ※期限内に契約を締結しない場合は落札を取り消す。
		入札保証金	免除する。
		契約保証金	工事－徴収する。ただし、利付国債の提供、金融機関等の保証、履行保証証券、履行保証保険（定額補填方式）によることができる。 業務－免除。
7	施行担当課及び電話番号	施行担当課	建) みどりの推進課
		電話番号	011-211-2525

工事説明書

1. 工事の概要 施工面積：1,123/47,569m²
基盤整備-敷地造成工一式、植栽基盤工一式、構造物撤去工一式、公園施設撤去・移設工一式
植栽-植栽工一式、移植工一式
施設整備-雨水排水設備工一式、電気設備工一式、園路広場整備工一式、サービス施設整備工一式、管理施設整備工一式、
敷地外復旧工一式、仮設工一式
<建設リサイクル法対象工事>
2. 施工場所 札幌市手稲区明日風2丁目ほか
3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和3年8月17日までとする。
4. 図面 別添のとおり（図面23枚）
5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、札幌市造園工事標準図、札幌市下水道設計標準図による。
6. 特記仕様書 別添のとおり。

工事説明書

1. 工事の概要 施工面積：1,123/47,569m²
基盤整備-敷地造成工一式、植栽基盤工一式、構造物撤去工一式、公園施設撤去・移設工一式
植栽-植栽工一式、移植工一式
施設整備-雨水排水設備工一式、電気設備工一式、園路広場整備工一式、サービス施設整備工一式、管理施設整備工一式、
敷地外復旧工一式、仮設工一式
<建設リサイクル法対象工事>
2. 施工場所 札幌市手稲区明日風2丁目ほか
3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和3年8月24日までとする。
4. 図面 別添のとおり（図面23枚）
5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、札幌市造園工事標準図、札幌市下水道設計標準図による。
6. 特記仕様書 別添のとおり。

○ 16) 工期設定について
 工期:令和3年5月10日から令和3年8月17日まで
 工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に、以下の事項を見込んでいる。

○	①準備期間	30日間
○	②後片付け期間	20日間
○	③雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7

※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間の全土曜日を含んでいる。

- 17) 週休2日試行工事の実施について
- (1) 本工事は、「週休2日試行工事」の対象工事である。
 - (2) 受注者は、週休2日による施工を希望する場合、契約後、発注者へ協議を行い、協議が整った場合に週休2日による施工を行うことができる。
 - (3) 週休2日とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、週休2日(4週8休)以上の現場閉所を行うことをいう。対象期間は、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
 - (4) 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。
 - (5) 週休2日(4週8休)以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下、「現場閉所率」)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
 - (6) 週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。
 - (7) 週休2日の実施の確認方法は、次によるものとする。
 - ①受注者は、週休2日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。
 - ②受注者は、実施結果を工事月報等により定期的に発注者へ報告する。
 - (8) 週休2日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
 - (9) 週休2日を実施したことが認められる場合は、設計変更により工事別に以下の経費の補正を行うものとする。

現場閉所の状況に応じた補正係数により、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率を補正する。労務費分が明らかとなっていない市場単価等については、補正の対象としない。なお、4週6休に満たない場合は、補正の対象としない。

 - ①4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上の場合)
 - ②4週7休以上4週8休未満(現場閉所率25%(7日/28日)以上28.5%未満)
 - ③4週6休以上4週7休未満(現場閉所率21.4%(6日/28日)以上25%未満)
 - (10)「週休2日試行工事」について、受注者を対象としたアンケート調査の依頼があった場合は協力するものとする。
 - (11)その他の事項については、週休2日試行工事要領によるものとする。

○	16) 工期設定について 工期:令和3年5月17日から令和3年8月24日まで 工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に、以下の事項を見込んでいる。	
○	①準備期間	30日間
○	②後片付け期間	20日間
○	③雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7

※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間の全土曜日を含んでいる。

- | | |
|---|--|
| ○ | 17) 週休2日試行工事の実施について
(1)本工事は、「週休2日試行工事」の対象工事である。
(2)受注者は、週休2日による施工を希望する場合、契約後、発注者へ協議を行い、協議が整った場合に週休2日による施工を行うことができる。
(3)週休2日とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、週休2日(4週8休)以上の現場閉所を行うことをいう。対象期間は、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
(4)現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。
(5)週休2日(4週8休)以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下、「現場閉所率」)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
(6)週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。
(7)週休2日の実施の確認方法は、次によるものとする。
①受注者は、週休2日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。
②受注者は、実施結果を工事月報等により定期的に発注者へ報告する。
(8)週休2日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
(9)週休2日を実施したことが認められる場合は、設計変更により工事別に以下の経費の補正を行うものとする。
現場閉所の状況に応じた補正係数により、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率を補正する。労務費分が明らかとなっていない市場単価等については、補正の対象としない。なお、4週6休に満たない場合は、補正の対象としない。
①4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上の場合)
②4週7休以上4週8休未満(現場閉所率25%(7日/28日)以上28.5%未満)
③4週6休以上4週7休未満(現場閉所率21.4%(6日/28日)以上25%未満)
(10)「週休2日試行工事」について、受注者を対象としたアンケート調査の依頼があった場合は協力するものとする。
(11)その他の事項については、週休2日試行工事要領によるものとする。 |
|---|--|

1箇所当たり内訳書（金抜き）

第 8号内訳書		塩ビ製マンホール嵩上げ			単価適用年月	2021. 3
					歩掛適用年月	2021. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
雨水枘等修正工		箇所	1			単- 112号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-300	m	0.16			
接着受口カラー	Φ300 R3.3月 二誌平均	個	1			
合 計						

1箇所当たり内訳書（金抜き）

第 8号内訳書		塩ビ製マンホール嵩上げ			単価適用年月	2021. 3
					歩掛適用年月	2021. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
雨水枘等修正工		箇所	1			単- 112号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-300	m	0.16			
接着受口カラー	WTB Φ300 R3.3月 二誌平均	個	1			
合 計						

単-101号

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2021. 3
歩掛適用年月	2021. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

パーキングブロック移設費	アンカーピン再利用 策定歩掛	単位	基	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
普通作業員		人	0.1		
計					
単価				円/基	

単-106号

単価適用年月	2021. 3
歩掛適用年月	2021. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

張芝工	芝串なし 栽培土工芝	単位	m2	数量	100
名称	規格	単位	数量	摘要	
栽培土工芝	トルフェスク 及び クリーンピクレットフェスク の合計で50%を超	m 2	1		
公園地被類植付	張芝(手間代、公園工事のみ適用)	m 2	105		
計					
単価				円/m2	

単-101号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2021. 3
歩掛適用年月	2021. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

パーキングブロック移設費	アンカーピン再利用 策定歩掛	単位	基	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
普通作業員		人	0.1		
計					
単価				円/基	

単-106号

単価適用年月	2021. 3
歩掛適用年月	2021. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

張芝工	芝串なし 栽培土工芝	単位	m2	数量	100
名称	規格	単位	数量	摘要	
栽培土工芝	トルフェスク 及び クリーンピクレットフェスク の合計で50%を超	m 2	105		
公園地被類植付	張芝(手間代、公園工事のみ適用)	m 2	100		
計					
単価				円/m2	