

令和4年度 週休2日試行工事に関するアンケートの結果（協力会社）

- ・ 令和4年度にしゅん功した工事を対象
- ・ 協力会社 45社が回答

【基本情報】

貴社の就業規則で定めている休日について、該当するものを次の中から選択して下さい。	計
1. 完全週休2日制	8
2. 4週8休制	8
3. 4週6休制	13
4. 4週4休制	10
5. その他	5
・ 変形労働時間制	

休日制度	割合
1. 完全週休2日制	18%
2. 4週8休制	18%
3. 4週6休制	30%
4. 4週4休制	23%
5. その他	11%


Q1. 元請会社が施工を行った工事はどのような工事でしたか。			
1. 舗装路面改良工事	-	7. 水道工事	-
2. 道路改良工事	2	8. 河川工事	-
3. 載荷盛土工事	-	9. 建築工事	35
4. 橋梁新設工事	-	10. 機械工事	-
5. 橋梁補修工事	-	11. 電気工事	7
6. 下水道工事	1	12. その他	-

工事種類	割合
9. 建築工事	78%
11. 電気工事	16%
2. 道路改良工事	4%
6. 下水道工事	2%


## Q2. 貴社が請負った工種はどのようなものでしたか。（複数選択可能）

1. 土工	5	12. 塗装工	4
2. 舗装工	1	13. 型枠工	2
3. 切削工	-	14. 大工	-
4. 区画線工	-	15. 左官工	2
5. 造園工	-	16. 防水工	7
6. 石工	1	17. タイル工	1
7. ブロック工	1	18. サッシ工	2
8. 運搬工	-	19. ダクト工	-
9. とび工	3	20. 保温工	-
10. 電工	4	21. 交通誘導工	2
11. 鉄筋工	1	22. その他	10




## Q3. 週休2日試行工事であることにより、元請企業との契約に影響はありましたか。また、その理由は何ですか。

	計
1. 影響はなかった（通常工事と変わらなかった）	43
2. 影響があった	1



<p>Q4. 週休2日試行工事で4週8休を達成した場合は、元請会社に対し設計変更により請負金額の増額（土木工事の場合：労務費5%・機械経費(賃料)4%・共通仮設費4%・現場管理費5%、営繕工事の場合：労務費5%)を行っています。</p> <p>昨年の調査では、下請会社から、週休2日で稼働日が減り、その分の収入が減少したとの意見がありましたが、本工事においてはいかがだったでしょうか。</p>	計
1. 一般工事と同じ契約金額のため、休日が増えた分、収入は減った	4
2. 当初契約から週休2日を反映した金額であったため、収入の減少は無かった	27
3. 元請会社が収入減少分を、契約変更で補てんしてくれた	3
4. 元請会社からの補てんはあったが、不足だった	-
5. 従前より週休2日で作業しているため、影響は無かった	4
6. その他	
・ 短期間の工事であったため、影響はなかった。	5
・ 週休2日の契約金額ではない為、休日は他現場で作業した。	



Q5. 元請企業が定めた休工日には、休むことが出来ましたか。	計
1. 休むことができた	33
2. 休むことは出来なかった（作業を行うことがあった）	-
3. 当該現場は休んだが、他の現場で作業を行った	11

3. 当該現場は休んだが、他の現場で作業を行った  
25%

1. 休むことができた  
75%

Q6. Q5の回答で「休むことは出来なかった」理由は何ですか。	計
1. 現場養生時の軽微な作業が必要であった	-
2. 現場の保安確認が必要であった	-
3. 休工中の交通誘導が必要であった	-
4. 緊急対応が必要となった	-
5. 引き渡し期限が迫っていた	-
6. その他	-

※ 回答なし


Q7. 休工予定日に作業を行った日は何日ほどありましたか。

- ・回答なし



Q8. Q5の回答で「当該現場は休んだが、他の現場で作業を行った」理由は何ですか。

計

- ・ 民間工事など、土曜日、祝日等も作業を行う現場があったため 7
- ・ 他現場が人手不足のため 1
- ・ 工期に間に合わないため 1
- ・ 学校の工事は音出しが土日メインのため 1
- ・ 弊社は4週6休のため、他社員との調整をし他現場で作業した 1



Q9. 今後どのような工事が試行工事として発注されると、週休2日による施工に取り組みやすい（又は、取り組みにくい）と思いますか。ご意見等があれば記入して下さい。



Q10. 建設現場に週休2日を導入するうえで、ご意見やご要望等があれば記入して下さい。	計
・北海道は施工環境が厳しい（外気温、降雪等）の時期があるため、余裕のある工期設定。	8
・後継者不足の観点からも、週休2日制を積極的に導入してほしい。	6
・官民足並みをそろえて取組み、請負契約にも休日分の増額を盛り込む。	3
・労務単価や施工単価の更なる見直しが必要。	2

