社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和04年01月21日

計画の名称	札幌市における復興に向けた宅地耐震化の推進（防災・安全）		
計画の期間	平成３０年度　～　令和０４年度　(5年間)	重点配分対象の該当	○
交付対象	札幌市		
計画の目標	平成30年北海道胆振東部地震により変状等が生じている盛土部の造成宅地等において、滑動崩落対策を推進することにより耐震性を向上し、滑動崩落や液状化等の防止・軽減を図る。		

全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	6,769	A	6,769	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初		R5末
1	北海道胆振東部地震により変状等が生じている法第16条第２項の勧告がなされた地区おいて、滑動崩落対策を実施することにより、耐震性を向上させ、勧告の解消を図る。			
	法第16条第２項の勧告の解消率 （法第16条第２項の勧告の解消率）＝（法第16条第２項の勧告の解消地区数）／（法第16条第２項の勧告地区数）	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H30	H31	R02	R03	R04	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	北海道	札幌市	直接	札幌市	－	－	大規模盛土造成地滑動崩落防止事業	大規模盛土造成地滑動崩落防止事業（清田区里塚地区、清田区美しが丘地区、豊平区月寒東地区、清田区清田中央地区）	札幌市	■	■	■	■	■	6,769		－
											小計						6,769		
											合計						6,769		

案件番号：

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	H30	H31	R02	R03	
配分額（a）	151	1,737	1,147	325	
計画別流用増△減額（b）	0	0	0	0	
交付額（c=a+b）	151	1,737	1,147	325	
前年度からの繰越額（d）	0	151	337	513	
支払済額（e）	0	1,551	971	600	
翌年度繰越額（f）	151	337	513	238	
うち未契約繰越額(g)	131	137	225	78	
不用額（h = c+d-e-f）	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	86.75	7.25	15.16	9.3	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	工法検討に時間を要したため	工法検討に時間を要したため	入札不調等による工事開始時期遅れのため	工事に要する事前調査による工事開始時期の遅れのため	

（参考様式３）参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称	札幌市における復興に向けた宅地耐震化の推進（防災・安全）		
計画の期間	平成30年度　～　令和4年度　（5年間）	交付対象	札幌市