今後のスケジュールについて

今後のスケジュールは下記を想定している。

時　期	内　容	備　考
令和７年３月７日	第１回検討委員会 ・事案説明 ・委員会設置要綱について ・委員長の選任について ・今後のスケジュールについて	
令和７年３月下旬	第２回検討委員会 ・現地状況の報告 ・調査計画（案）について	
令和７年４月上旬	現地調査開始	３か月程度は必要
令和７年７月下旬	第３回検討委員会 ・現地調査の状況報告	
令和７年８月以降	第４回検討委員会 ・現地調査結果について ・陥没原因について 第５回検討委員会 ・対策工（案）について 報告書とりまとめ	調査状況に応じて開催予定

※時期は目安であり、現地調査の結果、調査期間の延長や追加調査の実施が必要となった場合は、適宜スケジュールの見直しを行う。