改築検討 委員会・協議会体系図



■ 基本設計　想定スケジュール　　月寒小学校

令和8年度						
10月	11月	12月	1月	2月	3月	
第1回改築検討協議会(10/8) (配置案について意見交換) ・協議会資料HP公開 ・意見・要望を踏まえ 必要に応じて平面案を再検討		第2回改築検討協議会 (平面案について意見交換) ・協議会資料HP公開 ・意見・要望を踏まえ 必要に応じて平面案を再検討		住民説明会	・完成後HPに公開予定 ・意見・要望募集期間	基本設計完了・翌年度から実施設計着手