第５回（仮称）さっぽろ未来医療プラン策定専門委員会	資料３
平成 ２９ 年 ９ 月 １２ 日	

今後の策定スケジュール

札幌市保健所運営協議会（H29.9.29）	■さっぽろ医療計画 2018（案）の報告 ［報告者］ （仮称）さっぽろ未来医療プラン策定専門委員会　今委員長 ■さっぽろ医療計画 2018（案）の協議 ※協議結果に基づき必要に応じて計画案の修正を行う
答申（未定）	■さっぽろ医療計画 2018（案）の答申 ※札幌市保健所運営協議会委員長から札幌市長へ手交
庁内調整（H29/10 月～11 月）	■保健福祉施策総合推進本部会議 ■企画調整会議 （同時開催） ■市長・副市長会議 ※協議結果に基づき必要に応じて計画案の修正を行う
札幌市議会（H29/12 月）	■平成 29 年第４回定例会［厚生委員会］へ報告
パブリックコメント（H29/12 月末～H30/１月末）	■市民意見募集 ※意見内容に基づき必要に応じて計画案の修正を行う
市長決裁（H30/２月）	■市長決裁
策定・公表（H30/３月）	■計画本書・概要版リーフレット ※各区役所などで配布