資料３）斎場等あり方検討のスケジュール（基本構想の策定まで）

2019年６月　生活環境課

		工程	事務局	斎場等あり方検討委員会	庁内会議	近郊市町村との会議
２０１８年	９月	課題共有	○市営霊園無縁化疑い調査	①斎場・墓地の現状と課題の共有（9/11）		
	10月		○市営斎場・霊園利用者アンケート			
	11月				●庁内会議	
	12月	取組検討	調査結果	②斎場関係の協議（12/3）		
２０１９年	１月					
	２月					
	３月			③墓地・遺骨関係の協議（3/20）		
	４月					
	５月	構想骨格案・素案	○里塚斎場の延命稼働に向けた調査			
	６月			④基本構想（骨格案）の提示、ビジョン・目標の協議（6/10）	●庁内会議	近郊市町村との協議
	７月					
	８月		途中報告（8/30まで）	⑤基本構想（素案）の提示・協議（7/22～8/2）		
	９月			⑥基本構想（原案）の提示・協議（9/2～13）		
	10月	構想原案			●庁内会議	
	11月		途中報告（11/8まで）	⑦基本構想（原案・修正版）の提示・協議（10/21～11/1）	●庁内会議	
	12月	構想最終案	○パブリックコメント（12月下旬～１月中旬）			
２０２０年	１月					
	２月					
	３月		成果品　**基本構想の公表**	基本構想策定の報告（会議は開催せず）		