# 第２次札幌市環境基本計画の策定に向けた経過と今後の予定

資料３

| 議論の場 | 2016年 | | | | | | | | | 2017年 | | | | | | | | | | | | 2018年 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
| 環境審議会（本体） | ●第1回 2/10 | ●第2回 5/18 | 情報共有 | | | ●第3回 9/13 | 情報共有 | 骨子案作成 | ●第4回 12/14 | | | ●第5回 3/7 | 素案作成 | ●第6回 5/15 | | ●第7回 7/5 (最終答申) | | | | ●第8回（報告） | | | | 第10次札幌市環境審議会任期は2015年12月1日～2017年11月30日 |
| 環境問題対応部会 | | | ●第1回 6/30 | | ●第2回 8/2 | | ●第3回 10/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 環境保全対策を通じたまちづくり検討部会 | | | ●第1回 6/23 | ●第2回 7/20 | | | ●第3回 10/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 起草委員会 | | | | | | 情報共有 | | | | ●中間答申 検討 | 情報共有 | | | | ●最終答申 検討 | | | | | | | | | |
| 市民ワークショップ | | | | | | ●第1回 9/10 | | | | | ●第2回 2/18 | | | | | | | | | ●第3回 | | | | |
| パブリックコメント | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ●実施 （約１か月） | | ●集計・結果公表 | | | |
| 札幌市庁内会議 | | | | | | ●内部検討 | | | | | ●内部検討 | | | | | ●内部検討 | 計画案の検討 | | ●最終案 | | | | | |

第２次札幌市環境基本計画 策定

【memo】