# 生物多様性さっぽろビジョンの改定スケジュール（修正後）

令和4年（2022年）3月　第2回生物多様性部会　資料

| | R3年(2021年) | | | R4年(2022年) | | | | | | | | | | | | R5年(2023年) | | | | | | | | | | | | R6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| **工程** | | | | 課題共有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 目標値と取組検討、骨格案作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 素案の作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 内部調整 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 原案作成 | 最終案・デザイン | | | |
| **環境審議会** | | 第1回<br>(R3.11月)<br>ビジョン改定について審議<br>検討部会の設置承認<br>検討部会メンバーの選任承認 | | | | | | | 中間報告<br>(R4.6月)<br>議論の進捗報告<br>方向性の確認 | | | | | | | 素案報告<br>(R5.1月)<br>内容確認 | | | | | | 原案報告<br>(R5.7月)<br>庁内会議等内部調整結果の報告 | | | | | パブリックコメント（R5.10月～R5.11月） | | 計画の完成、公表（R6.1月下旬） |
| **生物多様性部会** | | 第1回<br>(R4.1.20)<br>ビジョン進捗状況と策定時からの状況変化の共有<br>新たな課題の抽出 | | 第2回<br>(R4.3.15)<br>課題への対応策の検討<br>主な修正点の抽出 | 第3回(R4.3.18)<br>進捗報告<br>課題と対応策を踏まえた<br>目標と設定する目標値の検討、骨格案検討 | | | | | | | 第4回<br>(R4.10月)<br>環境審議会等の意見を受けて骨格案修正作業 | | | | 第5回<br>(R4.12月)<br>次期国家戦略を踏まえて骨格案から素案作成、最終確認 | | | | | | | | | | | | |
| **庁内** | | | | ○企業アンケート | | | | | ○市民意識調査 | | | | | | | | | 庁内会議等 | | | | | | | 議会報告 | | 議会報告 | |
| **備考** | COP15（第1部）開催 | | | | ○オンラインワークショップ実施 | | | | COP15（第2部）でポスト2020生物多様性枠組決定 | | | | | | | COP15（第2部）でポスト2020生物多様性枠組決定 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 次期国家戦略策定 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 次期国家戦略策定 | | | |