生物多様性さっぽろビジョン　改定スケジュール

令和5年（2023年）3月16日現在　【資料4】

	R3年(2021年)			R4年(2022年)												R5年(2023年)												R6年(2024年)		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
工程				課題共有		目標値と取組検討、骨格案作成													素案の作成		内部調整					原案作成		最終案・デザイン			
環境審議会	第1回 (R3.11月) ビジョン改定について審議 検討部会の設置承認 検討部会メンバーの選任承認											中間報告 (R4.10.24) 議論の進捗報告 骨格案の確認									素案報告 (R5.6月) 内容確認				原案報告 (R5.10月) 庁内会議等内部調整結果の報告			最終調整		
生物多様性部会		第1回 (R4.1.20) ビジョン進捗状況と策定時からの状況変化の共有 新たな課題、修正点抽出		第2回 (R4.3.15) 骨格案の検討、課題への対応策の検討(保全事業)	第3回 (R4.3.18) 課題への対応策の検討(普及啓発、野生動物とのあつれき、外来種)							第4回 (R4.10.13) 骨格案の検討、まとめ		第5回 (R5.1.10) 環境審議会等の意見反映及び素案検討	第6回 (R5.3.16) 次期国家戦略を踏まえて骨格案作成		第7回 (R5.5月末) 骨格案から素案作成、最終確認												
庁内				○企業アンケート										○市民意識調査 （Webアンケート）								庁内会議等			議会報告					
備考	COP15 第1部 開催			○R3.2.23オンラインワークショップ実施										COP15第2部でポスト2020生物多様性枠組決定					次期国家戦略策定											
																									パブリックコメント（R5.12月～R6.1月）			計画の完成、公表（R6.3月下旬）		