第２次札幌市環境基本計画検討に向けた進め方について　※第１回部会会議資料

参考資料３

1 第２次札幌市環境審議会部会等の設置について

○第１回会議で承認いただいたとおり、以下２つの部会と答申のための起草委員会を設置し、検討を進める。

【部会】　○**環境問題対応部会**
　　○**環境保全対策を通じたまちづくり検討部会**

【答申検討】　○**起草委員会**

2 第２次札幌市環境審議会部会等の開催スケジュール

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	17年1月	2月	3月	2017年度
審議会（本体）	● 第２回			● 第３回（部会のとりまとめ）		● 第4回（骨子案検討）			● 第5回（中間答申）		**次年度へ**	○中間答申を踏まえて、計画素案の作成 ○最終答申（6月頃を想定）
環境問題対応部会		● 温暖化 エネルギー 雪、廃棄物	● 生物多様性 大気・水 水素社会 ﾓﾋﾞﾘﾃｨ		● 再検討 まとめ	**必要に応じて開催**	● 中間答申 検討					○必要に応じて開催
環境保全対策を通じたまちづくり検討部会		● 環境教育 ｺﾐｭﾆﾃｨ 少子高齢化	● 道内連携 経済・社会 健康・安全 水素社会		● 再検討 まとめ		● 中間答申 検討					○必要に応じて開催
起草委員会		【情報提供】 現状、課題、事例、想定しうる方向性 【議論】 ・将来像について ・取組について	【情報提供】 ・将来像提示 ・施策提示 ・重点施策提示 【議論】 ・掲載内容確認		**情報共有**		● → ● 中間答申 作成					○最終答申の作成（5～6月頃）
市民意見反映					● 市民ワークショップ					● 市民ワークショップ		○パブリックコメントの実施（最終答申後、計画案の公表）

情報共有（6月～8月）

情報共有（9月～10月）

審議会 中間答申へ（12月～2月）

情報共有（2月～3月）

3 検討体制について

○計画内容の検討にあたって、札幌市環境局環境計画課が事務局となるほか、下記事業者が資料作成等のサポートを行う。
【平成28年度第２次札幌市環境基本計画策定業務 受託事業者】　株式会社KITABA