火葬場・墓地に関する運営計画進行スケジュール

【凡例：検討・調査　企画・調整①　企画・調整②　実践】

年度：2022年度（4-6月 / 7-9月 / 10-12月 / 1-3月）　2023年度（4-6月 / 7-9月 / 10-12月 / 1-3月）　2024年度（4-6月 / 7-9月 / 10-12月 / 1-3月）　2025年度（4-6月 / 7-9月 / 10-12月 / 1-3月）　2026年度～

計画全体の動きなど

- 現計画評価・次期計画検討
- 次期計画
- 第2期協議会
- 第3期協議会

基本目標①
葬送について考え行動する市民の意識を醸成します

ア）葬送に対する市民ニーズの把握
イ）葬送に関する情報提供

- アンケート
- パネル展開催
- アンケート
- 終活セミナー
- 終活に関するワークショップ
- 実施
- 出前講座

基本目標②
多死社会においても安定運営可能な火葬場を実現します

ア）里塚斎場の建替・改修手法

- 今後の整備に係る調査内容や進め方等の検討
- 整備手法の選定に向けた調査の実施
- 整備手法の選定
- 事業方式等の選定に向けた調査の実施
- 都市計画決定又は変更
- 整備計画を策定
- 整備計画実施

イ）火葬場の友引開場 重点

- 実施方法検討 関係者との調整
- 予約システムの効果検証、先行事例調査等の実施
- 事前調査等を踏まえた制度設計、関係機関周知
- 本格実施

ウ）火葬場の予約システムの導入 重点

- 要求定義
- システム構築 試行実施
- 本格実施・効果検証

エ）火葬場の運営手法の検討（山口斎場）

- 譲渡前検査の実施
- 次期契約に向けた事業期間、事業費、契約内容等の検討
- 事業者選定
- 契約議決
- 事業者間の引継 譲渡手続
- 新事業運営開始

オ）火葬場の広域利用についての協議

- 大規模修繕や災害時の協力体制等について関係自治体と協議

カ）火葬場の収入及び施設整備や運用改善に係る費用の見直し

- 施設整備・運用改善に係る調査内容の検討
- 他都市調査 市民意見聴取
- 新料金制度の検討
- 条例案作成
- 条例改正
- 体制構築・市民周知
- 新料金制度施行

基本目標③
少子高齢社会に対応した持続可能な墓地を実現します

ア）合葬墓の運用方法

- 新増設の検討 利用条件の検討
- 基本計画策定に向けた現地調査
- 新合葬墓等 基本計画策定
- 新合葬墓等基本・実施設計、工事（R10供用開始）
- 新制度の構築（受入対象拡充）
- 新制度運用

イ）民間墓地・納骨堂に対する指導等

- 報告活用方針検討
- 経営状況報告審査・追加報告徴収・指導

ウ）市営霊園及び旧設墓地の無縁墓への対応 重点

- 無縁化予防の啓発・無縁墓の使用者特定（縁故者の特定）
- 無縁墓の対策手順を検討
- 手順精査・試行
- 運用

エ）市営霊園の改修や機能の統廃合

- 構造物に関する課題整理検討
- 構造物改修方針決定
- 改修工事設計
- 管理事務所統廃合等の検討
- 方針決定

オ）市営霊園の運営手法

- 他都市の運営状況調査、その他課題整理
- 運営手法の決定

カ）旧設墓地の管理方法

- 管理水準検討
- 新管理料制度導入可否の検討 旧設墓地活用方法の検討
- 方針決定

キ）市営霊園の新たな管理料制度 重点

- 対象者の特定
- 他都市調査 市民意見聴取
- 新管理料制度の検討
- 条例案作成
- 条例改正
- 体制構築・市民周知
- 新管理料制度施行