資料5－3

札幌市まちづくり戦略ビジョン審議会　運営スケジュール変更案

		審議会	専門部会	想定資料
平成23年度	6月			
	7月			
	8月	■第1回 ○ビジョン策定基本方針 ○審議会の進め方 ○札幌市の現状と課題①		
	9月	■第2回 ○札幌市の現状と課題② ○ビジョンの構成 ○まちづくりの基本目標①		
	10月			
	11月	■第3回 ○まちづくりの基本目標② ○まちづくりの基本的視点① ○目指すべき都市像① ○専門部会の設置（都市構造）		・「基本目標」たたき台 ・「基本的視点」たたき台 ・「市民会議」等の報告 ・現行「都市像」の考え方 ・「専門部会」設置案
	12月		＜都市構造部会＞ ○都市空間・交通体系の検討	
	1月	■第4回 ○まちづくりの基本目標③ ○まちづくりの基本的視点② ○目指すべき都市像② ○専門部会の設置（部会構成） ○まちづくりの重点戦略① ○都市構造のあり方①		・「基本目標」修正案 ・「基本的視点」修正案 ・「都市像」たたき台 ・「重点戦略」柱立て案 ・「都市構造」柱立て案
	2月		＜各専門部会＞ ○重点戦略の検討	
	3月		※議論の進捗状況に応じ、2～3回程度開催	
平成24年度	4月			
	5月			
	6月	■第5回 ○まちづくりの重点戦略② ○都市構造のあり方②		・「重点戦略」修正案 ・「都市構造」修正案
	7月			
	8月	■第6回 ○ビジョンの原案検討①		・「ビジョン原案」たたき台
	9月	■第7回 ○ビジョンの原案検討②		・「ビジョン原案」修正案
	10月	審議会から市長へ答申		

審議会からの答申を基に札幌市まちづくり戦略ビジョン原案を決定・公表

★パブリックコメント（11月頃を予定）

札幌市まちづくり戦略ビジョン原案を確定

札幌市議会での議決（1月頃を予定）

札幌市まちづくり戦略ビジョンを確定・公表（平成25年3月予定）