
新築検討 委員会・協議会体系図



■ 基本設計　想定スケジュール　（仮称）豊平地区再編小

※今後の検討状況により、スケジュールが変更となる可能性があります。

令和8年度					
10月	11月	12月	1月	2月	3月
第1回新築検討協議会(10/20) （配置案について意見交換） ・協議会資料HP公開 ・意見・要望を踏まえ 必要に応じて平面案を再検討		第2回新築検討協議会 （平面案について意見交換） ・協議会資料HP公開 ・意見・要望を踏まえ 必要に応じて平面案を再検討		住民説明会 ・完成後HPに公開予定 ・意見・要望募集期間	基本設計完了・翌年度から実施設計着手