審議スケジュール（予定）

資料1

20年度

- 第57回審議会 7月30日
  - ●これからの札幌のみどり
  - ▼ワークショップによる市民意見
  - 事務局主催 市民ワークショップ（2回開催）
- 第58回審議会 11月27日
  - ●現計画の評価
  - ◆85の施策をもとに、26の推進プログラムで現計画を評価
  - ◆これまでの審議をふまえ、新しいみどりの将来像を検討
- 第59回審議会 3月18日
  - ●みどりの将来像 ・将来像の実現に向けた取組の方向性 ・主要な取組
  - ◆みどりの将来像をふまえ、計画の柱を再編

21年度

- 第60回審議会 6月
  - ●第16次委員委嘱 ●会長選出 ●部会設置 ●部会委員指名
- 第1回部会 同日
- 第2回部会 9月
  - ●計画の柱と推進プログラム
  - ◆ワークショップなどの市民意見をふまえ、計画の体系や推進プログラムなどを整理
  - ▼ワークショップによる市民意見
  - 事務局主催 市民ワークショップ（3回開催）
- 第3回部会 11月
- 第4回部会 12月
  - ●推進プログラムや施策の方向性
- 第61回審議会 12月
  - ●部会から中間報告
  - ◆フォーラムなどの市民意見をふまえ修正
  - ▼フォーラムによる市民意見
  - 札幌市主催 フォーラム（1回開催）
- 第5回部会 3月
  - ●中間答申案
  - ◆個々の検討をふまえ、全体的に精査
- 第62回審議会 3月
  - ●中間答申

22年度

- 第6回部会 6月
  - ●修正等確認
  - ◆パブリックコメントをふまえた整理
  - ▼パブリックコメントによる市民意見
  - パブリックコメント実施
- 第63回審議会 7月
  - ●答申
  - ◆市長、副市長会議
- 『札幌市緑の基本計画』決定 公表