別紙1

R4.12.2　No.1

令和5年度　焼却灰輸送計画（15,360 トン）

4月	日付	1(土)	2(日)	3(月)	4(火)	5(水)	6(木)	7(金)	8(土)	9(日)	10(月)	11(火)	12(水)	13(木)	14(金)	15(土)	16(日)	17(月)	18(火)	19(水)	20(木)	21(金)	22(土)	23(日)	24(月)	25(火)	26(水)	27(木)	28(金)	29(土)	30(日)		合計	搬出日数
	駒岡	太平洋セメント上磯工場全休転のため受入停止																29.1	29.1	29.1	29.1	29.1											145.5	5
	白石																	92.0	92.0	92.0	92.0		73.6		92.0	92.0	92.0			73.6			791.2	9
	計																	121.1	121.1	121.1	121.1	29.1	73.6		92.0	92.0	92.0			73.6			936.7	
5月	日付	1(月)	2(火)	3(水)	4(木)	5(金)	6(土)	7(日)	8(月)	9(火)	10(水)	11(木)	12(金)	13(土)	14(日)	15(月)	16(火)	17(水)	18(木)	19(金)	20(土)	21(日)	22(月)	23(火)	24(水)	25(木)	26(金)	27(土)	28(日)	29(月)	30(火)	31(水)	合計	搬出日数
	駒岡	中　間　整　備　中																															0.0	0
	白石	GWの期間のためお休み					73.6		92.0	92.0	92.0	73.6		73.6		92.0	92.0	92.0			92.0		92.0	92.0	92.0	73.6		73.6		92.0	92.0	92.0	1,564.0	18
	計						73.6		92.0	92.0	92.0	73.6		73.6		92.0	92.0	92.0			92.0		92.0	92.0	92.0	73.6		73.6		92.0	92.0	92.0	1,564.0	
6月	日付	1(木)	2(金)	3(土)	4(日)	5(月)	6(火)	7(水)	8(木)	9(金)	10(土)	11(日)	12(月)	13(火)	14(水)	15(木)	16(金)	17(土)	18(日)	19(月)	20(火)	21(水)	22(木)	23(金)	24(土)	25(日)	26(月)	27(火)	28(水)	29(木)	30(金)		合計	搬出日数
	駒岡					29.1	29.1	29.1	29.1	29.1			29.1	29.1	29.1	29.1																	261.9	9
	白石			92.0		92.0	92.0	92.0			73.6		92.0	92.0	92.0	46.0		73.6		92.0	92.0	92.0			82.8		92.0	92.0	92.0				1,472.0	17
	計			92.0		121.1	121.1	121.1	29.1	29.1	73.6		121.1	121.1	121.1	75.1		73.6		92.0	92.0	92.0			82.8		92.0	92.0	92.0				1,733.9	
7月	日付	1(土)	2(日)	3(月)	4(火)	5(水)	6(木)	7(金)	8(土)	9(日)	10(月)	11(火)	12(水)	13(木)	14(金)	15(土)	16(日)	17(月)	18(火)	19(水)	20(木)	21(金)	22(土)	23(日)	24(月)	25(火)	26(水)	27(木)	28(金)	29(土)	30(日)	31(月)	合計	搬出日数
	駒岡			29.1	29.1	29.1	29.1	29.1			29.1							29.1	29.1														232.8	8
	白石	73.6		92.0	92.0	92.0			73.6		92.0	92.0	92.0					92.0	92.0	92.0			73.6		92.0	92.0							1,232.8	14
	計	73.6		121.1	121.1	121.1	29.1	29.1	73.6		121.1	92.0	92.0					121.1	121.1	92.0			73.6		92.0	92.0							1,465.6	
8月	日付	1(火)	2(水)	3(木)	4(金)	5(土)	6(日)	7(月)	8(火)	9(水)	10(木)	11(金)	12(土)	13(日)	14(月)	15(火)	16(水)	17(木)	18(金)	19(土)	20(日)	21(月)	22(火)	23(水)	24(木)	25(金)	26(土)	27(日)	28(月)	29(火)	30(水)	31(木)	合計	搬出日数
	駒岡	19.4	19.4	19.4								お盆期間のためお休み						38.8				38.8	38.8	30.1									204.7	7
	白石	101.2	101.2			82.8		101.2	101.2	101.2	73.6		中　間　整　備　中																				662.4	7
	計	120.6	120.6	19.4		82.8		101.2	101.2	101.2	73.6							38.8				38.8	38.8	30.1									867.1	
9月	日付	1(金)	2(土)	3(日)	4(月)	5(火)	6(水)	7(木)	8(金)	9(土)	10(日)	11(月)	12(火)	13(水)	14(木)	15(金)	16(土)	17(日)	18(月)	19(火)	20(水)	21(木)	22(金)	23(土)	24(日)	25(月)	26(火)	27(水)	28(木)	29(金)	30(土)		合計	搬出日数
	駒岡	29.1			38.8	38.8	29.1	29.1	29.1			38.8	38.8	29.1	29.1	29.1			38.8	38.8	29.1	29.1	19.4			38.8							552.9	17
	白石	中　間　整　備　中																															0.0	0
	計	29.1			38.8	38.8	29.1	29.1	29.1			38.8	38.8	29.1	29.1	29.1			38.8	38.8	29.1	29.1	19.4			38.8							552.9	
10月	日付	1(日)	2(月)	3(火)	4(水)	5(木)	6(金)	7(土)	8(日)	9(月)	10(火)	11(水)	12(木)	13(金)	14(土)	15(日)	16(月)	17(火)	18(水)	19(木)	20(金)	21(土)	22(日)	23(月)	24(火)	25(水)	26(木)	27(金)	28(土)	29(日)	30(月)	31(火)	合計	搬出日数
	駒岡		19.4	19.4	19.4	19.4	19.4			19.4	19.4	19.4																					155.2	8
	白石		92.0	92.0	92.0			82.8		92.0	92.0	92.0			82.8		92.0	92.0	92.0			82.8		92.0	92.0	92.0							1,352.4	15
	計		111.4	111.4	111.4	19.4	19.4	82.8		111.4	111.4	111.4			82.8		92.0	92.0	92.0			82.8		92.0	92.0	92.0							1,507.6	
11月	日付	1(水)	2(木)	3(金)	4(土)	5(日)	6(月)	7(火)	8(水)	9(木)	10(金)	11(土)	12(日)	13(月)	14(火)	15(水)	16(木)	17(金)	18(土)	19(日)	20(月)	21(火)	22(水)	23(木)	24(金)	25(土)	26(日)	27(月)	28(火)	29(水)	30(木)		合計	搬出日数
	駒岡	19.4	19.4	19.4			19.4	19.4	19.4	19.4	19.4			19.4	19.4	19.4	19.4	19.4															252.2	13
	白石	92.0			82.8		92.0	92.0	92.0			82.8		92.0	92.0	92.0			82.8		92.0	92.0	92.0			82.8							1,251.2	14
	計	111.4	19.4	19.4	82.8		111.4	111.4	111.4	19.4	19.4	82.8		111.4	111.4	111.4	19.4	19.4	82.8		92.0	92.0	92.0			82.8							1,503.4	
12月	日付	1(金)	2(土)	3(日)	4(月)	5(火)	6(水)	7(木)	8(金)	9(土)	10(日)	11(月)	12(火)	13(水)	14(木)	15(金)	16(土)	17(日)	18(月)	19(火)	20(水)	21(木)	22(金)	23(土)	24(日)	25(月)	26(火)	27(水)	28(木)	29(金)	30(土)	31(日)	合計	搬出日数
	駒岡	19.4			19.4	19.4	19.4	19.4	19.4			19.4	19.4	19.4	19.4	19.4													年末年始のためお休み				213.4	11
	白石		82.8		92.0	92.0	92.0			82.8		92.0	92.0	92.0			82.8		92.0	92.0	92.0			82.8									1,159.2	13
	計	19.4	82.8		111.4	111.4	111.4	19.4	19.4	82.8		111.4	111.4	111.4	19.4	19.4	82.8		92.0	92.0	92.0			82.8									1,372.6	
1月	日付	1(月)	2(火)	3(水)	4(木)	5(金)	6(土)	7(日)	8(月)	9(火)	10(水)	11(木)	12(金)	13(土)	14(日)	15(月)	16(火)	17(水)	18(木)	19(金)	20(土)	21(日)	22(月)	23(火)	24(水)	25(木)	26(金)	27(土)	28(日)	29(月)	30(火)	31(水)	合計	搬出日数
	駒岡	年末年始のためお休み							19.4	19.4	19.4	19.4	19.4			19.4	19.4	19.4															155.2	8
	白石						82.8		92.0	92.0	92.0			82.8		92.0	92.0	92.0	46.0				92.0	92.0	92.0					92.0	92.0	92.0	1,315.6	15
	計						82.8		111.4	111.4	111.4	19.4	19.4	82.8		111.4	111.4	111.4	46.0				92.0	92.0	92.0					92.0	92.0	92.0	1,470.8	
2月	日付	1(木)	2(金)	3(土)	4(日)	5(月)	6(火)	7(水)	8(木)	9(金)	10(土)	11(日)	12(月)	13(火)	14(水)	15(木)	16(金)	17(土)	18(日)	19(月)	20(火)	21(水)	22(木)	23(金)	24(土)	25(日)	26(月)	27(火)	28(水)	29(木)			合計	搬出日数
	駒岡	19.4	19.4			19.4	19.4	19.4	19.4	19.4			19.4	19.4	19.4	19.4	19.4																232.8	12
	白石	46.0		82.8		92.0	92.0	92.0			82.8		92.0	92.0	92.0	46.0		82.8		92.0	92.0	92.0			82.8		92.0							1,343.2	16
	計	65.4	19.4	82.8		111.4	111.4	111.4	19.4	19.4	82.8		111.4	111.4	111.4	65.4	19.4	82.8		92.0	92.0	92.0			82.8		92.0							1,576.0	
3月	日付	1(金)	2(土)	3(日)	4(月)	5(火)	6(水)	7(木)	8(金)	9(土)	10(日)	11(月)	12(火)	13(水)	14(木)	15(金)	16(土)	17(日)	18(月)	19(火)	20(水)	21(木)	22(金)	23(土)	24(日)	25(月)	26(火)	27(水)	28(木)	29(金)	30(土)	31(日)	合計	搬出日数
	駒岡	19.4			19.4	19.4	19.4	19.4	19.4			19.4	19.4	19.4	19.4	19.4													太平洋セメント上磯工場全休転のため受入停止				213.4	11
	白石				92.0	92.0	92.0	46.0				92.0	92.0	90.0																			596.0	7
	計	19.4			111.4	111.4	111.4	65.4	19.4			111.4	111.4	109.4	19.4	19.4																	809.4	

輸　送　量			
	駒岡	白石	計
4月	145.5	791.2	936.7
5月	0.0	1,564.0	1,564.0
6月	261.9	1,472.0	1,733.9
7月	232.8	1,232.8	1,465.6
8月	204.7	662.4	867.1
9月	552.9	0.0	552.9
10月	155.2	1,352.4	1,507.6
11月	252.2	1,251.2	1,503.4
12月	213.4	1,159.2	1,372.6
1月	155.2	1,315.6	1,470.8
2月	232.8	1,343.2	1,576.0
3月	213.4	596.0	809.4
合計	2,620.0	12,740.0	15,360.0
設計数値			

搬出日数			
	駒岡	白石	計
4月	5	9	14
5月	0	18	18
6月	9	17	26
7月	8	14	22
8月	7	7	14
9月	17	0	17
10月	8	15	23
11月	13	14	27
12月	11	13	24
1月	8	15	23
2月	12	16	28
3月	11	7	18
合計	109	145	254

駒岡全休炉期間

白石全休炉期間

駒岡搬出日

白石搬出日

※　休炉期間、搬出日は
　　変更となる場合がある。

駒岡清掃工場は15時までに退場