
様　式　イ

平 成 20 年 度 第 ２ 次 新 ま ち づ く り 計 画 事 業 進 行 調 書 （ そ の １ ）

計画体系ｺｰﾄﾞ 5-2-1 4-4-3 事業名 中央体育館改築事業

担 当 観光文化局スポーツ部施設課　野澤　℡ 211-3045

全　　体　　計　　画

事

業

内

容

 中央体育館の老朽化が著しく耐震補強も必要なことから、近
年の多様なスポーツニーズに対応し、多くの市民に利用しや
すい施設を目指して、改築に向けた事業計画の策定や調査を
実施する。

＜年 度 別 の 事 業 内 容＞
平成19年度～平成21年度　　事業計画の策定
平成22年度　　　　　　　　　　　改築事業開始（調査）

事

業

内

容

・

量

・

場

所

･

規

模

・

件

数

等

平 成 19 年 度 事 業 内 容 （ 決 算 ） 平 成 20 年 度 事 業 内 容 　（ 予 算 ）
・立案、調査　　（予算配分なし） ・事業計画の策定　　　（予算配分なし）

　スポーツ部内部でプロジェクトを立ち上げ、改築に向けた調
査及び建設規模等を検討していく。

達　成　目　標　の　状　況

項　　　　　　目
18年度末
(現　　状)

19年度末
(実　　績)

20年度末
(予　　定)

21年度末
(予　　定)

22年度末
(予　　定)

22年度末
(目　　標)

整備計画策定と調査実施 － 立案、調査
調査、建設規
模等の検討

調査、建設規
模等の検討

調査完了
計画策定と
調査完了

■市民との連携、市民参加
改築に向けた（パブリックコメント）の実施検討

■企業等との連携・協働
　 [資金協力]
　 [人材協力]
　 [情報協力]
　 [その他の協力]

■市民・企業等が参加しやすい環境づくり

市 民 ・ 企 業 等 と の 協 働 の 状 況 （ 市 民 ・ 企 業 等 の 参 加 、 支 援 、 協 力 の 状 況 ）



様　式　イ

平 成 20 年 度 第 ２ 次 新 ま ち づ く り 計 画 事 業 進 行 調 書 （ そ の ２ ） （単位：千円）

事業名 中央体育館改築事業

評    価　（　成　果　） 課    題

計画体系ｺｰﾄﾞ 5-2-1 4-4-3

事　　業　　費　　の　　推　　移
項  目

　平成19年度は、中央体育館改築事業を第2次新まちづくり計画
に掲げ、事業の立案、調査を行った。

　現中央体育館は築40年を経過し、今もなお、躯体、設備等の老
朽化が進んでいるため、利用者の利便性及び安全な供用の観点
からも早期の改築が望まれる。

今   後   の   事  業  の  予  定  ・ 方  向
　平成20年度～平成21年度　①スポーツ振興審議会の答申に基づいた調査・検討
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②建設地の検討
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ③民間公募（プロポーザル）の検討
　平成22年度　　　　　　　　　　調査
　平成23年度　　　　　　　　　　地質調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 用地取得（必要な場合）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 実施設計
　平成24年度　　　　　　　　　　改築工事
　平成25年度　　　　　　　　　　改築工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 既存体育館解体工事実施設計
　平成26年度　　　　　　　　　　既存体育館解体工事
※上記は、移転改築を想定した場合
　現在地での改築の場合は、用地取得は不要となり、改築に先立って既存施設の解体工事を実施する。ただし、改築期間中（概ね
３年程度）、中央体育館は閉鎖せざるを得ず、市民サービスの低下が生じる。（移転改築であれば閉鎖は不要である。）
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