
路盤の内トンネル工事進捗状況
工区名 総延長 掘削延長 掘削率 覆工 備考
渡島トンネル（村山） 5,365m 4,562m 85.0% 3,663m
渡島トンネル（台場山） 3,500m 105m 0.0% 0m
渡島トンネル（天狗） 4,600m 481m 10.5% 0m
渡島トンネル（南鶉） 4,400m 0m 0.0% 0m 斜坑掘削中、992m/1,203m

渡島トンネル（北鶉） 5,000m 605m 12.1% 0m
渡島トンネル（上二股） 4,540m 0m 0.0% 0m
渡島トンネル（上ノ湯） 5,270m 0m 0.0% 0m
二股トンネル 3,089m 0m 0.0% 0m
磐石トンネル（北） 2,986m 0m 0.0% 0m
祭礼トンネル 1,980m 0m 0.0% 0m
野田追トンネル（南） 3,675m 944m 25.7% 0m
野田追トンネル（北） 4,490m 2,288m 50.9% 1,113m
立岩トンネル（立岩） 5,015m 2,711m 54.1% 1,709m
立岩トンネル（山崎） 4,960m 0m 0.0% 0m 横坑掘削中、1,075m/1,675m

立岩トンネル（ルコツ） 5,000m 290m 5.8% 0m
●工区状況 立岩トンネル（豊津） 2,060m 0m 0.0% 0m

豊野トンネル 2,155m 0m 0.0% 0m
内浦トンネル（静狩） 5,570m 37m 0.7% 0m

本坑掘削中 １８工区 内浦トンネル（東川） 5,000m 0m 0.0% 0m
内浦トンネル（幌内） 5,000m 200m 4.0% 0m

斜坑・横坑掘削中 ３工区 昆布トンネル(桂台） 4,800m 3,734m 77.8% 2,623m
昆布トンネル（宮田） 5,610m 3,528m 62.9% 1,959m

準備中 １４工区 ニセコトンネル 2,270m 272m 12.0% 0m
羊蹄トンネル（有島） 4,181m 0m 0.0% 0m
羊蹄トンネル（比羅夫） 5,569m 0m 0.0% 0m シールドマシン組立中

計 ３５工区 二ツ森トンネル（鹿子） 4,780m 2,153m 45.0% 840m
二ツ森トンネル（尾根内） 4,615m 462m 10.0% 0m
後志トンネル（落合） 4,865m 1,978m 40.7% 1,234m
後志トンネル（北上沢） 4,600m 2,204m 47.9% 1,334m
後志トンネル（塩谷） 4,050m 0m 0.0% 0m 斜坑掘削中、287m/1,992m

朝里トンネル 4,325m 369m 8.5% 0m
札樽トンネル（石倉） 4,504m 0m 0.0% 0m
札樽トンネル（星置） 4,400m 0m 0.0% 0m
札樽トンネル（富丘） 4,500m 0m 0.0% 0m
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契約率 掘削率※

16.0%

  　　　 ※掘削率はトンネル総延長に対する掘削済延長の比率
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